

Processo nº 0089/2009
 Folha 17470
 Assinatura: *qu*

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente : Fundação Nacional do Índio				CGC 00059311/0001-26	
Endereço: SBS Quadra 02 Lote 14. Edifício Cleto Meireles					
Cidade : Brasília		UF DF	CEP: 70.070-120	DDD/Telefone	EA
Conta Corrente	Banco	Agência		Praça de Pagamento	
Nome do Responsável : Flávio Chiarelli Vicente de Azevedo				CPF 692.274.401-15	
CI / Órgão Exp. 148.733	Cargo Presidente	Função		Matrícula	
Endereço: SBS Quadra 02 Lote 14. Edifício Cleto Meireles				CEP 70.070-120	

2. OUTROS PARTICIPES

Nome : Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes		CGC/CPF 04.892.707/0001-00	EA Administração Federal Direta
Endereço Setor Autarquias Norte –SAN, Quadra 03, Lote "A" – Edifício Núcleo dos Transportes			CEP 70040-920

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto : Programa Básico Ambiental da BR-163 – Componente indígena	Período de Execução	
	Início Dezembro/2008	Término Dezembro/2019
Identificação do Objeto : O Programa Básico Ambiental tem por finalidade mitigar os impactos negativos e otimizar os impactos positivos decorrentes da obra de pavimentação da BR-163 de forma a garantir a integridade física e cultural das comunidades indígenas envolvidas assim como a preservação de suas terras e recursos naturais.		

AD

Justificativa da Proposição:

No ano de 2002 deu-se início ao estudo do componente indígena no âmbito do processo de licenciamento ambiental para a pavimentação da BR-163.

Na ocasião foram devidamente identificados os impactos potenciais, tanto negativos e positivos.

O componente indígena do PBA foi elaborado somente em 2006 e teve início de suas atividades em 2010, após o início das obras e por decisão judicial.

O fato das obras terem tido início antes do início das ações do PBA CI fez com que as medidas previstas tivessem resultados aquém do esperado para minimizar e reverter os impactos previstos. Essa fato acabou por potencializar ainda mais alguns impactos significativos, comprometendo o objetivo geral do PBA

De "minimizar, reverter e compensar os impactos identificados e outros que ainda poderão surgir em decorrência da obra", principalmente o que se refere ao desmatamento na região resultando em maior pressão sobre os recursos naturais das Terras Indígenas podendo comprometer de forma permanente a integridade física e cultural das comunidades indígenas.

A análise realizada levou a FUNAI a determinar a continuidade das ações do componente indígena do PBA da BR-163 com o objetivo de salvaguardar os direitos indígenas de acordo com a Constituição Federal, considerando os resultados obtidos até o momento assim como a situação atual e perspectivas futuras.

Com base em relatórios técnicos periódicos de execução do Componente Indígena do PBA da BR-163, visitas de campo e apresentação de resultados realizada na sede da FUNAI em Brasília em fevereiro de 2014 com a presença de lideranças indígenas, coordenação do Instituto Kabu, FUNAI, DNIT, IBAMA, Casa Civil da Presidência da República, pode-se realizar uma análise ampla que resultou na constatação de que as medidas para reverter e minimizar os impactos negativos previstos não foram suficientes e o cenário atual é preocupante do ponto de vista socioambiental e de preservação física e cultural dos povos indígenas envolvidos.

Conforme registrado no Componente Indígena do EIA elaborado em 2002, o processo de deslocamento dos grupos Kayapó na região e cisão interna de aldeias são tradicionais e já ocorria antes do contato com a sociedade nacional. As razões das cisões são inúmeras, entre elas as de cunho político em disputa de lideranças, esgotamento de caça e roças próximo às aldeias. O deslocamento dos Kayapo na região, além de tradicional, também foi orientado por política de interesse nacional em algumas ocasiões como, por exemplo, para a construção da base militar do Cachimbo.


Outro ponto significativo previsto foi o possível deslocamento de grupos Kayapó para as proximidades da BR-163 devido a maior facilidade para atendimento do governo e escoamento de produtos.

Os deslocamentos ocorreram resultando em novos aldeamentos que apresentam aspectos positivos e negativos. Como positivo pode-se citar a presença de indígenas mais próximos ao limite da TI permitindo um maior controle de invasões de não indígenas em suas terras contribuindo para a preservação ambiental da área.

Como aspecto negativo registra-se a maior pressão sobre os recursos naturais das TIs e maior suscetibilidade dessas comunidades ao aliciamento de garimpeiros, madeireiros, pescadores e outros para realização de atividades ilegais no interior das TIs. A carência de ações de Estado e a facilidade oferecida pelos empreendedores de atividades ilegais são uma combinação perigosa para as comunidades indígenas.

Avaliou-se a necessidade e manutenção dos mesmos subprogramas executados na primeira fase, sendo eles: Subprograma de Coordenação e Monitoramento; Subprograma de Proteção e Fiscalização das TIs; Subprograma de Alternativas Econômicas Sustentáveis; Subprograma de Educação Ambiental; Subprograma de Documentação; Subprograma de Melhoramento de Acessos/Ramais

Visando buscar resgatar os impactos decorrentes da implementação da primeira fase do PBA-CI e o cenário atual. É estratégico a intensificação/ampliação de alguns subprogramas, principalmente os de Coordenação e Monitoramento, Proteção e Fiscalização das TIs e Alternativas Econômicas Sustentáveis. O detalhamento do Plano de Trabalho encontra-se em anexo a esse documento.



I - MEDIDAS ESPECÍFICAS

Subprograma de Coordenação e Monitoramento

Esse Subprograma de **Coordenação e Monitoramento** visa assegurar que todas as informações, continuidade das atividades apoiadas pelo PBA e resultados possam estar sendo monitorados permanentemente. Esse subprograma vem garantindo a execução das ações e o monitoramento e produção de dados consistentes que permitem a avaliação constante de todas as ações do PBA-CI.

Subprograma Proteção e Fiscalização

Esse Subprograma de **Proteção e Fiscalização** das TIs; tem importância estratégica, pois terá que minimizar o maior impacto negativo do empreendimento sobre as TIs: a pressão sobre os recursos naturais das TIs, invasões por parte de grileiros, etc. e contato nocivo com as comunidades indígenas que podem gerar conflitos e perdas culturais. Necessidade de intensificação dessa atividade. A região da BR-163 teve os maiores índices de desmatamento registrados no último período avaliado pelo Governo, indicando que o PBA geral não foi capaz de conter esse impacto resultando em maior pressão sobre as TIs. Segundo dados produzidos no âmbito do Subprograma de **Coordenação e Monitoramento**, as Terras Indígenas Baú e Mekrãnotire tem sido as grandes responsáveis para evitar um aumento ainda maior das taxas de desmatamento da região e contribuído imensamente para a preservação de várias espécies de flora e fauna, assim como de reserva hídrica.

Subprograma de Alternativas Econômicas Sustentáveis

Esse Subprograma tem como principal objetivo otimizar os impactos positivos do empreendimento, uma vez que a rodovia irá facilitar o escoamento de produtos sustentáveis tornando-os mais competitivos e, principalmente, reduzir o impacto negativo no que se refere a maior pressão que ocorrerá sobre os recursos naturais das Terras indígenas, resultando em tentativas de aliciamento de índios por parte de madeireiros, garimpeiros, etc., como alternativa econômica para a comunidade indígena. Identificou-se como estratégico o reforço nas atividades do projeto Menire (mulheres Kayapó da aldeia Pukanu) como forma de contribuir para o controle social que as mulheres exercem para evitar as atividades ilegais em suas aldeias e continuar a viabilizar uma alternativa que mantenha os jovens na aldeia e sua sobrevivência cultural. É primordial reforçar as atividades de alternativas econômicas sustentáveis em todas as aldeias visando evitar a intensificação da pressão das atividades ilegais nas TIs.

Subprograma de Educação Ambiental

Suas atividades foram estruturadas transversalmente aos demais Subprogramas, de forma a garantir que os impactos negativos e positivos do empreendimento sejam discutidos com todas as

faixas etárias das comunidades indígenas de forma integrada as demais atividades.

Subprograma de Documentação

Esse Subprograma é transversal aos demais. Seu principal objetivo é registrar o processo de implementação das atividades proposta no PBA (cursos, implementação das atividades nas aldeias, missões de fiscalização, prestação de contas às comunidades atendidas, etc.). Por essa razão as atividades são apresentadas incluindo todas as aldeias.

Incluir um Subprograma específico para documentar os demais é inovador e indica o compromisso dos gestores do PBA e das comunidades indígenas para com as atividades discutidas e propostas.

Alguns indígenas foram capacitados no processo de filmagem e edição do material e esta capacitação continua sendo aplicada com outros indígenas.


Espera-se que esse Subprograma contribua para a transparência do processo de implementação do PBA e também permita um intercâmbio de aprendizagem entre as comunidades indígenas no âmbito deste PBA e também entre outras do Brasil e do mundo que buscam a sustentabilidade e passam por processos semelhantes no que se refere à relação com obras de infra-estrutura.

Subprograma de Melhoramento de Acessos/Ramais

Esse Subprograma visa dar apoio estratégico aos demais. No PBA serão apresentadas as informações preliminares dos ramais, como: extensão, tipo de obra a ser realizada (pontes, recuperação, patola, cascalho, etc.). Cada uma das aldeias apresenta uma situação particular com relação às demandas por vias de acesso terrestre.

Conforme acordado com o empreendedor, os custos desse subprograma não serão apresentados nesse PBA, pois envolvem legislação e projetos técnicos específicos.

Por se tratar de uma obra, mesmo que de menor proporção, as solicitações para melhoramento da pista de pouso nas aldeias foram também incluídas nesse Subprograma.

Processo nº 0089/2009
Folha 1745
Assinatura: 

II – MEDIDAS GERAIS

1. SUBPROGRAMA DE COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO

Atividades/Metas/Indicadores

Atividades	Metas	Indicador
Estruturar equipe permanente local	Equipe básica estruturada e gerando os resultados.	Equipe contratada e treinada Relatórios regulares
Montar estrutura de equipamentos	Adquirir os equipamentos necessários dar continuidade a execução do PBA e providenciar a manutenção nos 5 anos dos veículos e equipamentos adquiridos	Equipamentos comprados e em funcionamento
Contratação de consultoria especializada para o monitoramento	Contratar 02 consultores especializados, sendo um em SIG para dar continuidade a capacitação e coordenação da equipe local e outro para acompanhar as atividades de fiscalização e monitoramento, durante a execução do PBA	Consultores contratados Equipe capacitada Relatórios disponíveis
Contratação de consultoria para avaliação/monitoramento externo anual	Contratar 01 consultor antropológico avaliação/monitoramento durante a execução do PBA	Contratação realizada Dados coletados Relatórios disponíveis
Viagens para monitoramento e acompanhamento da execução do PBA	Realizar 10 viagens de monitoramento por ano. Realizar 04 viagens da equipe para acompanhamento e execução do PBA	Viagens realizadas Relatórios de monitoramento disponíveis Atas e relatórios de reuniões disponíveis
Contratação de Consultoria para elaboração e coordenação dos projetos de Alternativas Econômicas	Contratar um consultor para coordenação e elaboração dos projetos	Contratação realizada Relatórios disponíveis Projetos elaborados Comunidade atendida
Compra de material de consumo	Adquirir l de combustíveis e lubrificantes, materiais de expediente e de campo para que as atividades possam ser realizadas durante o período de execução do PBA	Materiais adquiridos Atividades executadas
Despesas Fixas	Pagamento de despesas fixas(aluguel, telefone, energia elétrica, internet, honorários contábeis, correios, serviços de monitoramento e outros)	Serviços contratados Despesas pagas



2. SUBPROGRAMA DE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO

TI	Etnia	Aldeia	Atividades	Meta	Indicador		
Baú	Mebemgokré (kayapó)	Baú,	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 4 missões anuais de fiscalização (aéreo, fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis		
		Kamaú	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 4 missões anuais de fiscalização (aéreo, fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis		
Mekrãgnotire	Mebemgokré (kayapó)	Krambari	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 4 missões anuais de fiscalização (fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis		
		Kubemkokre	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 4 missões anuais de fiscalização (aéreo, fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis		
		Pukany	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 4 missões anuais de fiscalização (aéreo, fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis		
		Kawatum	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 4 missões anuais de fiscalização (fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis		
		Krimej	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 4 missões anuais de fiscalização (fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis		
		Pyngraitire	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 4 missões anuais de fiscalização (fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis		
		Pykatoti	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 4 missões anuais de fiscalização (fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis		
		Nassepoty	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 4 missões anuais de fiscalização (fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis		
		Panárá	Panárá				

PROGRAMA DE AÇÕES PILOTO NA ÁREA DA ABRANGÊNCIA DO PLANO DA BR 163

Kapoto/Jarina	Mebemgokré	Kapot	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 2 missões anuais de fiscalização (fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis
		Piaraçú	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 2 missões anuais de fiscalização (fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis

Processo nº 2089/2009
 Folha 1750
 Assinatura [assinatura]

Kayapó	Mebermgokré	Metuktire	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 2 missões anuais de fiscalização (fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis
Kayabi	Kayabi	Kururuzinho	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 2 missões anuais de fiscalização (fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis
	Apiaka	Mairowi	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 2 missões anuais de fiscalização (fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis
Gleba Iriri	Terena	Turipuku	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 2 missões anuais de fiscalização (fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis
Kuxuneti Pokeé			Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 2 missões anuais de fiscalização (fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis
Pontal			Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 2 missões anuais de fiscalização (fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis

[assinatura]

3. SUBPROGRAMA ALTERNATIVAS ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS

TI	Etnia	Aldeia	Atividades	Meta	Indicador		
Baú	Mebemgokré (kayapó)	Baú	Apoio ao Projeto de Castanha-do-Brasil	Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade		
			Apoio ao Projeto de Comercialização Semente do Cumaru	Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade		
			Apoio ao Projeto de Fruticultura	Capacitação dos indígenas quanto ao plantio, consumo e comercialização.	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria da alimentação e o excedente será comercializado		
			Apoio ao Projeto de Castanha-do-Brasil	Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade		
			Apoio à produção de mandioca	Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos Realização de capacitação aos indígenas para aperfeiçoamento do produto para comercialização	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria da alimentação e comercialização do excedente		
		Krambari		Krambari	Apoio ao Projeto de Fruticultura	Capacitação dos indígenas quanto ao plantio, consumo e comercialização.	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria da alimentação e o excedente será comercializado
					Apoio ao Projeto de Castanha-do-Brasil	Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade
					Apoio à produção de mandioca	Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade
					Apoio ao Projeto de Castanha-do-Brasil	Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade
					Apoio à produção de mandioca	Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade




Mekrãgnotire	Mebemgokré (kayapó)	Kubemkokre	<p>Apio ao Projeto de Comercialização Semente do Cumaru</p> <p>Valorização do trabalho da mulher kayapó – Produção de peças a partir da pintura corporal e confecção de objetos em missanga</p> <p>Apio ao Projeto de Castanha-do-Brasil</p> <p>Apio ao Projeto de Comercialização Semente do Cumaru</p> <p>Apio ao Projeto de Fruticultura</p> <p>Apio ao Projeto de Castanha-do-Brasil</p> <p>Valorização do trabalho da mulher kayapó – Produção de peças a partir da pintura corporal e confecção de objetos em missanga</p>	<p>comunidade durante os 05 anos</p> <p>Realização de capacitação aos indígenas para aperfeiçoamento do produto para comercialização</p> <p>Apio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos</p> <p>Capacitar grupo de mulheres na confecção de pintura corpora em tecido, trabalho com missanga e comercialização de produtos no mercado</p> <p>Apio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos</p> <p>Apio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos</p> <p>Capacitação dos indígenas quanto ao plantio, consumo e comercialização.</p> <p>Apio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos</p> <p>Capacitar grupo de mulheres na confecção de pintura corpora em tecido, trabalho com missanga e comercialização de produtos no mercado</p>	<p>com ilícito</p> <p>Melhoria da alimentação e comercialização do excedente</p> <p>Alternativa implementada</p> <p>Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito</p> <p>Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade</p> <p>Grupo de mulheres capacitadas</p> <p>Materiais produzidos e disponíveis no mercado</p> <p>Inserção da mulher kayapó no mercado sustentável</p> <p>Recursos retornando a aldeia para o bem estar da comunidade</p> <p>Alternativa implementada</p> <p>Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito</p> <p>Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade</p> <p>Alternativa implementada</p> <p>Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito</p> <p>Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade</p> <p>Alternativa implementada</p> <p>Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito</p> <p>Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade</p> <p>Alternativa implementada</p> <p>Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito</p> <p>Melhoria da alimentação e o excedente será comercializado</p> <p>Alternativa implementada</p> <p>Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito</p> <p>Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade</p> <p>Grupo de mulheres capacitadas</p> <p>Materiais produzidos e disponíveis no mercado</p> <p>Inserção da mulher kayapó no mercado sustentável</p> <p>Recursos retornando a aldeia para o bem estar da comunidade</p>
		Pukany			


[assinatura]

<p>Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria da alimentação e o excedente será comercializado</p>	<p>quanto ao plantio, consumo e comercialização.</p>	<p>Fruticultura</p>	
<p>Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade</p>	<p>Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos</p>	<p>Apoio ao Projeto de Castanha-do-Brasil</p>	<p>Mekragnotire velho</p>
<p>Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade</p>	<p>Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos</p>	<p>Apoio ao Projeto de Comercialização Semente do Cumaru</p>	
<p>Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria da alimentação e comercialização do excedente</p>	<p>Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos Realização de capacitação aos indígenas para aperfeiçoamento do produto para comercialização</p>	<p>Apoio à produção de mandioca</p>	
<p>Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria da alimentação e o excedente será comercializado</p>	<p>Capacitação dos indígenas quanto ao plantio, consumo e comercialização.</p>	<p>Apoio ao Projeto de Fruticultura</p>	
<p>Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade</p>	<p>Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos</p>	<p>Apoio ao Projeto de Castanha-do-Brasil</p>	<p>Pyngraitire</p>
<p>Grupo de mulheres capacitadas Materiais produzidos e disponíveis no mercado Inserção da mulher kayapó no mercado sustentável Recursos retornando a aldeia para o bem estar da comunidade</p>	<p>Capacitar grupo de mulheres na confecção de vestidos para uso próprio e comercialização no mercado</p>	<p>Valorização do trabalho da mulher kayapó – Produção de vestidos e adereços</p>	
<p>Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade</p>	<p>Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos</p>	<p>Apoio ao Projeto de Comercialização Semente do Cumaru</p>	

guy

	Pykatoti	<p>Apoio ao Projeto de Castanha-do-Brasil</p> <p>Apoio ao Projeto de Comercialização Semente do Cumaru</p> <p>Apoio ao Projeto de Fruticultura</p>	<p>Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos</p> <p>Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos</p> <p>Capacitação dos indígenas quanto ao plantio, consumo e comercialização.</p> <p>Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos</p> <p>Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos</p> <p>Apoio ao Projeto de Semente do Cumaru</p> <p>Fortalecimento cultural</p>	<p>Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade</p> <p>Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade</p> <p>Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade</p> <p>Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade</p> <p>Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade</p> <p>Atividade realizada Relatórios disponíveis</p>
Panará	Nassepoty			



Processo nº 0089/2009
Folha 1753 ✓
Assinatura 

4. SUBPROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Atividades/Metas/Indicadores

Atividades	Meta	Indicador
Capacitação de agentes ambientais voluntários para fiscalização, prevenção aos incêndios florestais e coleta de dados georreferenciados	Capacitar os agentes ambientais indígenas uma vez ao ano.	Índios capacitados e reciclagens realizadas Atividade de fiscalização e monitoramento realizadas com melhor qualidade técnicas verificadas nos relatórios produzidos pelos índios
Capacitação de professores, agentes de saúde indígenas e representante da comunidade, sobre prevenção do alcoolismo, destino de lixo plástico, orgânico, perigoso como pilhas e hospitalar), DST e outros temas relevantes decorrentes da proximidade e maior facilidade de acesso da comunidade indígena e a sociedade não indígena	Capacitar anualmente os professores indígenas, agentes indígenas de saúde e representante da comunidade.	Professores e agentes de saúde capacitados Comunidade indígena informada sobre o empreendimento (impactos positivos, negativos e mitigação) Aldeias com menos lixo progressivamente Controle de número de casos de DST e alcoolismo na comunidade Material de apoio produzido pelos participantes do curso Comunidade indígena melhor informada Proposta e demanda ao órgão competente para o destino apropriado do lixo hospitalar e lixo perigoso
Instalar o Projeto "Aldeia Limpa"	Diminuir no decorrer da execução PBA a tendência crescente de lixo nas aldeias em decorrência do maior contato com as cidades	Projeto instalado nas aldeias Lixo com destino apropriado durante execução projeto Relatórios disponíveis



5. SUBPROGRAMA DE DOCUMENTAÇÃO


Atividades/Metas/Indicadores

Atividades	Meta	Indicador
Montar estrutura de equipamentos	Adquirir os equipamentos necessários para a continuidade do PBA e assegurar a manutenção	Equipamentos comprados e em funcionamento
Cursos de formação para equipe indígena e acompanhamento das atividades	Disponibilizar curso de formação e reciclagem específica para indígenas uma vez por ano durante a execução do PBA	Consultor contratado Equipe capacitada Relatórios disponíveis Materiais editados disponíveis
Documentação, catalogação e arquivo das atividades do PBA	Documentar, catalogar e arquivar as atividades do PBA mediante planejamento realizado em parcerias com as comunidades indígenas no decorrer da execução PBA	Planejamentos realizados Filmagens e edições dos materiais realizados Materiais devidamente catalogados e arquivados Materiais disponíveis para consulta pública

4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA E FASE)

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Ud	Quant.	Início	Término
SUBPROGRAMA DE COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO						
1	A	Estruturar equipe permanente local	Pessoa	06	12/2008	12/2019
	B	Montar estrutura de equipamentos	Unidade	dvs	12/2008	12/2019
	C	Contratação de consultoria especializada para o monitoramento	Pessoa	02	12/2008	12/2019
	D	Contratação de consultoria para avaliação/monitoramento externo anual	Pessoa	01	12/2008	12/2019
	E	Viagens para monitoramento e acompanhamento da execução do PBA	Unidade	dvs	12/2008	12/2019
	F	Contratação de Consultoria para elaboração de projetos de Alternativas Econômicas	Pessoa	01	12/2008	12/2019
	G	Compra de material de consumo	Unidade	dvs	12/2008	12/2019
	H	Despesas Fixas	-	dvs	12/2008	12/2019
SUBPROGRAMA DE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM TI's						
2	A	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Aldeia	19	12/2008	12/2019

3	SUBPROGRAMA DE ALTERNATIVAS ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS				12/2008	12/2019
	A	Apoio ao projeto de castanha do Brasil	Aldeia	11	12/2008	12/2019
	B	Apoio ao projeto de comercialização de cumaru	Aldeia	10	01/2011	12/2019
	C	Valorização do trabalho da mulher	Aldeia	3	12/2008	12/2019
	D	Apoio ao projeto de fruticultura	Aldeia	7	01/2015	12/2019
	E	Apoio à produção de farinha de mandioca	Aldeia	5	12/2008	12/2019
4	SUBPROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				12/2008	12/2019
	A	Capacitação de agentes ambientais voluntários para fiscalização, prevenção aos incêndios florestais e coleta de dados georreferenciados	Curso	5	12/2008	12/2019



	B	Capacitação de professores e agentes de saúde indígenas sobre prevenção do alcoolismo, destino de lixo plástico, orgânico, perigoso como pilhas e hospitalar), DST e outros temas relevantes decorrentes da proximidade e maior facilidade de acesso da comunidade indígena e a sociedade não indígena	Curso	5	12/2008	12/2019
	C	Projeto "Aldeia Limpa"	Projeto	5	12/2008	12/2019
SUBPROGRAMA DE DOCUMENTAÇÃO						
5	A	Montar estrutura de equipamentos	und	dvs	12/2008	12/2019
	B	Cursos de formação para equipe indígena e acompanhamento das atividades	Curso	5	12/2008	12/2019
	C	Documentação, catalogação e arquivo das atividades do PBA	und	dvs	12/2008	12/2019
SUBPROGRAMA MELHORAMENTO DE ACESSO/RAMAL (*)						
6	A	Recuperação dos ramais de acesso dentro dos limites das terras indígenas Baú, Mekragnotire e Panará e recuperação de pistas de pouso.	Und	dvs	12/2008	12/2019
					12/2008	12/2019

OBS: A execução deste Subprograma é de responsabilidade do DNIT

5 - PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da despesa		Total	Concedente		Proponente
Código	Especificação		2008 a 2013	2015 a 2019	
449000	Investimento	29.263.082,80	2.674.900,00	26.588.182,80	-
339000	Custeio	8.633.610,90	8.633.610,90	-	-
Total Geral		37.896.693,70	11.308.510,90	26.588.182,80	-

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcelas	Recursos	2008	2010	2015	2016	2017
Total Anual (Mês de Janeiro)		6.600.208,54	4.573.980,36	5.718.178,56	6.279.983,56	4.964.468,56
Total Acumulado		6.600.208,54	11.174.188,90	16.892.367,46	23.172.351,02	28.136.819,58
Parcelas	Recursos	2018	2019			
Total Anual (Mês de Janeiro)		4.797.673,56	4.827.878,56			
Total Acumulado		32.934.493,14	37.762.371,70			


[assinatura]

7 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao DNIT para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento

Brasília DF, em de dezembro de 2014.




Flávio Chiarelli Vicente de Azevedo
Presidente da FUNAI - Interino

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado.

Brasília DF, em de dezembro de 2014

TARCÍCIO GOMES DE FREITAS
Diretor-Geral do DNIT - Substituto



TERRA INDÍGENA BAÚ
 ETNIA: MEBENGOKRÉ (KAYAPÓ)
 ALDEIA INDÍGENA BAÚ

PLANO DE RENOVACÃO PBA BR163

Subprograma/ Atividade	Meta	Etapas Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral
FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO	2	A	Atividade Fim	Reforma de 1 galpão p/ guarda de equipamentos	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
				01 Kit de rádio móvel (placa solar/bateria/antena)	-	-	8.000,00	-	-	8.000,00
				01 Carteira de motorista (hospedagem, alimentação e pagamento carteira)	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
				Seguro e licenciamento	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	60.000,00
				Frete aéreo	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	52.500,00
				Manutenção	15.000,00	18.000,00	20.000,00	22.500,00	23.500,00	99.000,00
				Material de consumo	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	30.000,00
				Combustível e lubrificantes	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	30.000,00
				Auxílio financeiro p/ indígenas	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
				SUB TOTAL				56.500,00	77.500,00	69.500,00

ALTERNATIVAS ECONÔMICAS


Apoio a atividade extrativista de coleta, processamento e comercialização da Castanha-do-Brasil	3	A	Atividade Fim	Reforma de 1 galpão p/ armazenamento de castanha	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00			
				02 Kits de rádio móvel (placa solar/bateria/antena)	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00			
				01 Motor de popa 25 hp	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00			
				01 Barco 10 m	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00			
				Manutenção	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	55.000,00			
				Material de consumo	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	45.000,00			
				Combustível e Lubrificantes	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	47.500,00			
				Auxílio financeiro p/ indígenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00			
				SUB TOTAL				29.500,00	96.000,00	32.500,00	34.000,00	35.500,00	227.500,00
				Outras atividades	3	B	Atividade Fim	01 Motor rabela diesel	-	-	3.500,00	-	-
01 Motor rabela 13.5 hp gasolina	-	2.500,00	-					-	-	2.500,00			

[assinatura]

Atividade	B	Atividade Fim	Manutenção	Anos							SUB TOTAL
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
extrativista de coleta e comercialização da Semente de Cumarú	B	Atividade Fim	Manutenção	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	17.500,00	
	B	Atividade Fim	Material de consumo	7.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	30.000,00	
	B	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	30.000,00	
	B	Atividade Fim	Auxílio Financeiro p/ Indígenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	
SUB TOTAL				17.500,00	19.000,00	21.500,00	19.500,00	21.000,00	21.000,00	98.500,00	
Projeto de Fruticultura	3	D	Contratação de 01 consultoria especializada	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	
		D	01 Motosserra	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00	
		D	Manutenção	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00	
		D	Material de consumo	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	27.500,00	
		D	Combustível e lubrificantes	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	14.500,00	
		D	Auxílio financeiro p/ indígenas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	
SUB TOTAL				21.000,00	12.200,00	16.900,00	14.600,00	15.800,00	15.800,00	80.500,00	
TOTAL DA ALDEIA BAU POR ANO				124.500,00	204.700,00	140.400,00	134.100,00	141.300,00		745.000,00	
TOTAL GERAL DA ALDEIA BAU ANO 2015/2016/2017/2018/2019											

TERRA INDÍGENA MEKRAGNOTIRE
 ETNIA: MEBENGOKRÉ (KAYAPÓ)
 ALDEIA INDÍGENA PUKANY

PLANO DE TRABALHO RENOVACÃO PBA BR163										
Subprograma/Atividade	Meta	Etapa Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral
FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO	2	A	Atividade Fim	01 Motor de popa 25 hp	-	12.500,00	-	-	-	12.500,00
		A	Atividade Fim	01 Barco 8 m	-	12.500,00	-	-	-	12.500,00
Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da TI, conforme cronograma, pelo período de duração do PBA		A	Atividade Fim	01 kit de rádio (placa solar/bateria/antena)	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
		A	Atividade Fim	01 Câmera fotográfica	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00
		A	Atividade Fim	Seguro e licenciamento	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	65.000,00
		A	Atividade Fim	Frete aéreo	13.500,00	12.000,00	11.500,00	11.000,00	10.500,00	58.500,00
		A	Atividade Fim	Manutenção	18.000,00	19.000,00	20.000,00	23.000,00	25.000,00	105.000,00
		A	Atividade Fim	Material de consumo	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	37.500,00
		A	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	37.500,00




Processo nº 0089/2009
 Folha 1756 v
 Ass. [assinatura]

SUB TOTAL		A	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
SUB TOTAL				62.700,00	95.500,00	64.500,00	68.500,00	71.500,00	68.500,00	71.500,00	362.700,00
ALTERNATIVAS ECONÔMICAS											
Projeto de Fruticultura	3	D	Atividade Fim	Contração de 01 consultoria especializada	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
		D	Atividade Fim	Aquisição de mudas	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
		D	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	30.000,00
		D	Atividade Fim	Manutenção	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	22.500,00
		D	Atividade Fim	Material de consumo	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	35.000,00
		D	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
					33.500,00	20.000,00	21.500,00	23.000,00	24.500,00	23.000,00	122.500,00
Apelo a atividades extrativista de coleta, processamento e comercialização da Castanha-do-Brasil	3	A	Atividade Fim	01 Caminhão 3/4 4X4 equipado c/ guincho	-	165.000,00	-	-	-	-	165.000,00
		A	Atividade Fim	01 Barco 7 m	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
		A	Atividade Fim	01 Motor de popa 15 hp	-	-	9.500,00	-	-	-	9.500,00
		A	Atividade fim	02 Kits rádio p/ veículos	-	14.000,00	-	-	-	-	14.000,00
		A	Atividade Fim	Seguro e licenciamento	-	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	37.000,00
		A	Atividade Fim	Frete aéreo	16.500,00	16.000,00	9.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	58.000,00
		A	Atividade Fim	Manutenção	15.000,00	36.000,00	37.000,00	3.800,00	39.000,00	39.000,00	130.800,00
		A	Atividade Fim	Material de consumo	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	120.000,00
		A	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	15.000,00	18.500,00	19.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	93.000,00
		A	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00
				76.500,00	289.000,00	126.500,00	74.800,00	111.500,00	74.800,00	678.300,00	
Valorização do trabalho da mulher Kayapó - produção de peças a partir da pintura corporal e confecção de objetos em miçanga	3	C	Atividade Fim	Consultoria especializada 1 (coordenação geral, monitoramento, capacitações técnicas, divulgação)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
		C	Atividade Fim	Consultoria especializada 2 (temática)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
		C	Atividade Fim	Assistente indígena	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00
		C	Atividade Fim	Passagens aéreas	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	52.500,00
		C	Atividade Fim	Frete de aeronave	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
		C	Atividade Fim	Material de consumo	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00
		C	Atividade Fim	Diárias consultores (táxi, hospedagem cidade, alimentação cidade e aldeia)	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	48.000,00
		C	Atividade Fim	Material permanente	10.000,00	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	38.000,00
		C	Atividade Fim	Publicação	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
					60.000,00	289.000,00	126.500,00	74.800,00	111.500,00	74.800,00	678.300,00

Atividade	Atividade Fim	Combustível e Lubrificantes	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
C	Atividade Fim	Auxílio Financeiro para mulheres indígenas	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	175.000,00
TOTAL			192.100,00	212.100,00	190.100,00	187.100,00	207.100,00	187.100,00	207.100,00	187.100,00	988.500,00
3	B	Atividade Fim			115.000,00						115.000,00
Apoio a atividade extrativista de coleta e comercialização da Semente de Cumarú	B	Atividade Fim	Construção de 01 Galpão 15x15 p/ armazenamento de semente de cumarú e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	Atividade Fim	02 Rabetas 13,5 hp	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00
	B	Atividade Fim	01 Kit de rádio (placa solar/bateria/antena)	-	-	-	-	8.000,00	-	-	8.000,00
	B	Atividade Fim	Manutenção e instalação de 01 motor a diesel c/ gerador	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00
	B	Atividade Fim	Frete aéreo	9.000,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	40.500,00
	B	Atividade Fim	Manutenção	2.500,00	3.500,00	4.500,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	22.500,00
	B	Atividade Fim	Material de consumo	9.000,00	9.500,00	10.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	53.000,00
	B	Atividade Fim	Combustível e Lubrificantes	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	55.000,00
	B	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	SUB TOTAL			50.500,00	37.000,00	161.500,00	46.500,00	43.500,00	46.500,00	43.500,00	339.000,00
TOTAL DA ALDEIA PUKANY POR ANO			415.300,00	653.600,00	554.100,00	399.900,00	458.100,00	399.900,00	458.100,00	2.491.000,00	
TOTAL GERAL DA ALDEIA PUKANY ANO 2015/2016/2017/2018/2019											

TERRA INDÍGENA MEKRAGNOTIRE
 ETNIA: MEBENGOKRÉ (KAYAPÓ)
 ALDEIA INDÍGENA KUBENKOKRE

PLANO DE RENOVACÃO PBA/BR163										
Subprograma/Atividade	Meta	Etapa Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral
FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO	2	A	Atividade Fim	01 Barco 12 m	-	17.500,00	-	-	-	17.500,00
		A	Atividade Fim	01 Motor de 40 hp	-	16.500,00	-	-	-	16.500,00
Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da TI, conforme cronograma, pelo período de		A	Atividade Fim	01 Carreta 2 eixos p/ transporte de barco 12 m	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
		A	Atividade Fim	01 Kit de rádio p/ veículo	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00
		A	Atividade Fim	01 Kit de rádio móvel (placa solar/bateria/antena)	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
		A	Atividade Fim	Seguro e licenciamento	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	65.000,00
		A	Atividade Fim	Frete aéreo	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	115.000,00
		A	Atividade Fim	Manutenção	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	25.000,00	106.000,00



17570
0089/2009
per

duração do PBA	A	Atividade Fim	Material de Consumo	9.500,00	10.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	54.000,00
	A	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	52.500,00
	A	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
SUB TOTAL				86.500,00	139.000,00	68.500,00	87.500,00	93.500,00	475.000,00

ALTERNATIVAS ECONÔMICAS

Valorização do trabalho da mulher Kayapó - produção de peças a partir da pintura corporal e confecção de objetos em miçanga	3	C	Atividade Fim	Frete aéreo	18.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	62.000,00
		C	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ grupo de mulheres kayapó	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
		C	Atividade Fim	Material de consumo	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	115.000,00
		C	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	47.500,00
		C	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ coordenador do projeto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
		C	Atividade Fim	Consultoria	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
SUB TOTAL				119.500,00	113.500,00	114.500,00	115.500,00	116.500,00	579.500,00

Apoio a atividades extrativista de coleta, processamento e comercialização da Castanha-do-Brasil	3	A	Atividade Fim	01 Caminhão 3/4 4x4 equipado c/ guincho	-	165.000,00	-	-	165.000,00
		A	Atividade Fim	01 Kit rádio p/ veículo	-	7.000,00	-	-	7.000,00
		A	Atividade Fim	01 Barco 12 m	-	-	17.500,00	-	17.500,00
		A	Atividade Fim	01 Barco 8 m	-	-	12.500,00	-	12.500,00
		A	Atividade Fim	01 Motor de popa 15 hp	-	-	9.500,00	-	9.500,00
		A	Atividade Fim	01 Motor de popa 40 hp	-	-	16.500,00	-	16.500,00
		A	Atividade Fim	Seguro e licenciamento	-	8.500,00	9.000,00	9.500,00	37.000,00
		A	Atividade Fim	Frete aéreo	24.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	64.500,00
		A	Atividade Fim	Manutenção	25.000,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	154.000,00
		A	Atividade Fim	Material consumo	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	220.000,00
		A	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	150.000,00
		A	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
SUB TOTAL				126.000,00	300.000,00	188.000,00	135.500,00	139.000,00	888.500,00


Apoio a atividade extrativista de coleta e comercialização da Semente de Cumarú	3	B	Atividade Fim	02 Barcos 8m	-	-	-	25.000,00	25.000,00
		B	Atividade Fim	02 Motores de popa 15 hp	-	-	-	19.000,00	19.000,00
		B	Atividade Fim	01 Motor a diesel c/ gerador e instalação completa	-	-	-	40.000,00	40.000,00
		B	Atividade Fim	Frete aéreo	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	132.000,00
		B	Atividade Fim	Manutenção	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	80.000,00
		B	Atividade Fim	Material de consumo	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	185.000,00

	B	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	15.000,00	15.500,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	81.500,00
	B	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
SUB TOTAL				100.000,00	100.000,00	102.000,00	106.500,00	107.000,00	597.500,00
TOTAL DA ALDEIA KUBENKOKRE POR ANO				432.000,00	652.500,00	473.000,00	527.000,00	456.000,00	2.540.500,00
TOTAL GERAL DA ALDEIA KUBENKOKRE ANO 2015/2016/2017/2018/2019									

**TERRA INDÍGENA MEKRAGNOTIRE
 ETNIA: MEBENGOKRÉ (KAYAPÓ)
 EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

PLANO DE RENOVACÃO PBA BR163

Subprograma/ Atividade	Meta	Etapla Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral
Capacitação de agentes ambientais voluntários para fiscalização, prevenção aos incêndios florestais e coleta de dados biométricos	4	A	Atividade Fim	Transporte dos participantes p/ local do curso	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	175.000,00
		A	Atividade Fim	Material de curso	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
		A	Atividade Fim	Material de consumo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00
		A	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
		A	Atividade Fim	Prestação de serviços de pessoa física	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
		A	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SUB TOTAL				78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	392.500,00
Capacitação de participantes a serem selecionados para a elaboração de planos de manejo florestal em áreas indígenas, visando a melhoria da gestão florestal, a preservação ambiental e a geração de renda para a comunidade indígena	4	B	Atividade Fim	01 Consultor educação ambiental	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	175.000,00
		B	Atividade Fim	Passagem consultor	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
		B	Atividade Fim	Cartilha de educação ambiental	15.000,00	-	-	18.000,00	-	33.000,00
		B	Atividade Fim	Frete aéreo	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	80.000,00
		B	Atividade Fim	Material do curso	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
		B	Atividade Fim	Material de consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
SUB TOTAL				79.000,00	74.500,00	75.000,00	93.500,00	75.500,00	407.500,00	
TOTAL GERAL	4	C	Atividade Fim	Contratação de 01 consultoria especializada	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	293.000,00



Atividade	Meta	Etapas Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral			
Projeto "Aldeia Limpa"	5	A	Atividade fim	Construção de 08 casas de armazenagem de lixo (madeira) - 01 em cada aldeia	-	96.000,00	-	-	-	96.000,00			
				Atividade fim	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00		
				Atividade fim	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00	40.000,00	
				Atividade fim	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00	
				Atividade fim	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	80.000,00	
				Atividade fim	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00	
				Atividade fim	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	
				Atividade fim	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00	
				Atividade fim	247.600,00	323.600,00	227.600,00	247.600,00	227.600,00	247.600,00	227.600,00	227.600,00	1.274.000,00
				TOTAL EDUCAÇÃO AMBIENTAL POR ANO					415.100,00	476.600,00	381.100,00	419.600,00	381.600,00
TOTAL GERAL EDUCAÇÃO AMBIENTAL ANO 2015/2016/2017/2018/2019													

**TERRA INDÍGENA MEKRAGNOTIRE / TERRA INDÍGENA BAÚ
 ETNIA: MEBENGOKRÉ (KAYAPÓ)
 SUBPROGRAMA DOCUMENTAÇÃO**

PLANO DE RENOVACÃO PBA BRI63													
Atividade	Meta	Etapas Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral			
Montar estrutura de equipamentos	5	A	Atividade fim	Aquisição de 03 notebook	-	10.500,00	-	-	-	10.500,00			
				Atividade fim	Software	2.000,00	-	2.000,00	-	-	2.000,00	6.000,00	
				Atividade fim	Manutenção de software e rede	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00	
				Atividade fim	01 filmadora profissional com tripe e 02 baterias	-	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
				Atividade fim	Aquisição de 01 notebook para edição de áudio e vídeo	6.000,00	R\$	-	-	-	-	-	6.000,00
				Atividade fim	Aquisição de 04 fone de ouvido	4.000,00	R\$	-	-	-	-	-	4.000,00
				Atividade fim	Aquisição de 03 microfone de studio profissional	3.500,00	R\$	-	-	-	-	-	3.500,00
				Atividade fim	Aquisição de 01 interface de áudio hardware	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	-	7.000,00
				Atividade fim	Aquisição pedestal cabo 15 mts	5.000,00	R\$	-	-	-	-	-	5.000,00
				Atividade fim	03 câmeras digitais e cartões de memória	-	3.600,00	-	-	-	-	-	3.600,00
Atividade fim	Material de consumo	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	19.000,00				
Atividade fim	Manutenção de equipamentos	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	27.500,00				
SUB TOTAL					44.800,00	55.400,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	168.600,00			

[assinatura]

5	Atividade Fim	Consultor especializado	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00	
			B	Atividade Fim	Passagens consultor	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
B	Atividade Fim	Transporte p/ local do curso	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00	
B	Atividade Fim	Hospedagem e alimentação (alunos e consultor)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00	
B	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	
B	Atividade Fim	Material didático	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	
B	Atividade Fim	Serviços diversos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	
SUB TOTAL			78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	390.000,00	
5	Atividade Fim	Frete aéreo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00	
	C	Atividade Fim	Consultoria especializada para montar estrutura de arquivo e fornecer manutenção	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00	
	C	Atividade Fim	Consultoria especializada de áudio e vídeo para indígenas	12.000,00	-	12.000,00	-	-	-	24.000,00	
	C	Atividade Fim	Material permanente	12.000,00	-	12.000,00	-	-	-	36.000,00	
	C	Atividade Fim	Material de consumo	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	57.500,00	
	C	Atividade Fim	Serviços diversos	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	27.500,00	
	C	Atividade Fim	Combustível e Lubrificante	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	100.500,00	
	C	Atividade Fim	Passagem aérea	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00	
	SUB TOTAL			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	750.000,00
	TOTAL DOCUMENTAÇÃO POR ANO			272.800,00	283.400,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00	1.308.600,00
TOTAL GERAL DOCUMENTAÇÃO ANO 2015/2016/2017/2018/2019										1.308.600,00	

**TERRA INDÍGENA MEKRAGNOTIRE / TERRA INDÍGENA BAÚ
 ETNIA: MEBENGOKRÉ (KAYAPÓ)
 SUBPROGRAMA COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO**

PLANO DE RENOVACÃO PBA BR163

Atividade	Meta	Etapa Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral
	1	A	Administrativo	Contratação de 01 coordenador - tempo integral, x 12 meses	246.862,43	246.862,43	246.862,43	246.862,43	246.862,43	1.234.312,15
		A	Administrativo	Contratação de 01 Gestor administrativo - tempo integral, x 12 meses	159.443,43	159.443,43	159.443,43	159.443,43	159.443,43	797.217,15

[assinatura]

Processo nº 0089/2009
 FOLHA 1759
 gus

Estruturar equipe permanente local (salários e encargos)	A	Administrativo	Contratação de 01 Gestor financeiro - tempo integral, x 12 meses	159.443,43	159.443,43	159.443,43	159.443,43	159.443,43	159.443,43	797.217,15
	A	Administrativo	Contratação de 01 Técnico administrativo - tempo integral 12 meses	60.369,56	60.369,56	60.369,56	60.369,56	60.369,56	60.369,56	301.847,80
	A	Administrativo	Contratação de 01 motorista - tempo integral 12 meses	44.061,38	44.061,38	44.061,38	44.061,38	44.061,38	44.061,38	220.306,90
	A	Administrativo	Contratação de 01 auxiliar de serviços gerais - tempo integral 12 meses	19.278,33	19.278,33	19.278,33	19.278,33	19.278,33	19.278,33	96.391,65
SUB TOTAL				689.458,56	689.458,56	689.458,56	689.458,56	689.458,56	689.458,56	3.447.292,80
Montar estrutura de equipamentos	1	B	Atividade Fim	Comprar 02 computadores para a equipe permanente	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
		B	Atividade Fim	Aquisição de softwares	1.500,00	-	2.000,00	-	-	2.500,00
		B	Atividade Fim	Manutenção de equipamentos	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	-	22.500,00
		B	Atividade Fim	Aquisição de 01 impressora multifunção	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
		B	Atividade Fim	01 Micro ônibus p/ transportes de indígenas	285.000,00	-	-	-	-	285.000,00
		B	Atividade Fim	01 caminhão 3/4 4x4 equipado c/ guincho	165.000,00	-	-	-	-	165.000,00
		B	Atividade Fim	02 caminhonete 4x4 equipada c/ guincho	240.000,00	-	-	-	-	240.000,00
		B	Atividade Fim	01 Guincho p/ F.4000 já existente	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
		B	Atividade Fim	05 Rádio amador p/ veículos	35.000,00	-	-	-	-	35.000,00
		B	Atividade Fim	01 Barco 7 m	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
		B	Atividade Fim	01 Motor 25 hp	-	12.500,00	-	-	-	12.500,00
		B	Atividade Fim	01 Carreta 2 eixos p/ transporte de barco 12 m	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
		B	Atividade Fim	01 Kit de rádio móvel (placa solar/bateria/antena)	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
		B	Atividade Fim	Construção de 01 poço artesiano completo e 01 Cx de Água de 5000 litros quando a casa de cultura ficar pronta	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
SUB TOTAL				692.000,00	251.000,00	186.500,00	197.000,00	209.000,00	1.734.500,00	
Contratação de consultoria	1	C	Atividade Fim	Contratar 01 consultor especialista em SIG por 5 anos	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
		C	Atividade Fim	Contratação de 01 consultor para acompanhar as atividades de fiscalização por 5 anos	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00

[Handwritten signature]

monitoramento	C	Atividade Fim	Passagens aéreas	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00
	C	Atividade Fim	Diárias consultores (táxi, hospedagem cidade, alimentação cidade e aldeia) / Auxílio Financeiro	12.000,00	6.000,00	6.500,00	8.000,00	10.000,00	42.500,00	
SUBTOTAL				140.000,00	134.000,00	134.500,00	136.000,00	138.000,00	682.500,00	
Contratação de consultoria para avaliação/monitoramento externo anual	1	D	Atividade Fim	Passagem consultor antropólogo	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00	
		D	Atividade Fim	Diárias consultores (táxi, hospedagem cidade, alimentação cidade e aldeia) / Auxílio Financeiro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	
		D	Atividade Fim	Contratação Consultor 1 x ano	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00	
				SUBTOTAL	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	175.000,00	
Viagens para realização monitoramento	1	E	Atividade Fim	Frete aéreo	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	375.000,00	
		E	Atividade Fim	Diárias de campo	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	177.000,00	
		E	Atividade Fim	Diárias de capital	30.500,00	31.720,00	31.720,00	32.940,00	161.040,00	
		E	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	10.620,00	11.505,00	12.390,00	13.275,00	61.960,00	
		E	Atividade Fim	Passagem aérea	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00	
				SUB TOTAL	181.520,00	188.625,00	194.510,00	201.615,00	979.999,00	
Alternativas econômicas	1	F	Atividade Fim	Consultoria Especializada sustentável econômica	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	650.000,00	
		F	Atividade Fim	Confecção material gráfico	30.000,00	-	35.000,00	-	65.000,00	
				SUB TOTAL	160.000,00	130.000,00	165.000,00	130.000,00	715.000,00	
Material de consumo	1	G	Atividade Fim	Material de Consumo (expediente e campo)	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	140.000,00	
		G	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	430.000,00	
				SUB TOTAL	105.000,00	110.000,00	120.000,00	125.000,00	670.000,00	
Despesas fixas	1	H	Atividade Fim	Telefone	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00	
		H	Atividade Fim	Internet	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00	
		H	Atividade Fim	Site (manutenção site)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	
		H	Atividade Fim	Luz	12.000,00	13.500,00	14.500,00	15.500,00	72.000,00	
		H	Atividade Fim	Serviços de monitoramento e sistema de alarme	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	54.000,00	
		H	Atividade Fim	Honorários Contábeis	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	108.000,00	
		H	Atividade Fim	Correio	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	
		H	Atividade Fim	Aluguel	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	
				SUB TOTAL	125.400,00	126.800,00	127.900,00	128.900,00	639.000,00	

[assinatura]

Processo nº 0089/2009
 FOLHA 1760v
 Assinatura: [assinatura]

TOTAL COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO POR ANO	2.328.378,56	1.664.983,56	1.652.888,56	1.642.973,56	1.649.078,56	8.938.282,80
TOTAL GERAL COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO ANO 2015/2016/2017/2018/2019						

TERRA INDÍGENA BAÚ
 ETNIA: MEBENGOKRÉ (KAYAPÓ)
 ALDEIA INDÍGENA KAMAU

PLANO DE RENOVACÃO PBA BRI63

Subprograma/ Atividade	Meta	Etapa Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral
FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO	2	A	Atividade Fim	01 Caminhonete 4x4, equipada com guincho	120.000,00	-	-	-	-	120.000,00
				02 Carteiras de motorista (hospedagem, alimentação e pagamento carteira	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
				Seguro e licenciamento	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	65.000,00
				01 Kit rádio p/ veiculos	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00
				02 GPS	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
				01 Câmera fotográfica	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00
				01 Kit de rádio móvel (placa solar/bateria/antena)	-	-	8.000,00	-	-	8.000,00
				01 Barco 7 m	-	-	11.000,00	-	-	11.000,00
				01 Motor de popa 30 hp	-	-	14.000,00	-	-	14.000,00
				Aquisição placa de sinalização	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00
				Frete aéreo	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	72.500,00
				Manutenção	28.000,00	28.500,00	30.000,00	30.000,00	38.000,00	159.500,00
				Material de consumo	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	35.000,00
				Combustível e lubrificantes	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	30.000,00
				Auxílio financeiro p/ indigenas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
SUB TOTAL				209.700,00	97.000,00	86.000,00	82.500,00	87.500,00	562.700,00	

ALTERNATIVAS ECONÔMICAS

Subprograma/ Atividade	Meta	Etapa Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral
Apoio a atividade extrativista de coleta,	3	A	Atividade Fim	Construção de 01 Galpão 15x15 p/ armazenamento de castanha e equipamentos	-	115.000,00	-	-	-	115.000,00
				01 Motor de popa 30 hp	-	-	14.000,00	-	-	14.000,00
				01 Barco 7 m	-	-	11.000,00	-	-	11.000,00

[assinatura]

processamento e comercialização da Castanha-do-Brasil	A	Atividade Fim	01 Kit Radio p/ veículos	-	-	7.000,00	-	-	7.000,00
	A	Atividade Fim	Manutenção	20.000,00	25.000,00	26.000,00	30.000,00	32.000,00	133.000,00
	A	Atividade Fim	Material de consumo	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	80.000,00
	A	Atividade Fim	Combustível e Lubrificantes	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	65.000,00
	A	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	SUB TOTAL			52.000,00	173.000,00	92.000,00	65.000,00	68.000,00	450.000,00
Apóio a produção de farinha de mandioca	3	E	Atividade Fim	Contratação de 01 consultoria especializada	10.000,00	-	-	-	20.000,00
		E	Atividade Fim	Construção de uma casa de farinha alvenaria 8x10	-	115.000,00	-	-	115.000,00
		E	Atividade Fim	03 Tachos grande	4.000,00	-	-	-	4.000,00
		E	Atividade Fim	01 Grupo gerador mwm	26.500,00	-	-	-	26.500,00
		E	Atividade Fim	01 Motosserra	3.500,00	-	-	-	3.500,00
		E	Atividade Fim	02 Prensa	9.500,00	-	-	-	9.500,00
		E	Atividade Fim	Manutenção	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	30.000,00
		E	Atividade Fim	Material de consumo	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	43.000,00
		E	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	5.000,00	5.500,00	6.000,00	7.000,00	31.500,00
		E	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
SUB TOTAL			76.000,00	149.000,00	25.500,00	27.500,00	30.000,00	308.000,00	
Projeto de Fruticultura	3	D	Atividade Fim	Contratação de 01 consultoria especializada	10.000,00	-	-	-	10.000,00
		D	Atividade Fim	01 Barco de 7 m	-	-	11.000,00	-	11.000,00
		D	Atividade Fim	01 Motor de popa 15 hp	-	-	9.500,00	-	9.500,00
		D	Atividade Fim	Aquisição de mudas p/ plantio	5.000,00	-	-	-	5.000,00
		D	Atividade Fim	Manutenção	3.000,00	3.500,00	4.500,00	5.000,00	21.500,00
		D	Atividade Fim	Material de consumo	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	50.000,00
		D	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	30.000,00
		D	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
	SUB TOTAL			35.000,00	21.500,00	44.000,00	25.000,00	26.500,00	152.000,00
	TOTAL DA ALDEIA KAMAÚ POR ANO			372.700,00	440.500,00	247.500,00	200.000,00	212.000,00	1.472.700,00
TOTAL GERAL DA ALDEIA KAMAÚ ANO 2015/2016/2017/2018/2019									

TERRA INDÍGENA BAÚ
 ETNIA: MEBENGOKRÉ (KAYAPÓ)
 ALDEIA INDÍGENA KRABARI

[assinatura]

PLANO DE RENOVACÃO PBA-BR163												
Subprograma/ Atividade	Meta	Etap Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral		
FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO	2	A	Atividade Fim	01 Câmera fotográfica	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00		
		A	Atividade Fim	01 Kit rádio completo (radio,bateria,placa,antena)	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00		
		A	Atividade Fim	01 Barco 7 m	11.000,00	-	-	-	-	11.000,00		
		A	Atividade Fim	01 Motor 25 hp	12.500,00	-	-	-	-	12.500,00		
		A	Atividade Fim	01 GPS	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00		
		A	Atividade Fim	Manutenção	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	17.500,00		
		A	Atividade Fim	Material de consumo	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	20.000,00		
		A	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	17.500,00		
		A	Atividade Fim	Auxilio financeiro p/ indigenas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
		SUB TOTAL					44.700,00	11.500,00	13.000,00	14.500,00	16.000,00	99.700,00
ALTERNATIVAS ECONÔMICAS												
Apoio a atividades extrativista de coleta, processamento e comercialização da Castanha-do-Brasil	3	A	Atividade Fim	01 Galpão 10x8 p/ armazenamento de castanha e equipamentos	-	70.000,00	-	-	-	70.000,00		
		A	Atividade Fim	01 Kit rádio completo (placa,radio,bateria,antena)	-	-	8.000,00	-	-	8.000,00		
		A	Atividade Fim	01 Barco 8 m	-	-	12.500,00	-	-	12.500,00		
		A	Atividade fim	01 Motor de popa 15 hp	-	-	9.500,00	-	-	9.500,00		
		A	Atividade Fim	Manutenção	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	15.000,00		
		A	Atividade Fim	Material de consumo	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	50.000,00		
		A	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	40.000,00		
		A	Atividade Fim	Auxilio financeiro p/ indigenas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
		SUB TOTAL					20.000,00	91.500,00	53.000,00	24.500,00	26.000,00	215.000,00
		Apoio a produção de farinha de mandioca	3	E	Atividade Fim	Construção de 01 casa de farinha de alvenaria 10x5	-	70.000,00	-	-	-	70.000,00
E	Atividade Fim			01 Prensa	4.750,00	-	-	-	-	4.750,00		
E	Atividade Fim			02 Tachos grande	1.350,00	-	-	-	-	1.350,00		
E	Atividade Fim			Material de consumo	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	20.000,00		
E	Atividade Fim			Combustível e lubrificantes	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	14.500,00		
E	Atividade Fim			Auxilio financeiro p/ indigenas	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00		
SUB TOTAL					12.000,00	77.500,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	118.100,00		

Proc. nº 00 89/2009
 Fol. 1762v
 Ass. gyl

Apio a atividades extrativista de coleta, processamento e comercialização da Castanha-do-Brasil	A	Atividade Fim	Manutenção	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	15.000,00
	A	Atividade Fim	Material de consumo	9.500,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	54.500,00
	A	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
	A	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
TOTAL				29.500,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	127.500,00
Valorização do trabalho da mulher Kayapó -	3	C	Atividade Fim	Contratação de 01 consultoria especializada	-	10.000,00	10.000,00	-	-	20.000,00
		C	Atividade Fim	Construção de 01 casa 5x8 de alvenaria p/ apoio do projeto das mulheres	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
		C	Atividade Fim	05 Máquinas p/ corte e costura	-	7.200,00	-	-	-	7.200,00
		C	Atividade Fim	01 Máquina Fotográfica	-	1.200,00	-	-	-	1.200,00
		C	Atividade Fim	01 Aparelho televisor 40" + 01 aparelho de DVD	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
		C	Atividade Fim	Manutenção	1.500,00	2.000,00	2.500,00	2.700,00	3.000,00	11.700,00
		C	Atividade Fim	Material de consumo	7.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	50.000,00
		C	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	15.000,00
		C	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
	TOTAL				93.500,00	37.900,00	29.000,00	20.200,00	21.500,00	21.500,00
Apio a atividades extrativista de coleta e comercialização da Semente de Cumarú	3	B	Atividade Fim	Construção de 01 galpão 10x08 p/ armazenamento de cumaru e equipamentos	-	80.000,00	-	-	-	80.000,00
		B	Atividade Fim	01 Motor c/ gerador gasolina	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
		B	Atividade Fim	Manutenção	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	20.000,00
		B	Atividade Fim	Material de consumo	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	35.000,00
		B	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	35.000,00
		B	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
SUB TOTAL				22.000,00	99.500,00	21.000,00	22.500,00	24.000,00	24.000,00	189.000,00
TOTAL DA ALDEIA PYNGRAITIRE POR ANO				163.200,00	216.900,00	92.000,00	87.200,00	92.500,00	92.500,00	651.800,00
TOTAL GERAL DA ALDEIA PYNGRAITIRE ANO 2015/2016/2017/2018/2019										

TERRA INDÍGENA MEKRAGNOTIRE
 ETNIA: MEBENGOKRÉ (KAYAPÓ)
 ALDEIA INDÍGENA KAWATUM

gyl

PLANO DE RENOVACÃO PBA BRI63												
Subprograma/ Atividade	Meta	Etapas Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral		
FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO	2	A	Atividade Fim	01 Camera fotografica	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00		
		A	Atividade Fim	01 Motor de popa 15 hp	9.500,00	-	-	-	-	9.500,00		
		A	Atividade Fim	01 Barco de 07 m	11.000,00	-	-	-	-	11.000,00		
		A	Atividade Fim	01 kit de rádio (placa solar/bateria/antena)	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00		
		A	Atividade Fim	01 GPS	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00		
		A	Atividade Fim	Manutenção	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	20.000,00		
		A	Atividade Fim	Material de consumo	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	27.500,00		
		A	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	17.500,00		
		A	Atividade Fim	Auxilio financeiro p/ indigenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00		
		SUB TOTAL					44.700,00	14.500,00	16.000,00	17.500,00	19.000,00	111.700,00
ALTERNATIVAS ECONÔMICAS												
Apoio a atividade extrativista de coleta, processamento e comercialização da Castanha-do-Brasil	3	A	Atividade Fim	01 Kit de rádio (placa solar/bateria/antena)	-	-	8.000,00	-	-	8.000,00		
		A	Atividade Fim	Manutenção	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	12.500,00		
		A	Atividade Fim	Material de consumo	8.500,00	9.300,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	47.800,00		
		A	Atividade Fim	Combustível e lubrificante	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	35.000,00		
		A	Atividade Fim	Auxilio financeiro p/ indigenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00		
		SUB TOTAL					19.000,00	20.800,00	30.000,00	23.500,00	25.000,00	118.300,00
		Apoio a atividade extrativista de coleta e comercialização da Semente de Cumarú	3	B	Atividade Fim	Construção de 01 galpão 10x8 e instalação completa	-	80.000,00	-	-	-	80.000,00
				B	Atividade Fim	01 Barco de 7 m	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
				B	Atividade Fim	02 Motor popa 08 hp	-	17.000,00	-	-	-	17.000,00
				B	Atividade Fim	01 Motor a diesel c/ gerador e instalação	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
B	Atividade Fim			Manutenção	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	20.000,00		
B	Atividade Fim			Material de consumo	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	50.000,00		
B	Atividade Fim			Combustível e lubrificantes	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	35.000,00		
B	Atividade Fim			Auxilio financeiro p/ indigenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00		
SUB TOTAL					33.000,00	130.500,00	24.000,00	25.500,00	27.000,00	240.000,00		

[assinatura]

Projeto nº 0084/2009
 Folha 1763 v
 Ass. gus

3		D	Atividade Fim	Contração de 01 consultoria especializada	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	
Projeto de Fruticultura	D	Atividade Fim	01 Motosserra	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00	
	D	Atividade Fim	Aquisição de mudas p/ plantio	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	
	D	Atividade Fim	Manutenção	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	12.500,00	
	D	Atividade Fim	Material de consumo	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	25.000,00	
	D	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.500,00	
	D	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	
	SUB TOTAL				29.000,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00	16.000,00	85.500,00	
	Apoio a produção de farinha de mandioca	E	Atividade Fim	Contração de 01 consultoria especializada	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
		E	Atividade Fim	Construção de 01 casa de farinha 6x5	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
		E	Atividade Fim	02 Tachos grande	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
E		Atividade Fim	02 Prensa para fabricação de farinha	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	
E		Atividade Fim	01 Motor rabeteta 6.5 hp	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	
E		Atividade Fim	02 Catitu	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	
E		Atividade Fim	Material de consumo	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	35.000,00	
E		Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	19.500,00	
E		Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	
SUB TOTAL				27.000,00	75.000,00	14.000,00	15.000,00	15.500,00	144.500,00		
TOTAL DA ALDEIA KAWATUM POR ANO				152.700,00	250.800,00	97.500,00	96.500,00	102.500,00	700.000,00		
TOTAL GERAL DA ALDEIA KAWATUM ANO 2015/2016/2017/2018/2019											

TERRA INDÍGENA MEKRAGNOTIRE
 ETNIA: MEBENGOKRÉ (KAYAPÓ)
 ALDEIA INDÍGENA MEKRAGNOTI VELHO

PLANO DE RENOVACÃO PBA BR163										
Subprograma/Atividade	Meta	Etapas Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral
Alternativas Econômicas										
Apoio a atividade extrativista de coleta,	3	A	Atividade Fim	Manutenção	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	12.500,00
		A	Atividade Fim	Frete aéreo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

processamento e comercialização da Castanha-do-Brasil	A	Atividade Fim	Material de consumo	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	45.000,00
	A	Atividade Fim	Combustível e lubrificante	7.000,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	38.000,00
	A	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
	SUB TOTAL			44.500,00	46.000,00	47.000,00	48.500,00	49.500,00	235.500,00
Apoio a atividade extrativista de coleta e comercialização da Semente de Cumará	3	B	Atividade Fim	Construção de 01 Galpão 10x8 p/ armazenamento de sementes de cumará e equipamentos	80.000,00	-	-	-	80.000,00
	B	Atividade Fim	01 Motor a diesel c/ gerador e instalação completa	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
	B	Atividade Fim	01 Kit radio (bateria, placa solar, antena)	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
	B	Atividade Fim	Frete aéreo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00
	B	Atividade Fim	Manutenção	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	15.000,00
	B	Atividade Fim	Material de consumo	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	50.000,00
	B	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	35.000,00
	B	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
SUB TOTAL			65.000,00	126.500,00	48.000,00	49.500,00	51.000,00	340.000,00	
Apoio a produção em Favelas de Mandioca	3	E	Atividade Fim	Contratação de UT consultoria especializada	10.000,00	-	-	-	10.000,00
	E	Atividade Fim	03 Tacho grande	4.100,00	-	-	-	-	4.100,00
	E	Atividade Fim	Manutenção	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	15.000,00
	E	Atividade Fim	Material de consumo	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	50.000,00
	E	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	40.000,00
	E	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
SUB TOTAL			35.100,00	22.500,00	24.000,00	25.500,00	27.000,00	134.100,00	
Projeto de Fruticultura	3	D	Atividade Fim	Contratação de 01 consultoria especializada	10.000,00	-	-	-	10.000,00
	D	Atividade Fim	Aquisição de mudas p/ plantio	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
	D	Atividade Fim	Manutenção	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	9.500,00
	D	Atividade Fim	Material de consumo	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	25.000,00
	D	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	20.000,00
	D	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
SUB TOTAL			24.500,00	11.000,00	12.500,00	14.000,00	15.000,00	77.000,00	
TOTAL DA ALDEIA MEKRAGNOTIRE VELHO POR ANO				169.100,00	206.000,00	131.500,00	137.500,00	142.500,00	786.600,00
TOTAL GERAL DA ALDEIA MEKRAGNOTIRE VELHO ANO 2015/2016/2017/2018/2019									

[assinatura]

00899/2009
 17640
 91

TERRA INDÍGENA MEKRAGNOTIRE
 ETNIA: MEBENGOKRÉ (KAYAPÓ)
 ALDEIA INDÍGENA PYKATOTI

PLANO DE RENOVACÃO PBA BRI63												
Subprograma/ Atividade	Meta	Etapa Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral		
FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO	2	A	Atividade Fim	01 Barco 7 m	-	-	-	11.000,00	-	11.000,00		
			Atividade Fim	01 Motor 15 hp	-	-	-	9.500,00	-	9.500,00		
			Atividade Fim	01 Câmera fotográfica	1.200,00	-	-	-	-	-	1.200,00	
			Atividade Fim	01 GPS	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	
			Atividade Fim	01 Kit de rádio móvel (placa solar/bateria/antena)	8.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00	
			Atividade Fim	Manutenção	1.500,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.500,00	10.000,00	
			Atividade Fim	Material de consumo	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	15.000,00	
			Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	2.000,00	2.500,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	13.700,00	
			Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
			SUB TOTAL					18.200,00	8.200,00	9.200,00	30.800,00	11.500,00
ALTERNATIVAS ECONÔMICAS												
Apoio a atividade extrativista de coleta, processamento e comercialização da Castanha-do-Brasil	3	A	Atividade Fim	Construção de 01 galpão p/ armazenamento 05x08	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00		
			Atividade Fim	Manutenção	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.800,00	3.000,00	11.300,00		
			Atividade Fim	Material de consumo	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	20.000,00		
			Atividade Fim	Combustível e lubrificante	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	14.500,00		
			Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
SUB TOTAL					7.500,00	58.500,00	10.500,00	11.800,00	12.500,00	100.800,00		
Apoio a atividade extrativista de coleta e comercialização da Semente de Cumari	3	B	Atividade Fim	Manutenção	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	14.500,00		
			Atividade Fim	Material de consumo	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	20.000,00		
			Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	15.000,00		
			Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
SUB TOTAL					8.000,00	9.500,00	11.000,00	12.500,00	13.500,00	54.500,00		

3	D	Atividade Fim	01 Motosserra	3.500,00	-	-	-	-	3.500,00
	D	Atividade Fim	Aquisição de mudas p/ plantio	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
	D	Atividade Fim	Manutenção	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	12.500,00
	D	Atividade Fim	Material de consumo	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	17.500,00
	D	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	17.500,00
	D	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
SUB TOTAL				16.000,00	9.000,00	10.500,00	12.000,00	13.500,00	61.000,00
TOTAL DA ALDEIA PYKATOTI POR ANO				49.700,00	85.200,00	41.200,00	67.100,00	51.000,00	294.200,00
TOTAL GERAL DA ALDEIA PYKATOTI ANO 2015/2016/2017/2018/2019									

TERRA INDÍGENA MEKRAGNOTIRE
 ETNIA: MEBENGOKRÉ (KAYAPÓ)
 ALDEIA INDÍGENA KRIMEI

PLANO DE RENOVACÃO PBA BRI63											
Subprograma/ Atividade	Meta	Etapla Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral	
FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da TI, conforme cronograma, pelo período de duração do PBA	2	A	Atividade Fim	01 Motor de popa 25 hp	12.500,00	-	-	-	-	12.500,00	
		A	Atividade Fim	01 Barco de 07 m	11.000,00	-	-	-	-	11.000,00	
		A	Atividade Fim	01 Motosserra	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00
		A	Atividade Fim	01 Câmera fotografica	1.200,00	-	-	-	-	-	1.200,00
		A	Atividade Fim	01 GPS	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
		A	Atividade Fim	Manutenção	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	17.500,00	
		A	Atividade Fim	Material de consumo	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	25.000,00	
	A	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	25.000,00		
SUB TOTAL		A	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	
SUB TOTAL					43.700,00	15.000,00	16.500,00	18.000,00	19.500,00	112.700,00	
ALTERNATIVAS ECONÔMICAS											
Apoio a atividade extrativista de coleta, processamento e	3	A	Atividade Fim	Manutenção	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	15.000,00	
	A	Atividade Fim	Material de consumo		7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	42.500,00	

[assinatura]

17654
 0039/2009
 907

comercialização da Castanha-do-Brasil	A	Atividade Fim	Combustível e lubrificante	6.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	35.000,00
	A	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
SUB TOTAL				18.500,00	21.500,00	23.000,00	24.500,00	107.500,00
Apio a atividade extrativista de coleta e comercialização da Semente de Cumará	3	B	Atividade Fim	01 Motor gerador c/ instalação completa	12.000,00	-	-	12.000,00
		B	Atividade Fim	Manutenção	3.000,00	4.000,00	4.500,00	20.000,00
		B	Atividade Fim	Material de consumo	8.000,00	9.000,00	9.500,00	45.000,00
		B	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	6.000,00	7.000,00	7.500,00	35.000,00
		B	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
SUB TOTAL				32.000,00	23.000,00	24.500,00	26.000,00	127.000,00
Apio a produção de farinha de mandioca	3	E	Atividade Fim	Contratação de 01 consultoria especializada	10.000,00	-	-	10.000,00
		E	Atividade Fim	02 Tacho grande	2.700,00	-	-	2.700,00
		E	Atividade Fim	Manutenção	5.000,00	5.500,00	6.500,00	29.500,00
		E	Atividade Fim	Material de consumo	7.000,00	8.000,00	8.500,00	40.000,00
		E	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	4.000,00	5.000,00	5.500,00	25.000,00
		E	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
SUB TOTAL				31.700,00	22.000,00	23.500,00	24.500,00	122.200,00
Projeto de Fruticultura	3	D	Atividade Fim	Contratação de 01 consultoria especializada	10.000,00	-	-	10.000,00
		D	Atividade Fim	01 Freezer p/ armazenamento de frutas	3.000,00	-	-	3.000,00
		D	Atividade Fim	Aquisição de mudas p/ plantio	5.000,00	-	-	5.000,00
		D	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	2.000,00	3.000,00	3.500,00	15.000,00
		D	Atividade Fim	Material de consumo	4.000,00	5.000,00	5.500,00	25.000,00
		D	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
SUB TOTAL				27.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	73.000,00
TOTAL DA ALDEIA KRIMEI POR ANO				152.900,00	87.000,00	101.000,00	107.500,00	542.400,00
TOTAL GERAL DA ALDEIA KRIMEI ANO 2015/2016/2017/2018/2019								

TERRA INDÍGENA PANARÁ
 ETNIA: PANARÁ
 ALDEIA INDÍGENA NASSEPOTY

PLANO DE RENOVACÃO PBA BR163

Subprograma/ Atividade	Meta	Etapas Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral	
FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO	2	A	Atividade Fim	01 Motor de popa 25 hp	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00	
		A	Atividade Fim	01 Barco 10 m	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	
	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da TI, conforme cronograma, pelo período de duração do PBA		A	Atividade Fim	01 Kit de rádio móvel (placa solar/bateria/antena)	-	-	8.000,00	-	-	8.000,00
			A	Atividade Fim	01 máquina fotografica	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00
			A	Atividade Fim	Seguro e licenciamento	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	60.000,00
			A	Atividade Fim	Frete aéreo	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	47.500,00
			A	Atividade Fim	Manutenção	25.000,00	2.800,00	30.000,00	33.000,00	35.000,00	125.800,00
			A	Atividade Fim	Material de consumo	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	30.000,00
			A	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	30.000,00
			A	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
SUB TOTAL				62.700,00	68.300,00	78.500,00	75.500,00	79.500,00	364.500,00		

ALTERNATIVAS ECONÔMICAS

Apoio a atividade extrativista de coleta, processamento e comercialização da Castanha-do-Brasil	3	A	Atividade Fim	02 Kits de rádio móvel (placa solar/bateria/antena)	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00		
		A	Atividade Fim	01 Motor de popa 25 hp	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00		
	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da TI, conforme cronograma, pelo período de duração do PBA		A	Atividade Fim	01 Barco 10 m	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	
			A	Atividade Fim	Manutenção	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	55.000,00	
			A	Atividade Fim	Material de consumo	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	45.000,00	
			A	Atividade Fim	Combustível e Lubrificantes	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	47.500,00	
			A	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	
			SUB TOTAL				29.000,00	65.500,00	32.000,00	33.500,00	35.000,00	195.000,00

Apoio a atividade extrativista de coleta e comercialização da Semente de Cumará	3	B	Atividade Fim	01 Motor rabeta diesel	-	-	3.500,00	-	-	3.500,00	
		B	Atividade Fim	01 Motor rabeta 13.5 hp gasolina	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00	
	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da TI, conforme cronograma, pelo período de duração do PBA		B	Atividade Fim	Manutenção	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	17.500,00
			B	Atividade Fim	Material de consumo	7.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	30.000,00
			B	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	30.000,00
			B	Atividade Fim	Auxílio Financeiro p/ Indígenas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
SUB TOTAL				16.500,00	18.000,00	20.500,00	18.500,00	20.000,00	93.500,00		

py

Rica
 FOL 0089/2009
 17660
 Aut

TOTAL GERAL PLANO (ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PLANO BR 163 SUSTENTÁVEL ANO 2015/2016/2017/2018/2019) 2.583.800,00

Valores detalhados por Subprogramas	
Fiscalização e Monitoramento	5.222.400,00
Alternativa Econômica	9.044.900,00
Educação Ambiental	2.074.000,00
Documentação	1.308.600,00
Coordenação Monitoramento	5.490.990,00
Salários e Encargos	3.447.292,80
Total	26.588.182,80

TOTAL PLANO DE TRABALHO	ANO-2015	ANO-2016	ANO-2017	ANO-2018	ANO-2019	TOTAL 05 ANOS
	5.718.178,56	6.279.983,56	4.964.468,56	4.797.673,56	4.827.878,56	26.588.182,80

Subprograma	ANO-2015	ANO-2016	ANO-2017	ANO-2018	ANO-2019
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO					
Fiscalização e Monitoramento	X	X	X	X	X
Alternativa Econômica	X	X	X	X	X
Educação Ambiental	X	X	X	X	X
Documentação	X	X	X	X	X
Coordenação Monitoramento	X	X	X	X	X
Melhoramento acesso ramal	X	X	X	X	X

PLANO DE RENOVACÃO PBA BR163

Subprograma/ Atividade	Meta	Etapa Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral	
FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO	2	A	Atividade Fim	01 Motor de popa 25 hp	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00	
			Atividade Fim	01 Barco 10 m	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	
			Atividade Fim	01 Kit de rádio móvel (placa solar/bateria/antena)	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
			Atividade Fim	01 maquina fotografica	1.200,00	-	-	-	-	-	1.200,00
			Atividade Fim	Seguro e licenciamento	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	60.000,00	
			Atividade Fim	Frete aéreo	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	47.500,00	
			Atividade Fim	Manutenção	25.000,00	2.800,00	30.000,00	33.000,00	35.000,00	125.800,00	
			Atividade Fim	Material de consumo	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	30.000,00	
			Atividade Fim	Combustivel e lubrificantes	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	30.000,00	
			Atividade Fim	Auxilio financeiro p/ indigenas	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00	
SUB TOTAL					62.700,00	68.300,00	78.500,00	75.500,00	79.500,00	364.500,00	

ALTERNATIVAS ECONÔMICAS

Apoio a atividade extrativista de coleta, processamento e comercialização da Castanha-do-Brasil	3	A	Atividade Fim	02 Kits de radio móvel (placa solar/bateria/antena)	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00			
			Atividade Fim	01 Motor de popa 25 hp	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00			
			Atividade Fim	01 Barco 10 m	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00			
			Atividade Fim	Manutenção	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	55.000,00			
			Atividade Fim	Material de consumo	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	45.000,00			
			Atividade Fim	Combustivel e Lubrificantes	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	47.500,00			
			Atividade Fim	Auxilio financeiro p/ indigenas	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00			
			SUB TOTAL				29.000,00	65.500,00	32.000,00	33.500,00	35.000,00	195.000,00	
			Apoio a atividade extrativista de coleta e comercialização da Semente de Cumaru	3	B	Atividade Fim	01 Motor rabeta diesel	-	2.500,00	3.500,00	-	-	3.500,00
						Atividade Fim	01 Motor rabeta 13.5 hp gasolina	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
Atividade Fim	Manutenção	2.500,00				3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	17.500,00			
Atividade Fim	Material de consumo	7.000,00				5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	30.000,00			
Atividade Fim	Combustivel e lubrificantes	5.000,00				5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	30.000,00			
Atividade Fim	Auxilio Financeiro p/ Indigenas	2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00			
SUB TOTAL				16.500,00	18.000,00	20.500,00	18.500,00	20.000,00	93.500,00				

Fortalecimento Cultural	3		TOTAL DA ALDEIA NASSEPOTY POR ANO										TOTAL GERAL DA ALDEIA NASSEPOTY ANO 2015/2016/2017/2018/2019																																																											
	F	Atividade Fim	2015										2016										2017										2018										2019										Total Geral																			
			147.200,00										197.800,00										184.000,00										189.500,00										206.500,00										925.000,00																			
	F	Atividade Fim	Serviços de manutenção										Peças de reposição										Combustível e lubrificantes										Auxílio financeiro p/ indígenas																																							
	F	Atividade Fim	8.000,00										9.000,00										10.000,00										12.000,00										15.000,00										54.000,00																			
	F	Atividade Fim	6.000,00										7.000,00										8.000,00										10.000,00										12.000,00										15.000,00										43.000,00									
	F	Atividade Fim	20.000,00										25.000,00										30.000,00										35.000,00										40.000,00										150.000,00																			
	F	Atividade Fim	5.000,00										5.000,00										5.000,00										5.000,00										5.000,00										25.000,00																			
SUB TOTAL			39.000,00										46.000,00										53.000,00										62.000,00										72.000,00										272.000,00																			
TOTAL DA ALDEIA NASSEPOTY POR ANO			147.200,00										197.800,00										184.000,00										189.500,00										206.500,00																													
TOTAL GERAL DA ALDEIA NASSEPOTY ANO 2015/2016/2017/2018/2019			147.200,00										197.800,00										184.000,00										189.500,00										206.500,00										925.000,00																			

PROGRAMA NA ÁREA DO PLANO BR-163 SUSTENTÁVEL (AÇÕES-PILOTO)

PLANO TRABALHO BR-163 SUSTENTÁVEL - ALDEIA KAPOT																																		
Subprograma/ Atividade	Meta	Etapa Fase	Classificação	Detalhamento	2015					2016					2017					2018					2019					Total Geral				
					61.700,00					78.000,00					78.500,00					76.000,00					80.500,00						374.700,00			
FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO	2	A	Atividade Fim	01 Motor de popa 25 hp	-					12.000,00					-					-					-					12.000,00				
				01 Barco 10 m	-					15.000,00					-					-					-					15.000,00				
				01 Kit de rádio móvel (placa solar/bateria/antena)	-					-					8.000,00					-					-					8.000,00				
				01 maquina fotografica	1.200,00					-					-					-					-					1.200,00				
				Seguro e licenciamento	11.000,00					11.500,00					12.000,00					12.500,00					13.000,00					60.000,00				
				Frete aéreo	8.500,00					9.000,00					9.500,00					10.000,00					10.500,00					47.500,00				
				Manutenção	25.000,00					28.000,00					30.000,00					33.000,00					35.000,00					151.000,00				
				Material de consumo	8.000,00					9.000,00					10.000,00					11.000,00					12.000,00					50.000,00				
				Combustível e lubrificantes	5.000,00					5.500,00					6.000,00					6.500,00					7.000,00					30.000,00				
				Auxílio financeiro p/ indígenas	3.000,00					3.000,00					3.000,00					3.000,00					3.000,00					15.000,00				
SUB TOTAL					61.700,00					78.000,00					78.500,00					76.000,00					80.500,00					374.700,00				
PLANO TRABALHO BR-163 SUSTENTÁVEL - ALDEIA METUKTIRE																																		
Subprograma/ Atividade	Meta	Etapa Fase	Classificação	Detalhamento	2015					2016					2017					2018					2019					Total Geral				
					-					12.000,00					-					-					-						-			
FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO	2	A	Atividade Fim	01 Motor de popa 25 hp	-					12.000,00					-					-					-					12.000,00				
				01 Barco 10 m	-					15.000,00					-					-					-					15.000,00				
				01 Kit de rádio móvel (placa solar/bateria/antena)	-					-					8.000,00					-					-					8.000,00				
Apoiar as atividades de				01 maquina fotografica	1.200,00					-					-					-					-					1.200,00				

proteção e fiscalização da TI, conforme cronograma, pelo período de duração do PROGRAMA													
A	Atividade Fim	Manutenção	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
A	Atividade Fim	Material de consumo	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
A	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
A	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUB TOTAL			29.200,00	56.500,00	39.000,00	32.500,00	34.000,00	191.200,00					

PLANO TRABALHO BR-163 SUSTENTAVEL - ALDEIA PIARAÇU														
Subprograma/Atividade	Meta	Etapa Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral				
FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO	2	A	Atividade Fim	01 Motor de popa 25 hp	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00		12.000,00		
			Atividade Fim	01 Barco 10 m	-	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00		15.000,00	
			Atividade Fim	Seguro e licenciamento	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	145.000,00	60.000,00	
			Atividade Fim	01 Kit de rádio móvel (placa solar/bateria/antena)	-	-	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00		8.000,00
			Atividade Fim	01 maquina fotografica	1.200,00	-	-	-	-	-	-	1.200,00		1.200,00
			Atividade Fim	Manutenção	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	155.000,00	65.000,00	
			Atividade Fim	Material de consumo	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	320.000,00	155.000,00	
			Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	120.000,00	55.000,00	
			Atividade Fim	Frete aereo	10.500,00	11.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	130.000,00	59.000,00	
			Atividade Fim	Auxilio financeiro p/ indigenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00	15.000,00	
SUB TOTAL					76.700,00	105.500,00	90.000,00	85.000,00	88.000,00	445.200,00				

PLANO TRABALHO BR-163 SUSTENTAVEL - KOKRAIMORO														
Subprograma/Atividade	Meta	Etapa Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral				
FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO	2	A	Atividade Fim	01 Motor de popa 25 hp	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00		12.000,00		
			Atividade Fim	01 Barco 10 m	-	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00		15.000,00	
			Atividade Fim	01 Kit de rádio móvel (placa solar/bateria/antena)	-	-	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00		8.000,00
			Atividade Fim	01 maquina fotografica	1.200,00	-	-	-	-	-	-	1.200,00		1.200,00
			Atividade Fim	Manutenção	15.000,00	18.000,00	20.000,00	23.000,00	28.000,00	32.000,00	37.000,00	104.000,00	104.000,00	
			Atividade Fim	Material de consumo	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	47.500,00	45.000,00	
			Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	47.500,00	47.500,00	
			Atividade Fim	Auxilio financeiro p/ indigenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00	15.000,00	
			Atividade Fim											
			SUB TOTAL					35.700,00	65.500,00	49.500,00	45.500,00	51.500,00	247.700,00	

PLANO TRABALHO BR-163 SUSTENTAVEL - KURURUZINHO

Subprograma/Atividade	Meta	Etapa Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral
-----------------------	------	------------	---------------	--------------	------	------	------	------	------	-------------

15

Subprograma/ Atividade	Meta	Etapa Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral
FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO	2	A	Atividade Fim	01 Motor de popa 25 hp	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
		A	Atividade Fim	01 Barco 10 m	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
		A	Atividade Fim	01 Kit de rádio móvel (placa solar/bateria/antena)	-	-	8.000,00	-	-	8.000,00
		A	Atividade Fim	01 maquina fotografica	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00
		A	Atividade Fim	Manutenção	8.500,00	9.000,00	-	-	-	17.500,00
Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da TI, conforme cronograma, pelo período de duração do PROGRAMA	A	A	Atividade Fim	Material de consumo	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	10.000,00	43.000,00
		A	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	30.000,00
		A	Atividade Fim	Auxilio financeiro p/ indigenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
SUB TOTAL					25.200,00	52.500,00	35.000,00	29.000,00	31.000,00	172.700,00

PLANO TRABALHO BR-163 SUSTENTÁVEL - ALDEIA MAIRONI

Subprograma/ Atividade	Meta	Etapa Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral
FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO	2	A	Atividade Fim	01 Motor de popa 25 hp	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
		A	Atividade Fim	01 Barco 10 m	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
		A	Atividade Fim	01 Kit de rádio móvel (placa solar/bateria/antena)	-	-	8.000,00	-	-	8.000,00
		A	Atividade Fim	01 maquina fotografica	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00
		A	Atividade Fim	Manutenção	8.500,00	9.000,00	-	-	-	17.500,00
Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da TI, conforme cronograma, pelo período de duração do PROGRAMA	A	A	Atividade Fim	Material de consumo	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	10.000,00	43.000,00
		A	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	30.000,00
		A	Atividade Fim	Auxilio financeiro p/ indigenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
SUB TOTAL					25.200,00	52.500,00	35.000,00	29.000,00	31.000,00	172.700,00

PLANO TRABALHO BR-163 SUSTENTÁVEL - ALDEIA PONTAL

Subprograma/ Atividade	Meta	Etapa Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral
FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO	2	A	Atividade Fim	01 Motor de popa 25 hp	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00
		A	Atividade Fim	01 Barco 10 m	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
		A	Atividade Fim	01 Kit de rádio móvel (placa solar/bateria/antena)	-	-	8.000,00	-	-	8.000,00
		A	Atividade Fim	01 maquina fotografica	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00
		A	Atividade Fim	Manutenção	8.500,00	9.000,00	-	-	-	17.500,00
Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da TI, conforme cronograma, pelo período de duração do PROGRAMA	A	A	Atividade Fim	Material de consumo	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	10.000,00	43.000,00
		A	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	30.000,00
		A	Atividade Fim	Auxilio financeiro p/ indigenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
SUB TOTAL					25.200,00	52.500,00	35.000,00	29.000,00	31.000,00	172.700,00

PLANO TRABALHO BR-163 SUSTENTÁVEL - ALDEIA KUXUNETI POKEE

Subprograma/ Atividade	Meta	Etapa Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral	
FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO	2	A	Atividade Fim	01 Motor de popa 25 hp	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00	
		A	Atividade Fim	01 Barco 10 m	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	
		A	Atividade Fim	01 Kit de rádio móvel (placa solar/bateria/antena)	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
		A	Atividade Fim	01 maquina fotografica	1.200,00	-	-	-	-	-	1.200,00
		A	Atividade Fim	Manutenção	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.500,00	11.000,00	48.500,00	
Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da TI, conforme cronograma, pelo período de duração do PROGRAMA		A	Atividade Fim	Material de consumo	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	10.000,00	43.000,00	
		A	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	30.000,00	
		A	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	
		A	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	
SUB TOTAL				25.200,00	52.500,00	35.000,00	29.000,00	31.000,00	172.700,00		

PLANO TRABALHO BR-163 SUSTENTÁVEL - ALDEIA TURIPUKU

Subprograma/ Atividade	Meta	Etapa Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral	
FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO	2	A	Atividade Fim	01 Motor de popa 25 hp	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00	
		A	Atividade Fim	01 Barco 10 m	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	
		A	Atividade Fim	01 Kit de rádio móvel (placa solar/bateria/antena)	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
		A	Atividade Fim	01 maquina fotografica	1.200,00	-	-	-	-	-	1.200,00
		A	Atividade Fim	Manutenção	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	85.000,00	
Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da TI, conforme cronograma, pelo período de duração do PROGRAMA		A	Atividade Fim	Material de consumo	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	10.000,00	43.000,00	
		A	Atividade Fim	Combustível e lubrificantes	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	30.000,00	
		A	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	
		A	Atividade Fim	Auxílio financeiro p/ indígenas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	
SUB TOTAL				42.700,00	71.000,00	54.500,00	49.000,00	52.000,00	289.200,00		

PLANO TRABALHO BR-163 SUSTENTÁVEL - ATIVIDADE COLETA E FORMAÇÃO DE AGENTE AMBIENTAL

Subprograma/ Atividade	Meta	Etapa Fase	Classificação	Detalhamento	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral
Capacitação de agentes ambientais voluntários para fiscalização, prevenção aos incidentes florestais e coleta de dados georreferenciados	4	A	Atividade Fim	Transporte dos participantes para local curso	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	260.000,00
		A	Atividade Fim	Alimentação dos participantes	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	85.000,00
		A	Atividade Fim	Material curso	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
SUB TOTAL				69.000,00	71.000,00	73.000,00	75.000,00	77.000,00	365.000,00	
TOTAL POR ANO (ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PLANO BR-163 SUSTENTÁVEL)					415.800,00	657.500,00	524.500,00	479.000,00	507.000,00	

[Handwritten signature]

TOTAL GERAL PLANO (ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PLANO BR 163 SUSTENTÁVEL ANO 2015/2016/2017/2018/2019) 2.583.800,00

Valores detalhados por Subprogramas	
Fiscalização e Monitoramento	5.222.400,00
Alternativa Econômica	9.044.900,00
Educação Ambiental	2.074.000,00
Documentação	1.308.600,00
Coordenação Monitoramento	5.490.990,00
Salários e Encargos	3.447.292,80
Total	26.588.182,80

TOTAL PLANO DE TRABALHO	
ANO-2015	5.718.178,56
ANO-2016	6.279.983,56
ANO-2017	4.964.468,56
ANO-2018	4.797.673,56
ANO-2019	4.827.878,56
TOTAL 05 ANOS	26.588.182,80

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	Subprograma				
	ANO-2015	ANO-2016	ANO-2017	ANO-2018	ANO-2019
Fiscalização e Monitoramento	X	X	X	X	X
Alternativa Econômica	X	X	X	X	X
Educação Ambiental	X	X	X	X	X
Documentação	X	X	X	X	X
Coordenação Monitoramento	X	X	X	X	X
Melhoramento acesso ramal	X	X	X	X	X

Processo nº 0089/2009
 Folha 17650
 Assinatura [assinatura]

[assinatura]