



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Sede do DNIT em Brasília/DF
Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação-Geral de Meio Ambiente
Coordenação de Acompanhamento Ambiental de Obras

OFÍCIO Nº 106840/2024/CAAO/CGMAB/DPP/DNIT SEDE

Brasília/DF, na data da assinatura eletrônica.

URGENTE

À Senhora
JULIA DE PAIVA PEREIRA LEÃO
Coordenadora-Geral de Licenciamento Ambiental
Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI
SCS, Quadra 9, Torre B, Ed. Parque Cidade Corporate
Brasília-DF

C/C

Ao senhor
CLOVES EDUARDO BENEVIDES
Subsecretário de Sustentabilidade
Ministério dos Transportes
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R" – Ed. Sede, 4º Andar - Sala 409
CEP: 70.044-902
Brasília/ DF

C/C

À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARÁ

C/C

À UNIDADE LOCAL DO DNIT EM ALTAMIRA - PA

Assunto: **BR-230/422/PA - Novo cronograma para as atividades de Campo nas TIs Arara, Cachoeira Seca e Kararaô.**

Referências:

Processo FUNAI nº 08620.001080/2005-48

Processo DNIT nº 50600.501905/2017-68

Senhora Coordenadora-Geral,

1. Cumprimentando-a cordialmente, reportamo-nos às tratativas inerentes à evolução do componente indígena atinente ao processo de licenciamento ambiental da Rodovia BR-230/422/PA, em especial às atividades de campo para apresentação dos CI-PBAs nas Terras Indígenas Arara, Cachoeira Seca e Kararaô.

2. Por meio do Ofício nº 82314/2024/CAA0/CGMAB (SEI 17710226), de 06/05/2024, informamos que, em virtude da calamidade pública decretada no estado do Rio Grande do Sul, a empresa Ecoplan Engenharia, então responsável pela elaboração dos estudos, havia suspenso a agenda anteriormente pactuada até que condições mínimas permitissem o deslocamento da equipe técnica à campo.

3. Neste sentido, tendo em vista a possibilidade de retomada das atividades de campo, a empresa apresentou a proposta de um novo cronograma, **iniciando os trabalhos nas Terras Indígenas da Rota 7 no dia 03 de julho de 2024**, com data de finalização prevista para o dia 17 de julho de 2024. As Rotas 1, 2 e 3 serão atendidas na sequência, conforme Anexo - CRONOGRAMA FÍSICO (SEI 18008827), encaminhado pela Ecoplan Engenharia por meio do Ofício - MA-799-1477 (SEI 18008815).

4. Assim sugerimos que, uma vez aprovadas as datas para o trabalho na Rota 7 (TIs Arara, Cachoeira Seca e Kararaô), as mesmas sejam prontamente divulgadas nos grupos de trabalho do aplicativo *whatsapp* (gerenciado pela empresa responsável pelo CI-PBA), tendo em vista a necessidade de informação às lideranças indígenas que estão no aguardo desta agenda.

5. Certos de contar com o vosso apoio, permanecemos à disposição.

Respeitosamente,

(assinado eletronicamente)

JULIO CESAR MAIA

Coordenador de Acompanhamento Ambiental de Obras

De acordo, encaminha-se.

(assinado eletronicamente)

JOÃO FELIPE LEMOS CUNHA

Coordenador-Geral de Meio Ambiente

I - Ofício nº 82314/2024/CAA0/CGMAB (SEI 17710226);

Anexos: II - Ecoplan Engenharia por meio do Ofício - MA-799-1477 (SEI 18008815);

III - Anexo - CRONOGRAMA FÍSICO (SEI 18008827).



Documento assinado eletronicamente por **João Felipe Lemos Cunha, Coordenador-Geral de Meio Ambiente**, em 07/06/2024, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Julio Cesar Maia, Coordenador de Acompanhamento Ambiental de Obras**, em 07/06/2024, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **18020265** e o código CRC **71319C93**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50600.501905/2017-68

SEI nº 18020265



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A - Bairro Asa
Norte
CEP 70040-902
Brasília/DF |