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APRESENTACAO

Este documento apresenta o Plano de Trabalho do Estudo do Componente Indigena,
ora denominado ECI Componente Xingu, relacionado as terras indigenas Parque
Indigena do Xingu, lkpeng, Batovi e Pequizal do Naruvotu no escopo do processo de
licenciamento ambiental do empreendimento BR-242/MT, compreendendo os lotes 5 a
9 e parte do lote 10, localizado nos municipios de Canarana, Gaucha do Norte,
Paranatinga e Queréncia, estado de Mato Grosso, com uma extensao de 223,79 km.

Para fins de contextualizacao do processo em tela, em dezembro de 2020, por
intermédio da Ordem de Paralisacdo (SEI 7146590), o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT) determinou a paralisagdo da execucdo dos
servicos de elaboracdo do Estudo do Componente Indigena (ECI) referentes as obras
de implantacao e pavimentacao da Rodovia BR-242/MT. Cabe neste contexto evidenciar
que a paralisacao da ordem de servico se deu devido a emergéncia sanitaria vivenciada
pela pandemia de Covid-19, haja visto a vulnerabilidade dos povos indigenas e a
omissao do governo', que culminou no aumento expressivo do nimero de casos e de
mortes causadas pela doenca a partir de 2020 nos territorios indigenas.

Somente em maio de 2023 o DNIT emitiu uma nova Ordem de Servigo Especifica - OSE
05-093/22 - BR-242/MT (SEI 14687273) a empresa PROSUL - Projetos, Supervisao e
Planejamento Ltda, no ambito do Contrato n° 93/2022, para prosseguimento da
elaboracao do Plano de Trabalho, Estudo do Componente Indigena e do Plano Basico
Ambiental Indigena (PBAI) das obras de implantacdo e pavimentagao da BR-242/MT.
Este documento em tela trata da retomada deste processo, agora de responsabilidade
de nova consultoria técnica, que obrigatoriamente deve elaborar um novo Plano de
Trabalho do ECI para consulta a Funai e aos povos indigenas envolvidos no processo.

Sem perda do exposto, o novo Plano de Trabalho (PT) deve considerar as tratativas que
estavam postas no processo antes da sua paralisacao, em especial os acordos e
questoes técnicas que foram pactuadas entre os Povos do Territorio Indigena do Xingu
e 0s 6rgaos envolvidos, e apensadas via Oficio complementar ao Termo de Referéncia
do ECI emitido pela Funai em 2011, questoes imprescindiveis para plena continuidade
do processo em atendimento aos direitos indigenas no ambito do processo de
licenciamento ambiental do empreendimento em tela. Trata-se abaixo dos fatos
processuais mais relevantes que seguem pontuados de forma resumida.

Desde a emissao do Termo de Referéncia da Funai em 2011, o processo de
licenciamento da BR-242/MT sofreu diversos impasses, em especial relacionados ao

' Senado Federal - Relatdrio Final da Comissdo Parlamentar de Inquérito da Pandemia (Instituida pelos
Requerimentos nos 1.371 e 1.372, de 2021) - Item 7.6 Conclusdes relativas ao impacto da pandemia sobre os
povos indigenas. Acessado em junho de 2023 em:
https:/ /drive.google.com/file/d/TwyqOLwe0a6mLRz1a4xKqdpjarlWTDXPj/view
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dialogo ativo dos Povos do Territorio Indigena do Xingu com o governo sobre
alternativas locacionais do empreendimento, prevendo a mitigacao de impactos ao seu
patrimonio cultural, sua territorialidade e modo de vida. Com o advento e prioridade
dada pelo entao Governo Federal ao processo de licenciamento da Ferrovia de
Integracdo Centro Oeste (FICO), empreendimento que possuird? tracado paralelo, o
processo de licenciamento da BR-242/MT ficou paralisado.

Em agosto de 2017 foi emitido pelo Ibama o Termo de Referéncia Definitivo do
licenciamento da BR-242/MT (SEI 0666681), encaminhado ao empreendedor por meio
do Oficio 419/2019/COTRA/CGLIN/DILIC.

Em novembro de 2017 as liderancas do Territorio Indigena do Xingu se reuniram e
elaboraram uma Carta da Governanca Geral acerca da BR-242/MT, reiterando a
sugestao do tracado da rodovia aproveitar estradas ja abertas na regiao para se afastar
do Complexo Arqueologico Kamukuwaka?, e reivindicando o direito de Consulta Livre,
Prévia e Informada (CLPI).

Em outubro de 2018 a Funai solicitou ao DNIT informacoes adicionais para
manifestagao quanto ao Termo de Referéncia emitido, em especial cobrando
informacgoes sobre responsabilidades dos orgaos ambientais federal e estadual em
relacao ao empreendimento e lotes relacionados. Em dezembro de 2018 o DNIT alterou
a ficha de caracterizacao de atividades para requerimento em separado de Licenca
Prévia da BR-242/MT para os lotes 5 a 9 e parte do 10, sob responsabilidade do Ibama.

Ainda em 2018, o DNIT e a consultoria Ecoplan apresentaram a Funai o Plano de
Trabalho do ECI da BR-242/MT, subdivididos em dois volumes: Grupo 1, relacionado as
Terras Indigenas Marechal Rondon e Pimentel Barbosa do Povo Xavante; e Grupo 2,
relacionado as Terras Indigenas Parque Indigena do Xingu, Ikpeng, Batovi e Pequizal de
Naruvotu._Este documento trata do até entao Grupo 2 - Componente Xingu do processo.

Em  dezembro de 2018, por meio da Informacao  Técnica n@
131/2018/COTRAM/CGLIC/DPDS-Funai, o 6rgao indigenista solicitou complementacoes
ao Plano de Trabalho do Grupo 2.

20 empreendimento, Ferrovia de Integracao Centro Oeste - FICO, de responsabilidade da INFRA S.A, criada
em 2022 com a unificacdo da Empresa de Planejamento e Logistica (EPL) e a Valec, trecho Mara Rosa/GO-
Lucas do Rio Verde (MT), encontra-se na fase de LI, cuja Licenca foi anuida pela Funai em abril de 2021 -
Oficio N2 412/2020/CGLIC/DPDS/FUNAI com as seguintes condicionantes quanto ao componente indigena
Xingu e Xavante: (i) Revisdo do ECI e elaboracao de um PBA-Cl, considerando que o ECl em questdo nao
apresentou medidas plausiveis com os impactos detectados, com aproveitamento dos estudos realizados
anteriormente (como uso de dados secundarios). (ii) Nao estdo autorizadas obras entre os Km 308+000
até Km 382+970 ou a partir do rio do Chapéu, até que haja a aprovagao do PBA-CI pelos indigenas e Funai.
3 0 Complexo Arqueologico de Kamukuwaka, trata de paisagem sagrada do povo alto xinguano entre a
Gruta de Kamukuwaka e a Pedra da Anta as margens do Rio Batovi. Foi tombado em 2010 pelo IPHAN
(Processo n° 1.535T-06) e encontra-se em processo de ampliacdo do Tombamento da area, processo n°
01450.014776/2007-56. A area esta localizada fora da Terra Indigena do Xingu, mas dentro da
territorialidade dos povos do alto Xingu.
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Em marco de 2019 a Associacao Terra Indigena Xingu (ATIX) enviou ao Ibama o Oficio
n°014/ATIX/PRES/2019 onde apresenta Carta de Governanca Geral do Territorio
Indigena do Xingu (TIX) sobre reivindicacao do processo de consulta no ambito dos
licenciamentos da rodovia BR-242/MT e da Ferrovia de integracao do Centro oeste
(FICO).

Em abril de 2019 o DNIT entrega a revisao do Plano de Trabalho para o Grupo 2 -
Componente Xingu com as devidas complementacoes. Em maio foi emitido pelo Ibama
o novo Termo de Referéncia para elaboracao do EIA-RIMA referente ao projeto de
implantacao e pavimentacao da rodovia BR-242/MT lotes 5 a 11.

Em junho, com a articulacao dos Povos do Territorio do Xingu e a Associacao Terra
Indigena Xingu (ATIX) foi realizada Audiéncia Plblica na Camara dos Deputados,
convocada pela entdo deputada Joenia Wapichana (REDE-RR), onde se discutiu o plano
de consulta unificado apresentado pelas liderancas para as obras da BR-242/MT e da
FICO. Na audiéncia estavam presentes representantes do Ministério de Infraestrutura,
DNIT, Valec, Funai, Ibama, Ministério Publico Federal, IPHAN e prefeitos da regiao, onde
0 Governo reconheceu a obrigatoriedade da consulta livre, prévia e informada. No
mesmo mes a ATIX, a comissao de obras do TIX, caciques e liderancas enviam carta ao
Ministério de Infraestrutura respondendo as propostas feitas na audiéncia sobre a
aplicacao do Protocolo de Consulta dos Povos Indigenas do TIX sobre o processo da
BR-242/MT e FICO. Nesta carta apontam os momentos processuais que devem compor
0 processo de consulta:

(i)Aprovacao do Plano de Trabalho do Componente Indigena da BR-242/MT com
a presenca da entao Valec, para insercao dos estudos complementares da FICO;

(i) Aprovacao do Relatorio Final do Componente Indigena e das condicionantes
indigenas da Licenca Prévia da BR-242/MT;

(iii) Aprovacao do Plano de Trabalho do PBA-CI conjunto da obra BR-242/MT e
FICO e; (iv) Aprovacao do PBA-CI conjunto da BR-242/MT e FICO e condicionantes
indigenas da LI da BR-242/MT e desbloqueio da LI da FICO.

Para cada um destes momentos processuais, a aprovacao pela Governanca Geral do
TIX deve ser precedida por: 1 oficina de capacitacao de liderancas com os 6rgaos
envolvidos; 1 rodada nas aldeias de todas as regioes do TIX, de carater interno e, por
fim, a reuniao para deliberacao da Governanca Geral do TIX junto com 0s 0rgaos
envolvidos.

No mesmo més a Funai oficializa a Informacao  Técnica n°
123/2019/COTRAM/CGLIC/DPDS-Funai onde considera a revisao do Plano de Trabalho
do Grupo 2 apta a ser apresentada as comunidades indigenas e em outubro, seguindo
as determinacoes do Protocolo de Consulta do TIX, a Casa Civil envia aos 0rgaos
envolvidos no processo de licenciamento o Oficio Circular n°4/2019/SLD/SPPI/CC/PR
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informando sobre o calendario de Consulta Unificada dos Povos do Territorio do Xingu,
que ocorreria dias 5 e 6 de novembro de 2019 no municipio de Canarana-MT.

Nesta primeira etapa da Consulta Unificada realizada na sede da ATIX em Canarana/MT
foi apresentado o entao aprovado Plano de Trabalho do ECI e foram registrados os
seguintes encaminhamentos:

e Foi entregue pela Governanca Geral do TIX o documento intitulado “Perguntas
que nao podem faltar”, que devem compor o Plano de Trabalho e, portanto,
devem ser consideradas parte Termo de Referéncia da Funai para elaboragao
do ECI%

e Alinsercao de um antropologo com experiéncia no TIX;

e Oempenho da Casa Civilde promover o alinhamento entre Funai, lbama e [phan
para maior aproximacao, com 0 compromisso de estarem presentes nas
proximas reunioes;

e Ficou acordado que o trecho entre Agua Boa/MT e Vilhena/RO permanecera
blogueado até que se conclua todo o processo de consulta;

e Foi solicitado e houve concordancia de todos que deve haver espaco para
debater alternativas de tracado para a rodovia BR-242/MT e que nao sera
definido o tracado definitivo antes da conclusao dos estudos e da consulta que
instruem o processo de licenciamento ambiental do lbama;

e Sera avaliada a insercdo de acoes para identificacdo da linha de base (marco
zero) para a questdo do agrotoxico, com previsdao de monitoramento posterior;

e Foi solicitada atencdo especial para os locais sagrados (Kamukuwaka,
Sagihengu, Tarik Yegun) e sitios arqueologicos, bem como foi solicitada a
realizacao de pesquisas coordenadas entre EIA e ECI com participacao indigena;

e Foi estruturada proposta de cronograma de trabalhos para dar sequéncia ao
processo de consulta em que os membros do GT de Obras levarao as
informacgoes aqui registradas para as aldeias nas seguintes datas: a. novembro
de 2019 e b. fevereiro de 2020;

e Depois disso, previram a reuniao de governanca para marco de 2020, na qual se
definira eventual aprovacao do Plano de Trabalho com a presenca dos Povos
do Territorio do Xingu e do governo;

e Nareuniao de governanca serao apresentados os representantes indigenas que
trabalharao como colaboradores na equipe de levantamento de dados do ECI;

e Somente depois dessa fase sera iniciada a coleta de dados primarios.

Infelizmente, devido ao aumento de casos de Covid-19, as reunioes previstas do Plano
de Consulta sobre a FICO e a BR-242/MT no Territorio Indigena do Xingu em 2020 nao
ocorreram e, em dezembro de 2020, a ATIX encaminhou o Oficio n°13/2020 a diversos

“ A Funai encaminhou em fevereiro de 2020 o Oficio n°® 143/2020 ao DNIT e ao IBAMA acerca das questoes
elencadas pelos xinguanos para inclusao no Termo de Referéncia.

Plano de Trabalho do ECI da BR-242/MT - Povos Indigenas do Territorio do Xingu



DEPARTAMENTO ..
NACIONAL DE PR U‘
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES "4

Oorgaos para reiterar o compromisso com osacordos da Consulta Unificada,
evidenciando a paralisacao de qualquer atividade até que ocorra a vacinacao efetiva
contra Covid-19.

Em resposta ao Oficio da ATIX, a entao Secretaria de Apoio ao Licenciamento Ambiental
e a Desapropriacao assegurou (Oficio SEI No 15954/2021/ME) que todos oS
compromissos firmados com os Povos do Territorio do Xingu em relagao ao processo
de consulta conjunta da rodovia BR-242/MT e da FICO estavam mantidos pelo Governo
Federal.

Em setembro de 2021 o DNIT apresenta ao Ibama o Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
para obtencao da LP da BR-242/MT e em novembro o Ibama emite Parecer Técnico
n°209/2021 de check-list do EIA evidenciando a auséncia da apresentacao do ECl e a
consulta as comunidades indigenas afetadas, nos termos do que foi pactuado entre os
representantes do Governo Federal (MINFRA, SPPI, Funai e Ibama) e as liderancas
indigenas, em especial a discussao sobre alternativas do tracado do empreendimento
e 0s impactos sobre os territorios indigenas da regiao, o que, em analise preliminar,
nao estaria contemplado nas analises de alternativas apresentadas no EIA pelo DNIT.

A partir de agosto de 2021 os orgaos envolvidos, em especial DNIT, Funai e Secretaria
Especial do Programa de Parcerias de Investimentos e Secretaria de Apoio ao
Licenciamento Ambiental e a Desapropriacao solicitam a ATIX o agendamento de
reuniao de retomada do processo de consulta conjunta da rodovia BR-242/MT e da
FICO. Em novembro a ATIX responde aos 6rgaos que devido a pandemia e a paralisacao
de todas as atividades no TIX, eles organizariam um encontro interno do GT Indigena
de obras para retomada do processo. Este encontro ocorreu em marco de 2022,
conforme relatado no Oficio n® 02/2022/PRES/ATIX que encaminha a Carta do GT de
obras do TIX apontando lacunas técnicas e insuficiéncia de dados do EIA, a auséncia
de dialogo com os povos indigenas sobre as alternativas locacionais, em especial
evidenciando que o desvio proposto no EIA nao evitaria 0os impactos no complexo
arqueologico de Kamukuwaka. Na oportunidade solicita data a ser marcada para
encontro presencial com os 6rgaos envolvidos. Ainda em abril de 2022 a ATIX oficializa
seu posicionamento ao Ibama solicitando complementacao ao EIA e sugerindo a
convocacao do IPHAN no processo.

Em julho de 2022 o DNIT comunicou a ATIX, com copia para a Funai via Oficio n®
120291/2022/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT, que ainda nao havia recebido as informacoes
quanto as particularidades de cada comunidade para levantamento de dados do ECI a
ser incluido no Plano de Trabalho. Em resposta, em setembro de 2022 a ATIX responde
ao Oficio do DNIT com uma proposta de abordagem dos estudos de campo que devem
ser consideradas na elaboracao do Plano de Trabalho e reiterou que: "tanto o Plano de
Trabalho do Componente Indigena quanto o EIA deverao ser apresentados a todas as
comunidades do TIX em Reuniao de Governanca Geral”, e sugere que essa aconteca no
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Polo Leonardo, dentro do TIX, em dezembro de 2022. No entanto, apos consultar os
caciques e liderancas do TIX a ATIX oficializa nao ser oportuna a realizacao de retomada
de dialogo considerando a transicao do governo federal.

Em abril de 2023, durante o Acampamento Terra Livre, a ATIX por meio do Oficio n®
027/2023 oficializou aos o6rgaos envolvidos a necessaria retomada do processo de
Consulta Unificada, sugerindo a presenca na Reuniao de Governanca Geral do Territorio
Indigena do Xingu dos dias 11 a 13 de julho de 2023 no Territorio Indigena do Xingu,
Polo Leonardo Villas-Boas, Regiao do Alto Xingu. Tal solicitacao foi reiterada pelo
Ministério dos Povos Indigenas ao DNIT (Oficio SEI N 1142/2023/MPI), que evidenciou
que tal procedimento foi pactuado em 2019 junto a todos os 6rgaos envolvidos no
planejamento de licenciamento ambiental das referidas obras.
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1. INTRODUCAO

Este documento apresenta o Plano de Trabalho do Componente Indigena Xingu,
especificamente relacionado as Terras Indigenas Parque Indigena do Xingu, Ikpeng,
Batovi e Pequizal do Naruvdto no ambito do processo de licenciamento ambiental da
BR-242/MT compreendendo a Licenca Prévia para os lotes 5 a 9 e parte do lote 10,
localizado nos municipios de Canarana, Galdcha do Norte, Paranatinga e Queréncia,
estado de Mato Grosso, com uma extensao de 223,79 km.

Conforme relatado no item apresentacao deste documento, este novo Plano de
Trabalho do ECI se fez necessario devido a mudanca de responsabilidade técnica pelo
estudo, haja visto que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT) paralisou o contrato dos servicos para elaboragao do ECl em 2020 e somente em
maio de 2023 foi retomado com a contratacao de nova consultoria.

Desta forma, cabe evidenciar que o Plano de Trabalho aprovado pela Funai em junho
de 2019 e apresentado pelo DNIT a Governanca Geral do TIX em novembro de 2019, na
primeira etapa de Consulta Unificada, foi recebido pelas liderancas do Territorio do
Xingu, que pontuaram diversas questoes a serem incorporadas ao documento, na
expectativa de que o ECI possa dialogar tecnicamente com suas preocupagoes em
relacao aos impactos do empreendimento em tela e que o processo de obtencao de
licenca ambiental respeite seu Protocolo de Consulta.

Destarte, este Plano de Trabalho pretende atender o Termo de Referéncia da Funai, o
que inclui as questoes tecnicas complementares solicitadas pela Governanca Geral do
TIX, e atender o protocolo de consulta em todas as suas dimensoes, nos momentos
requeridos de consulta, como também nas etapas de elaboracao do ECI, conforme sera
sugerido neste documento para dialogo e validacao da Funai e da Governanca do TIX
na reuniao de retomada do processo de Consulta Unificada de 11 a 13 de julho de 2023
no TIX.

Este Plano de Trabalho segue itemizado da seguinte forma. No Item 2 sera feita uma
breve contextualizacao do empreendimento e das terras indigenas envolvidas e sua
complexidade sociocultural, utilizando dados secundarios a serem atualizados quando
da elaboracao do ECI junto com os Povos do Territorio do Xingu. O Item 3 apresenta os
objetivos do plano de trabalho e a equipe técnica envolvida sera descrita no Item 4.

O referencial tedrico metodologico sugerido para sistematizacao do ECI e para a
metodologia de coleta de dados primarios segue apresentado no Item 5 e no capitulo
6 segue um fluxograma com a relacao e descricao das atividades técnicas em dialogo
com os momentos de consulta, conforme apontado pela governanca do TIX. O
cronograma no item 7 sugere duracao para as atividades técnicas desta equipe, mas o
calendario sera determinado em dialogo com a Governanga do TIX. Por fim, no item 8
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serao apresentados resultados desejados com indicadores seguido no item 9 das
referéncias bibliograficas utilizadas para elaboracao do documento em tela.

Sem perda do exposto, na reuniao de retomada do processo de Consulta Unificada do
TIX, dias 11 a 13 de julho, se pretende apresentar este documento a Governanca Geral
do TIX, Funai e orgaos do governo e aperfeicoar o documento em tela.
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2. CONTEXTUALIZACAO

Neste capitulo segue uma breve contextualizacao do empreendimento BR-242/MT e
das terras indigenas envolvidas neste processo de licenciamento e seu complexo
sociocultural, utilizando neste momento, dados secundarios disponiveis e Oficios do
orgao ambiental e intervenientes do processo em tela. Nao se pretende com este item
expor de forma exaustiva e reflexiva as complexidades que envolvem o0s temas
abordados, o que sera realizado no documento ECI quando, junto com os Povos do
Territorio do Xingu, serao aprofundadas as informacoes sobre seu modo de vida, as
questoes atuais vivenciadas no territorio e as reflexoes sobre o projeto basico do
empreendimento no escopo de trazer informacgoes sistematizadas e evidéncias sobre
0s impactos socioambientais relacionados a sua possivel instalagao.

2.1 O empreendimento - Informacdes Preliminares

A rodovia BR-242/MT estende-se do estado da Bahia, passa por Tocantins e segue até
o estado de Mato Grosso, uma das maiores rodovias transversais do Brasil, com
extensao total de 2.353 km. A rodovia nao foi totalmente implantada, possuindo ainda
alguns trechos sem pavimentacao, sobretudo nos estados de Mato Grosso e Tocantins.
O projeto basico do empreendimento em questao, no estado do Mato Grosso, é
composto por 11 lotes e liga os municipios de Sorriso e Queréncia. O Estudo do
Componente Indigena a ser realizado no ambito deste projeto inclui os lotes 5a 9 e
parte do lote 10, interceptando os municios de Canarana, Gaucha do Norte, Paranatinga
e Queréncia.

No que cabe o dialogo com o Anexo 2 da Portaria Interministerial n°060/2015 o projeto
basico do empreendimento se encontra a 30 km da Terra Indigena Batovi e a uma
variacao de distancias ao longo do tracado sugerido, todas menores que 30 km, da
parte sul do Parque Indigena do Xingu, chegando a ficar a 11 Km da Terra Indigena
Pequizal do Naruvoto, quando segue até o entroncamento com a MT-243, no municipio
de Queréncia. Cabe neste contexto destacar, conforme ja alertado pela Governanca do
TIX e pelo IPHAN, que o primeiro tracado proposto, apesar de se encontrar fora dos
limites juridicos das terras indigenas envolvidas no processo, pode afetar diretamente
0 complexo arqueologico alto xinguano sitio Kamukuwaka, tombado pelo IPHAN em
2010, local que se encontra dentro da territorialidade dos povos do alto Xingu e sao de
importancia fundante para manutencao e reproducao dos seus valores culturais e
espirituais.

Acerca disso, em 2014 o DNIT oficializou ao Ibama e ao IPHAN a alteracao do tracado
devido ao sitio arqueologico no final do lote 5. Nesse novo tracado, o DNIT afirma que
0 sitio se localiza cerca de 1,6 km de distancia da futura rodovia. No entanto, em maio
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de 2023, o IPHAN oficializou ao DNIT obice ao tracado proposto e validado no Estudo
de Impacto Ambiental (EIA) entregue ao Ibama em setembro de 2021, pois ele ainda
incide na localidade objeto de "Ampliacdo do Tombamento das Areas Sagradas dos
povos do Xingu" (Processo 01425.000352/2018-74), especialmente na Pedra da Anta,
Anta Macho e Anta Fémea.

Sem perda do exposto, o projeto da BR-242/MT é planejado pelo Governo Federal
desde a década de 1970. Neste periodo o governo brasileiro destinou valores altos de
recursos para a construcao de rodovias e para 0s projetos de ocupagao como a
colonizacao, projetos industriais e agropecuarios, que foram paulatinamente
implantados ao longo dos eixos rodoviarios como a TransamazoOnica, Porto Velho-
Cuiaba e Cuiaba-Santarém, e tiveram uma fracao territorial composta de 100 km de
todas as margens das grandes rodovias em terras para uso federal, com o proposito
de implantacdo de projetos de colonizagao, agropecuarios e mineracao (NETO,2019).

Nas Ultimas décadas, os avancos tecnologicos e da producao agropecuaria tornaram a
regiao Centro-Oeste a principal produtora de graos e exportadora de commodities do
Brasil, sobretudo os estados de Mato Grosso e Goias. Consequentemente, o aumento
da producao promoveu e ainda promove a ocupagao de novas areas com vegetacao
nativa e o desenvolvimento de novos centros urbanos locais. Segundo o Mapbiomas®
0 Mato Grosso é o estado que mais perdeu vegetacao nativa do Cerrado nos dltimos 35
anos, com 6,8 milhoes de hectares perdidos de 1985 a 2020, coincidindo de forma
complementar a expansao da agropecuaria no bioma no mesmo periodo foram 26,2
milhoes de hectares destinados a atividade.

Hoje, a consolidacao do trecho da BR-242/MT visa interligar a regiao Centro-Oeste com
as demais rodovias do estado, consolidando um eixo de escoamento conectando a
producao agricola regional com diversos portos no pais, tais como Itaqui (MA),
Miritituba (PA) e Salvador (BA), haja visto que a soja produzida no Mato Grosso atende
o mercado nacional, mas sobretudo o internacional. Hoje o distanciamento das areas
de plantio até os portos aumenta muito o fluxo de caminhoes nas rodovias, levando a
rapida deterioracdo e ao aumento do custo da producao (PINHEIRO e CAIXETA FILHO,
2010).

O trecho projetado da BR-242/MT pretende solucionar os problemas da capacidade de
suporte das estradas ja existentes na regiao e, sobretudo, promover o melhor
escoamento da producao agropecuaria regional, remodelando o fluxo de transporte na
regiao centro-norte de Mato Grosso e diminuindo o custo de producao e escoamento.
Hoje, a malha rodoviaria federal pavimentada existente no estado do Mato Grosso é no

> Colecao 7 dos mapas anuais de cobertura e uso da terra do Brasil. Disponivel em
https://mapbiomas.org/estatisticas
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sentido Norte-Sul e o0 estado ainda nao conta com estradas federais que possibilitem
o transporte no sentido Leste-Oeste.

Quando do levantamento de dados para o Estudo do Componente Indigena serao
evidenciadas, em dialogo técnico junto com as comunidades, as alternativas
locacionais do projeto e as pressoes socioambientais relacionadas que podem
intensificar e/ou criar novas pressoes e impactos aos territorios indigenas e ao modo
de vida dos Povos do Territorio do Xingu. Sobre este aspecto vale destacar a analise do
Ibama acerca do EIA relativa ao requerimento de Licenca Prévia da BR-242/MT, lotes 5
a 9, quando aponta, sobre a avaliacao de insercao regional do projeto, a auséncia de
avaliacao de impactos cumulativos do projeto em licenciamento, ressaltando:

“(..) para esta regiao, o trecho 2 da Ferrovia de Integracdo Centro-Oeste, de
responsabilidade da Valec Engenharia Construcoes e Ferrovias S.A, cujo
tracado previsto esta a sul do empreendimento aqui analisado, que tende a
gerar impactos cumulativos com a BR-242/MT, sobretudo quando
considerado a expansao da fronteira agropecuaria e de pressao sobre os
remanescentes florestais e de terras indigenas, sobretudo sobre 0s grupos
xavantes e xinguanos”. (Oficio N2 277/2023/COTRA/CGLIN/DILIC. Item 5 do
Parecer Técnico N© 13778301/2022- COTRA/CGLIN/DILIC).

Cabe neste sentido apontar que a Resolucao CONAMA n° 001 de janeiro de 1986 dispoe
em seu artigo 52 que o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), o que inclui o Estudo do
Componente Indigena (ECI) no caso em tela, além de atender a legislacao, em especial
0S principios e objetivos expressos na Lei de Politica Nacional do Meio Ambiente,
também deve contemplar todas as alternativas tecnologicas e de localizacao de
projeto, confrontando-as com a hipotese de nao execucao do projeto. Portanto, para
atender a referida resolucao, & obrigatoria a apresentacao das alternativas
tecnologicas e de localizacao, bem como a consideracao da viabilidade da execucao
do projeto.

Ainda que seja relevante apontar que o EIA entregue pelo DNIT em 2021 ao Ibama
observou no estudo das alternativas locacionais as distancias em relacao a
demarcacao administrativa dos territorios indigenas, a escolha de tais alternativas nao
considerou a avaliagao técnica do ECI, que deve ser elaborado junto com 0s povos
indigenas envolvidos, e nao cumpriu o que determina a Convencao n°169 da OIT, a qual
0 pais é signatario, que garante aos povos indigenas o direito a consulta prévia, livre e
informada na tomada de decisoes administrativas e legislativas que impactem
diretamente seu modo de vida.

Para corroborar com as questoes postas, reiteramos a analise do Ibama no Oficio n®
277/2023/COTRA/CGLIN/DILIC na qual, dentre as varias complementacoes solicitadas

Plano de Trabalho do ECI da BR-242/MT - Povos Indigenas do Territorio do Xingu



DEPARTAMENTO ..
NACIONAL DE PR U‘
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES '-‘4

ao longo do parecer técnico, destaca no seu item 6.3.5.2 as preocupacoes enviadas pela
ATIX com o EIA no Oficio n°02/2022/PRES/ATIX, de 05.04.2022 (SEI 12949246) e conclui:

“Considerando que cabe a Funai avaliar os impactos sobre as terras
indigenas, bem como apreciar as medidas de controle, os impactos e as
medidas de controle e mitigacao, aguarda-se a finalizacao do processo de
consulta as comunidades indigenas. Ressalta-se as consideragoes ja
realizadas no ambito do Parecer Técnico n°147/2022-Cotra/CGLic/Dilic (SEl
13268027), em especial quanto ao compromisso firmado entre os diferentes
orgaos da administracao publica federal com os representantes da ATIX, em
especial quanto a discussdao de tracado preferencial”. (Oficio N©
277/2023/COTRA/CGLIN/DILIC. Item 6352 do Parecer Técnico N°
13778301/2022- COTRA/CGLIN/DILIC).

A seguir, 0 Mapa 1 ilustra a localizagao das terras indigenas (Parque Indigena do Xingu,
Pequizal do Naruvotu, Batovi, a area da Tl Ikpeng em reconhecimento), a localizacdo do
complexo arqueologico tombado pelo IPHAN e as alternativas de tracado do projeto
basico do trecho em licenciamento da BR-242/MT.
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2.2 Terras e Povos Indigenas do Territorio do Xingu — Informagdes Preliminares

A seguir sao apresentadas brevemente as terras e povos indigenas envolvidos neste
processo em tela.

2.2.1 Terras Indigenas

O Parque Indigena do Xingu (PIX) & uma area habitada pelos Povos Aweti, lkpeng,
Kalapalo, Kamaiura, Kaiabi (Kawaiwete), Kisédjé, Kuikuro, Matipu, Mehinako, Nahukua,
Naruvotu, Tapayuna, Trumai, Wauja, Yawalapiti e Yudja e se encontra homologado pelo
Decreto s/n -26/01/1991. A criacao do Parque ocorreu no ano de 1961, quando o entao
presidente da Republica Janio Quadros em abril, atraves do Decreto Federal n® 50.455,
assinou sua criacao. A proposta original se baseava em um espaco territorial que
salvaguardasse a flora, a fauna e os povos indigenas, sendo que de fato essa foi a
primeira grande terra indigena reconhecida no pais.

Em outubro de 2016, o Instituo Socioambiental® relata que durante as plenarias
ocorridas para elaboracao do Plano de Gestao do Territorio Indigena do Xingu 0s povos
presentes propuseram a substituicao da denominacao "Parque Indigena do Xingu" para
“Territorio Indigena do Xingu”. Essa proposta foi debatida por anos quando os povos
indigenas dialogavam sobre aspectos de sua territorialidade e argumentavam que
“parque” seria um local de visitacao, que nao representava sua condicao de terra
indigena. O agora autodenominado pelos povos habitantes do territorio como
Territorio Indigena do Xingu (TIX) designa o conjunto de quatro Terras Indigenas
contiguas, demarcadas e homologadas: Batovi, Pequizal do Naruvotu, o proprio Parque
e a TI Wawi, esta ultima fora do TR da Funai para o ECl em tela, totalizando 2,8 milhdes
de hectares. Essa area incide em nove municipios do Mato Grosso: Gaucha do Norte;
Feliz Natal; Queréncia; Sao Félix do Araguaia; Marcelandia; Paranatinga; Sao José do
Xingu; Canarana e Nova Ubirata.

A Terra Indigena Batovi se encontra em situacao fundiaria regularizada e homologada
pelo Decreto s/n - 09/09/1998. Possui 5 mil hectares e abrange 0s municipios mato
grossenses de Galcha do Norte e Paranatinga. No entanto, o Povo Wauja reinvindica
ha anos que a area seja estendida para abarcar os lugares sagrados do Kumukuaka,
mais a sul, fora do limite administrativo regularizado. O IPHAN aprovou em junho de
2010 o tombamento de dois locais sagrados indicados pelos Povos Indigenas Wauja e
Kalapalo, sendo eles denominados “Sagihengu” e “Kamukwaka”. O primeiro se
encontra na margem direita do alto rio Culuene, sendo apontado como o local que deu
origem ao Quarup. O segundo € um sitio sagrado, localizado nas margens do rio Batovi,

® Acessado em junho de 2023 e disponivel em https://site-antigo.socioambiental.org/pt-br/noticias-
socioambientais/xinguanos-lancam-o-plano-de-gestao-do-territorio-indigena-do-xingu
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que segundo os Wauja € um local onde se abriga a morada do Sol, sendo ali que o
ritual de furacao de orelhas teve origem. Segundo o IPHAN’, o processo de tombamento
da Gruta de Kamukuwaka foi reaberto, tendo em vista outros sitios e elementos da
cultura sagrada Wauja, ao longo do alto curso do Batovi.

O

A Terra Indigena Pequizal do Naruvoto se encontra juridicamente homologada pelo
Decreto s.n. - 02/05/2016 e abarca os municipios de Canarana e Galcha do Norte-MT.
A area conta com 27.980 hectares e atualmente o Povo Naruvotu vive no territorio
tradicional e também nas aldeias Ipatse, do Povo kuikuro, Matipu, do Povo Matipu, Aiha,
do Povo kalapalo, e Tanguro (também do Povo kalapalo), situadas nos limites do TIX
devido a eventos que reduziram muita sua populacao, embora historicamente os
Naruvotu habitassem as areas proximas a confluéncia dos rios Culuene e Sete de
Setembro. Os Naruvoto sofreram e ainda sofrem uma série de eventos que expropriam
sua terra tradicional. Em setembro de 2017, segundo site do Supremo Tribunal Federal
(STF), o ministro Edson Fachin negou liminar impetrada pelo municipio de Galcha do
Norte que pretendia suspender os efeitos do decreto que homologou, em abril de 2016,
a demarcacao desta Terra Indigena. Segundo o municipio, a area demarcada incide em
parte de seu territorio, que ja se encontra comprometido com a demarcagao do Parque
Indigena do Xingu, ocasionando ‘prejuizo econémico’. A prefeitura também alegou,
juntamente com um fazendeiro que questionava a demarcacao, que seria evidente o
“abandono voluntario” da terra em questao pelos indigenas da etnia Naruvotu. Em sua
decisao, o ministro destacou que o laudo antropologico que embasou a demarcacao
apontou a existéncia de ocupacao indigena na area demarcada como Terra Indigena
Pequizal do Naruvotu, e que o impetrante nao conseguiu demostrar a inexisténcia da
presenca indigena na area.

A Terra Indigena lkpeng ou Terra Indigena Roro-Walu (Jatoba/lkpeng) encontra-se em
estudos fundamentados pela Portaria n°1.140, ou seja, nao possui o relatorio
antropologico finalizado e limites aprovados pela Funai. Os Ikpeng foram transferidos
para o entao Parque Indigena do Xingu no final da década de 1960, mas reivindicam o
retorno ao seu territorio originario, que se localiza fora dos limites do Parque, em uma
area de aproximadamente 270 mil hectares localizada no municipio de Paranatinga, no
estado do Mato Grosso, as margens do Rio Jatoba. Segundo informacoes retiradas do
site Mapa de Conflitos da Fiocruz® imagens de satéelite demonstram que cerca de 30%
do territorio indigena esta hoje ocupado por lavouras de graos, especialmente pela
soja, além da pecuaria de corte, abrangendo cerca de 50 propriedades rurais. Para esta
Terra Indigena em estudo, este ECI, conforme orientacao da Funai, sera baseado em
levantamento de dados secundarios.

7 NOTA TECNICA n® 182/2019/DIVTEC IPHAN-MT/IPHAN-MT
8 Disponivel em https://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/conflito/ mt-povo-indigena-ikpeng-reivindica-
retorno-ao-seu-territorio-originario-atualmente-ocupado-por-agricultores-e-fazendeiros/
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222 Complexo Sociocultural do Territorio Indigena do Xingu

Atualmente 16 etnias habitam o Territorio Indigena do Xingu: Kamaiura e Kaiabi-
Kawaiwete (familia Tupi-Guarani, tronco Tupi); Yudja (familia Juruna, tronco Tupi); Aweti
(familia Aweti, tronco Tupi); Mehinako, Wauja e Yawalapiti (familia Aruak); Kalapalo,
Ilkpeng, Kuikuro, Matipu, Nahukwa e Naruvotu (familia Karib); Kisédjé e Tapayuna
(familia Jé, tronco Macro-Jé); Trumai (lingua isolada) °. Esses Povos possuem costumes
e linguas diferentes e, em alguns casos, divergéncias historicas que marcaram sua
territorialidade e seu modo de vida.

Melatti (2022), ao tratar desse contexto etnografico, chama atencdo para a
possibilidade de divisao dos povos da regiao em conjuntos delimitados por aspectos
culturais e historicos.

“O setor meridional é aquele cujos habitantes indigenas estamos mais
acostumados a reconhecer como alto-xinguanos, 0os quais, apesar de falarem
linguas distintas, vivem segundo um mesmo padrao cultural, em suas casas
oblongas dispostas em aldeias circulares, os mesmos aderecos e pinturas
corporais, 0 mesmo regime alimentar, 0s mesmos ritos, 0 mesmo ideal de
comportamento. Trés dos povos desse setor sao falantes de linguas da familia
aruaque (uaurd, mehinaco e iaualapiti), trés de linguas da familia caribe
(calapalo, cuicuro e matipu/nahuqua), dois de linguas do tronco tupi
(camaiura e aueti) e um de lingua isolada (trumai).

O setor setentrional também inclui povos de varias linguas: da familia jé (suia),
da caribe (icpeng), do tronco tupi (caiabi, juruna). Sao mais heterogéneos do
ponto de vista cultural. Alem disso, pelo menos um deles, o caiabi, nao vive
exclusivamente junto ao Xingu, mas também mais para oeste (area etnografica
Amazonia Centro-Meridional). Acrescente-se que dois outros povos, tapaiina
e panara (da familia linguistica jé), foram trazidos pelos sertanistas para
dentro do Parque Indigena do Xingu, mas, depois de alguns anos, voltaram a
se retirar. Enfim, este setor inclui povos que historicamente se aproximaram
dos alto-xinguanos propriamente ditos (os do setor meridional), mantiveram
contato hostil ou amistoso com eles, mas nunca chegaram a integrar com eles
0 mesmo sistema socio-politico-ritual”. (MELATTI, 2022: Cap.C2 1-21)

Esta citacao indica um sistema historico e etnograficamente complexo. No setor
meridional, ou a porcao sul do territorio, conhecida como alto Xingu, os povos, apesar

° Para efeito deste documento, serao usadas estas nomenclaturas para o nome das etnias por convergir
com aquela que é oficialmente utilizada pelo 6rgao indigenista no Termo de Referéncia expedito para este
processo. No entanto, elas podem divergir quando forem usadas citacoes de outros autores.
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de suas especificidades, se articulam em uma rede de trocas de objetos especializados,
casamentos e rituais multicomunitarios, uma densa teia de relagoes e um ethos
pacifista compartilhado que contribuiu para a caracterizacao da regiao como uma
"sociedade regional", ou, ainda, uma "comunidade moral" (BASSO, 1973)

Como aponta Melatti (2022), ao se referendar a categoria criada por Bastos (1983), pode-
se dizer que estes povos sao “xinguanos”, ou seja, povos que vivem na regiao ha mais
tempo e compartilham elementos como preferéncia alimentar, a partir de uma dieta
baseada em peixes e evitacao de carne, similaridade de ornamentos, ritos como o
Quarup, Jawari, Moitara e a divisao sexual do trabalho, onde as rocas sao cultivadas
pelos nlcleos familiares e na qual os homens fazem seu preparo e as mulheres colhem
a mandioca, que é o principal produto da agricultura.

Ja os povos do setor setentrional, a porcao mais a norte do territorio, segundo Bastos
(1983) sao “xinguenses”, para designar aqueles que entraram na area por iniciativa
propria ou levados pelos sertanistas, sendo mais heterogéneos culturalmente. De
forma geral, os Yudja e os Kisedjé alcancaram o alto Xingu por seus proprios meios, ja
os Tapaylna, os Kaiabi (Kawaiwete) e os Ikpeng foram transferidos pelos sertanistas
com o objetivo de protegé-los das ameacas violentas do contato das frentes de

expansao nacional nos locais onde antes viviam.

Segundo informacoes retiradas do site do Instituto Socioambiental (ISA)®, uma
organizacao nao governamental parceira dos Povos do Xingu, o territorio pode ser
dividido em trés partes, levando em consideragao as questoes postas acima por Melatti
(2002) e as aldeias habitadas por estes povos: uma parte ao sul (o alto Xingu) onde
estao os formadores do rio Xingu e as comunidades tem como base de apoio 0 antigo
Posto Indigena Leonardo Villas-Boas, hoje Polo Leonardo; uma parte central, que vai
da convergéncia dos rios Ronuro, Batovi e Culuene até a altura da aldeia Ilha Grande,
onde habitam os Trumai, os Ikpeng e os Kaiabi, que tem como base de apoio o Polo
Pavuru; e uma parte ao norte, o baixo Xingu, atendidos pelo Polo Diauarum, onde ficam
os Kisedjé, Yudja e outras comunidades Kaiabi. Estes Polos apoiam na logistica de
projetos e atividades desenvolvidas no territorio, como educacao e salde, e em cada
um deles ha uma Unidade Basica de Salde (UBS), onde atuam agentes indigenas de
salde e funcionarios da Universidade Federal de Sao Paulo (Unifesp), conveniada com
0 Ministério da Saude. Ainda segundo informacoes do ISA, existem na area 11 Postos
de Vigilancia nos limites do territorio, as margens dos principais rios formadores do
Xingu.

Atualmente, a dimensao cultural e historica proposta para entender a territorialidade
destes povos ainda segue imprescindivel para compreensao dos diferentes aspectos
que moldam seu modo de vida e a intensa e complexa relacao entre eles, mas cabe

10 Acessado em junho de 2023 e disponivel em https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Xingu
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observar que esta perspectiva ganha novas dimensoes, propiciando casamentos
frequentes entre esses grupos, 0 que acarreta uma maior articulagao entre eles. Este
movimento, também resultado da necessidade de dialogo com a sociedade nacional
para defesa de seu territorio e outros interesses que ultrapassam suas relacoes
interétnicas, tem efeitos no surgimento das associacoes indigenas por todo o territorio,
destacando-se a Associagao Terra Indigena do Xingu (ATIX), que hoje representa todas
as etnias do TIX e liderou a construcao do Protocolo de Consulta dos Povos do Territorio
Indigena do Xingu™, um importante instrumento de autodeterminagao com um modelo
de Governanca Interna constituida por trés instancias de dialogo e decisao: Povo,
Regiao e Geral. Este modelo reforca o mecanismo tradicional de entendimento
interétnico em que os caciques dos diferentes povos se reinem para discutir assuntos
importantes da gestao do territorio e no plano da aldeia, reforcam o papel dos caciques
que relinem seus parentes para encaminhar questoes da vida em comunidade.

Abaixo segue o Mapa 2 enviado via Oficio pela ATIX para guiar o levantamento de dados
de campo deste ECI, levando em conta aspectos logisticos e étnicos, corroborando com
0s aspectos aqui dialogados. O mapa indica “regioes” compostas por aldeias e
indicando uma aldeia ou polo central que pode receber a equipe técnica, e contempla
ainda maior facilidade de deslocamento das aldeias proximas. Este assunto sera
retomado no Item 5 deste documento.

" Disponivel em https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/0PD00263.pdf
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Mapa 2 - Subdivisdes étnicas e logisticas do Territorio Indigena do Xingu.

PN

Sdo José
do-Xipgu

=

4 Aldeias Centrais  +  Kamalura +  Kulkure + Wauja
Etnias Kawaiwete +  Matipu +  Yawalapit
+  Aweti + Kawalwete-Kisddjd + Mehinaku 4+ Yudja
+ Ikpeng +  KawalweteMudja + Mahukua DTerfalndigena
+ Kalapalo +  Kayabl + Tapayuna | Regioes_TIX
4+ Kisadjs +  Trumal Y Rio_bifilar

Fonte: Anexo 2 do Oficio n° 011/2022/PRES/ATIX, de setembro de 2022.
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Abaixo, de forma breve e baseada em informacoes coletadas atraves de dados
secundarios, segue uma descricao resumida da territorialidade e aspectos culturais de
cada Povo do Territorio do Xingu. Estas informacdes serao atualizadas junto com os
Povos do Territorio do Xingu na elaboracao do ECI em tela.

2.2.2.1 Povo Aweti

Os Aweti chegaram ao alto Xingu provavelmente depois que os Povos Karib alto-
xinguanos (os antepassados dos atuais Kuikuro, Kalapalo, Matipu e Nahukwa) ali se
instalaram, ao lado de grupos Aruak, previamente estabelecidos na area (ancestrais
dos Wauja, Mehinaku e dos extintos Kustenau), mas possivelmente algo antes da
chegada dos antepassados dos atuais Yawalapiti e Kamaiura. Isso sugere que a entrada
dos Aweti na regiao e fixacao em seu territorio atual tenham se dado entre os séculos
XVII e XVIII (ISA, 2023).

Localizados bem no coragao do alto Xingu, os Aweti habitam a mesma regiao desde o
final do século XIX. Por conta disso, exerceram um papel importante entre os povos
alto xinguanos como intermediarios na circulacao de noticias ou bens. Atuavam como
anfitrioes para os viajantes, o que foi facilitado pela localizacao central de suas aldeias,
em uma faixa de floresta alta que separa 0s remansos, canais e poc¢os do ribeirao
Tuatuari do baixo rio Kurisevo, cerca de 20 km ao sul do Polo Leonardo.

As aldeias Aweti se compoem de um conjunto de casas coletivas circularmente
dispostas em torno de uma praca central. Este Povo costuma deslocar suas aldeias a
cada 15 a 30 anos, permanecendo, porém, sempre no interior de uma mesma area.
Recentemente, a divisoes em aldeias menores vem causando preocupacoes entre 0s
mais velhos, pois aumenta a probabilidade de casamentos com membros de outros
grupos, o que significa uma estagnacao demografica, posto ser comum a mudanca do
casal para outra aldeia, independente do sexo do parceiro nao-Aweti (ISA, 2023).

Os Aweti conseguiram manter sua unidade como um grupo distinto e sua identidade
linguistica, apesar da diminuicao demografica significativa que experimentaram. Em
termos culturais, varias tradicoes foram interrompidas.

2.2.2.2 Povo Kalapalo

As antigas aldeias Kalapalo se localizavam mais ao sul de onde se encontram hoje, nas
margens do rio Culuene. Em 1961, quando foram formalmente estabelecidas as
fronteiras do Territorio Indigena do Xingu, com muita relutancia os Kalapalo se
transferiram para a sua localizacao atual, nas proximidades do Polo Leonardo. Porém,
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ainda assim, constantemente retornam ao seu territorio tradicional para colher pequi
nas formacoes arbustivas encontradas em torno das velhas aldeias, ou para procurar
caramujos para confeccionar ornamentos de conchas, pescando e fazendo rocas de
mandioca, batata doce e algodao em varios lugares no curso do rio Culuene.

A vida social nas aldeias Kalapalo varia de acordo com as estacoes do ano: na estacao
seca (maio a setembro) a comida é abundante e é tempo de realizar rituais publicos,
que costumam contar com muita madsica e a participacao de membros de outras
aldeias; na estacao chuvosa, a comida se torna mais escassa e a aldeia se fecha nas
relagcoes entre as casas e 0s parentes (ISA, 2023).

2.2.2.3 Povo Kamairura

Os Kamaiura, falantes de lingua Tupi-Guarani, jamais se afastaram de sua area de
ocupagao, na regiao de confluéncia dos rios Culuene e Kurisevo, proxima a grande
lagoa de Ipavu. O contato dos Kamaiura com a sociedade nacional remonta a 1884, com
a expedicao de Karl Von den Steinen. Segundo eles, seus antepassados vieram de
Wawitsa, regiao situada no extremo norte do Parque (precisamente onde desembocam
os principais formadores do rio Xingu) e ao lado de Morena, palco central das acoes
miticas e “centro do mundo” para eles.

No sistema alto-xinguano de trocas, a producao de arcos era atribuida a este Povo.
Com a introducao de armas de fogo, elas viraram mais um simbolo do grupo do que
artigos de troca. As mulheres Kamaiura sao conhecidas por serem eximias tecelas das
redes de fibra de buriti, muito valorizadas nas trocas comerciais interétnicas. Os
homens sao especialistas em cestaria e na producao da flauta jakui. Possuem uma
cosmologia e uma mitologia tipicamente Tupi.

Para os Kamaiura, quando se morre, a alma vai para uma aldeia celeste, réplica da
aldeia terrena. La as almas andam sempre enfeitadas, nao trabalham, s6 dancam e
jogam bola; nao se come peixe ou beiju, mas grilo e batata. Assim, quando alguem
morre, deve-se enterra-lo enfeitado para que sua alma assim permaneca (AGOSTINHO
DA SILVA, 1974). Dentre os rituais intergrupais que ocorrem regularmente, pode-se
destacar o Quarup (a festa dos mortos), o Jawari (festa de celebracdo dos guerreiros) e
0 Moitara (encontros para trocas formalizadas) (ISA, 2023).

2.2.2.4 Povo Kuikuro

Os Kuikuro constituem um subsistema Karib com os outros grupos que falam variantes
dialetais da lingua Karib. Seu territorio tradicional é a regiao oriental da bacia
hidrografica dos formadores do rio Xingu (rios Culuene, Buriti e Kurisevo) (DOLE, 1993).
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Segundo os Kuikuro sua origem como grupo se deu apos a separacao de outro grupo,
liderado por chefes do antigo complexo das aldeias de 6ti (campo), situado no alto
curso do rio Buriti, provavelmente em meados do século XIX. Os que ficaram em oOti
deram origem aos que hoje sdao chamados de Matipu (Wagihltli 6tomo). A lingua
mudou um pouco, dando origem a duas variantes ou dialetos (matipu e kuikuro). O
novo grupo (Kuikuro) ocupou varias localidades, com sucessivas aldeias as margens
das lagoas entre os rios Buriti, Culuene e Kurisevo (ISA, 2023).

2.2.2.5 Povo Matipu

Os Matipu falam uma lingua Karib, compartilham o mesmo dialeto com os Kalapalo,
Kuikuro e os Nafukua, com quem mantém relacoes privilegiadas de intercasamentos e
comércio (ISA, 2023). O grupo é tradicionalmente identificado no contexto alto-
xinguano por Marijapei Otomo (o “pessoal” da lagoa Marijapei) e foi localizado em 1948.
Nos anos 1970 criaram uma nova aldeia na beira da lagoa a que dao o nome de
Agahaga. Em 1981, parte do grupo resolveu voltar para perto de Marijapel, perto da base
militar da FAB (chamada de Posto Jacaré). A denominagao Matipu comecou a ser
utilizada pelos nao-indigenas a partir da década de 1940, mas nao se conhece a origem.

Entre si conservam a denominacao de Uagihiti Otomo ou Ngahtinga Otomo (WURKER,
1999). Até 0s anos 1970, os Matipu moravam em uma aldeia chamada Uagihitd, no braco
do rio Mirassol. Problemas de salde levaram a extincao desta aldeia. Eles se
reorganizaram novamente em uma pequena aldeia na mesma regiao, chamada Entagu
("aldeia familiar") e que esta na beira do rio Mirassol, entre os rios Culuene e Kurisevo,
também na regiao do alto Xingu. Em 2002, foi feita uma nova aldeia, denominada
JagamU, também na regiao do rio Kurisevo, originada de uma dissidéncia politica na
aldeia tradicional, havendo agora duas aldeias Matipu (ISA 2023).

2.2.2.6 Povo Mehinako

Os Mehinako sao falantes de lingua da familia Aruak, lingua proxima a dos Wauja,
muitas vezes chamados de "nossos outros”. Sempre viveram na bacia do rio Xingu e a
primeira aldeia de que se tem registro & Yulutakitsi, que deve ter sido habitada ha 150
anos ou mais em localidade incerta. O que faz Yulutakitsi especialmente diferenciado
€ que o grupo estava, naquele tempo, dividido em metades, cada qual vivendo em
fileiras triplas de casas, em lados opostos da praca central (ISA 2023).

As aldeias Mehinako historicas se localizavam ao norte da aldeia Aweti atual, no rio
Tuatuari. O abandono dessas comunidades se deu por varias razoes, como 0
esgotamento da fertilidade da terra, a proximidade em relagao a muitas colonias de
salvas, a ocorréncia de muitas mortes no local e a crenca de que as construcoes e 0s
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caminhos da comunidade haviam se tornado grande e degradado demais, causando
problemas para sua reconstrucao (COSTA, 1988).

Os Mehinako voltam a essas comunidades todo ano para a coleta de pequi e para fazer
sal com uma espécie de aguapé chamado jacinto, encontrado em lagos da regiao. Para
0s Mehinako, esses locais sao o seu habitat tradicional (ISA, 2023).

2.2.2.7 Povo Nahukua

O Povo Nahukua (ou Nafukua), falante de uma lingua Karib, € 0 menos populoso dos
grupos xinguanos, ocupando a parte sudeste da regiao. Compartilham o mesmo dialeto
dos Kalapalo e dos Matipu (WURKER, 1999).

Em 1953 eram cerca de 40 pessoas em uma Unica aldeia, sobreviventes de uma
epidemia de sarampo que dizimou o grupo. Muitos ja os consideravam extintos (DOLE,
1993). Com a fundacdo do PIX e uma significativa melhora no tratamento de saide
relacionado as novas doencas e também com os casamentos interétnicos, os Nahukua
foram se recuperando.

Em 1963, contavam-se 51 pessoas e em 1977 cerca de 69 pessoas moravam na aldeia. O
processo de recuperacao demografica se acentuou nos anos posteriores e hoje a
populacdo conta, segundo dados da Secretaria de Sadde Indigena (Sesai) de 2014, com
143 individuos aproximadamente (ISA, 2023).

2.2.2.8 Povo Naruvoto

Naruvotu sempre foi um grupo notorio no universo alto xinguano, sendo
sistematicamente mencionado nas publicacoes de todos 0s pioneiros na regiao.
Juntamente com os Kalapalo falam uma lingua Karib. Foram eles os primeiros a entrar
em contato direto com a Expedicao Roncador-Xingu, comandada pelos irmaos Villas-
BOas nos anos 1940 (ISA, 2023).

Embora ao longo de séculos os Naruvotu habitassem as areas proximas a confluéncia
dos rios Culuene e Sete de Setembro, hoje eles estao distribuidos em varias aldeias no
Parque Indigena do Xingu (LIMA, 1955).

Ha pelo menos 300 anos os Karib ja estariam presentes nas proximidades das
cabeceiras do Culuene, dentro do que hoje é a Terra Indigena Pequizal do Naruvotu,
onde seus ancestrais estabeleceram contatos amistosos com os grupos de lingua Aruak
que viviam nas proximidades, nas cabeceiras contiguas do alto Xingu (HECKENBERGER,
2000). No entanto, ha mais ou menos 250 anos, os grupos Karib que habitavam o
Culuene migraram repentinamente para a regiao do lago Itavununu, que fica
atualmente dentro das terras preservadas pelo Parque Indigena do Xingu.
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2.2.2.9 Povo Trumai

Os Trumai sao considerados o Ultimo grupo a chegar na area dos formadores do rio
Xingu, tendo alcancado a regiao na primeira metade do século XIX. Atualmente habitam
a area central do Parque Indigena do Xingu, porém culturalmente estao ligados ao
complexo conhecido como alto Xingu (ISA, 2011). Mesmo sendo tardios dentro do
contexto xinguano, os Trumai foram influenciados e também influenciaram uma série
de costumes alto-xinguanos no que diz respeito aos rituais, a cultura material e as
atividades produtivas.

A lingua Trumai é considerada isolada. Diferente de outros povos da regiao, grande
parte da populagao, inclusive criancas, tem na lingua portuguesa sua primeira lingua.
Algumas tentativas tém sido feitas no sentido de estimular o uso da lingua Trumai, com
destaque para o trabalho educacional dos professores indigenas (ISA, 2009).

Foram os Trumai que levaram para o alto Xingu as festas de Jawari e Tawarawana. O
Jawari € um ritual dedicado aos guerreiros mortos, cujo evento central é a disputa entre
dois grupos de arremesso de dardos através de um propulsor. Ja o Tawarawand € uma
festa simples e alegre, que as pessoas realizam pela manha. Os homens vestem uma
especie de saia feita de buriti e se enfeitam com folhas de bananeira, cocares e folhas
de uma arvore cheirosa (hikada xudak), usadas nos bragos e no rosto (TRONCARELLI,
2002).

2.2.2.10 Povo Wauja

Os Wauja (ou Waura), de lingua Aruak, sdo notorios pela singularidade de sua ceramica,
o grafismo de seus cestos, sua arte plumaria e mascaras rituais. Aléem da riqueza de
sua cultura material, esse Povo possui uma complexa cosmologia na qual os vinculos
entre 0s animais, as coisas, 0s humanos e 0s seres extra-humanos permeiam sua
concepcao de mundo e sao cruciais nas praticas de xamanismo.

Sao falantes de uma lingua maipure da familia Aruak, os Wauja constituem, ao lado
dos Mehinako, Yawalapiti, Pareci e Enawené-Nawé, o grupo dos Mairupe centrais
(FRANCHETTO, 2001). Para os Wauja, em especial, a misica é sempre historia, seja ela
sobre um passado recente, envolvendo fatos simples da vida, sobre encontros com
outros povos, ou sobre o tempo em que 0s animais eram gente e falavam. Possuem
um extenso repertorio, tanto instrumental quanto de cancoes.

Cada ritual possui uma serie de musicas proprias, seja ele funerario, de iniciacao
masculina ou feminina ou de mascaras (SCHULTZ, 1965). A ceramica é um dos dominios
tecnologicos e artisticos de maior vigor interpretativo sobre a historia Wauja. No alto
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Xingu, o equipamento doméstico se mantém praticamente o mesmo ha 1000 anos,
evidenciando uma significativa continuidade cultural.

2.2.2.11 Povo Yawalapiti

A lingua Yawalapiti pertence a familia Aruak, assim como as linguas Mehinako e Wauja,
também faladas no Parque Indigena do Xingu. Atualmente, apenas quatro ou cinco
individuos falam Yawalapiti, predominando na aldeia as linguas Kuikuro (da familia
Karib) e Kamaiura (da familia Tupi-Guarani) em razao dos muitos casamentos que ligam
os Yawalapiti a esses grupos, mas vém demonstrando interesse crescente em recuperar
sua lingua (VIVEIROS DE CASTRO, 1987).

No inicio dos anos 1960 estavam organizados na regiao conhecida como Puia, um
triangulo de terras altas entre lagoas e buritizais alimentados por um braco do
Tuatuari. Por sugestao dos irmaos Villas-Bdas, se transferiram para dentro do Parque
Indigena para a regiao que habitam até hoje. O nome Yawalapiti significa "aldeia dos
tucuns" e é hoje usado pelo grupo como autodenominacao. A "aldeia dos tucuns" seria
a localizacao mais antiga de que se recordam e esta situada entre o Posto Diauarum e
0 travessao Morena (sitio proximo a confluéncia dos rios Culuene e Batovi).

2.2.2.12 Povo Ikpeng

Ikpeng, cuja lingua pertence a familia Karib, constitui a autodenominacao do grupo
conhecido pelo nome de Chicao, Tchicao ou Txicao. Por volta de 1850, os lkpeng
ocuparam uma area caracterizada por muitos rios convergentes, onde guerrearam com
uma série de outros grupos. A descricao de certos recursos naturais (como a castanha)
e de acidentes geograficos, bem como as evidéncias sobre nomes e caracteristicas dos
seus Iinimigos, permite supor que se trata da bacia do Teles Pires e Juruena, mais
precisamente na zona intermediaria da confluéncia dos rios Verde e Teles Pires e da
confluéncia do Teles Pires e Juruena (ISA, 2010).

Em 1967, em condicOes precarias, doentes e subnutridos, os lkpeng aceitam a
transferéncia para dentro dos limites do Parque Indigena do Xingu. Os Ikpeng eram um
Povo nomade originarios do Amazonas e seus primeiros contatos com 0s nao-
indigenas foi em meados da década de 1950. Na década de 1960, em razao de doencas
trazidas pelos nao-indigenas e morte por arma de fogo, sua populacao foi reduzida a
38 individuos.

O nome deste grupo foi recebido por outro grupo hostil com 0s quais entraram em
contato e o qual eles rejeitam. Ha mais de uma versao contata pelos indigenas sobre
a origem do nome lkpeng. A maioria afirma que este € o nome de uma vespa raivosa,
cujas larvas eles friccionam contra a pele em um ritual guerreiro. A guerra € uma
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questao central na cultura Ikpeng, presente nos mitos e na visao de mundo desse povo
(ISA, 2011).

Para eles, é a feiticaria dos inimigos que provoca a morte, e 0s prisioneiros de guerra
sdo substitutos dos defuntos (GALVAO, 1996). A maior parte dos lkpeng vive hoje em
uma Unica aldeia no médio Xingu chamada Moygu, proxima do Posto Indigena Pavuru
dentro do Parque Indigena do Xingu, mas reivindicam seu territorio tradicional que se
localiza fora dos limites do Parque, em uma area de aproximadamente 270 mil hectares
localizada no municipio de Paranatinga, no estado do Mato Grosso, as margens do rio
Jatoba.

2.2.2.13 Povo Kaiabi- Kawaiweté

Os Kaiabi, também Tupi-Guarani, até aproximadamente a década de 1940 ocupavam
uma extensa faixa entre os rios Arinos, Tatuy (rio dos Peixes) e médio Teles Pires ou
Sao Manuel, localizada a oeste do rio Xingu. Sao conhecidos também por Kawaiwete,
Cayabi, Kaiabi, Cajabi, Kajabi. As linguas mais semelhantes ao Kaiabi sao Kamayura,
Asurini do Xingu e Apiaka (GALVAO, 1996).

A quase totalidade dos Kaiabi que habita atualmente o Parque Indigena do Xingu é
bilingue pleno, dominando sua propria lingua e o portugués. Alguns individuos
residentes em aldeias de outros grupos, ou casados com individuos de outra etnia,
falam também uma terceira lingua. Os Kaiabi resistiram com vigor a invasao de suas
terras por empresas seringalistas desde o final do século XIX. A partir dos anos 1950, a
regiao dos rios Arinos, dos Peixes e Teles Pires foi retalhada em glebas que viraram
fazendas e os Kaiabi se dividiram em trés grupos. A maioria se mudou para o Parque
Indigena do Xingu, onde se destaca pela pratica de uma agricultura forte e
diversificada, uma arte caracterizada por complexos padroes graficos de inspiracao
mitologica e uma participacao ativa no movimento indigena organizado em defesa dos
interesses do PIX (ISA, 2011).

2.2.2.14 Povo Kisédjé (Suia)

Os Kisédjé comecaram a adotar esta autodenominacao em meados dos anos 1990. Até
entdao eram conhecidos como Suia. Sua lingua pertence ao tronco linguistico J&, assim
como a dos Tapayuna. Desde sua chegada a regiao, seu contato com outros povos
xinguanos e, principalmente, do alto Xingu, ocasionou a incorporacao de muitos
costumes e tecnologias (LANNA, 1966), porém manteve sua singularidade cultural cujo
emblema & um estilo particular de canto ritual, traco marcante da cultura. Até algumas
décadas atras, outro marco diferencial do grupo eram os grandes discos labiais e
auriculares, atualmente abandonados (ISA, 2011). A sociedade Kisédjé tem uma rica
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cosmologia, um tanto diferente dos povos Tupi, tendo como centro a apropriacao de
conhecimentos de animais ou de povos inimigos. Consequentemente, a visao que 0S
Kisédjé tém de si mesmos & de uma sociedade formada atraves da apropriacao seletiva
do que era bom e bonito de outros seres (ACT, 2008).

Os Kisédjé concordam que em um passado longinquo vieram do nordeste, na regiao
do norte do Tocantins ou do Maranhao, e dali se moveram em direcao oeste,
atravessando o rio Xingu até o Tapajos, onde lutaram com uma série de grupos
indigenas como os Munduruku e os Krenakarore (Panara), sempre lutando, se
deslocaram em direcdo ao sul (LANNA, 1966; ISA 2011) e estima-se que chegaram ao
Xingu na primeira metade do século XIX.

As relacoes entre eles e outros grupos que encontraram no alto Xingu oscilaram entre
a harmonia e a hostilidade. Como consequéncia de suspeita de feiticaria e ataques, se
moveram para o norte rumo a foz do rio Suya-Missu, onde massacraram os Manitsaua
e capturaram mulheres e criancas laruma, grupos hoje extintos, que foram
incorporadas as aldeias, e 0s rios Manitsaua-missu e Suya-missu ficaram livres para 0s
Kisédje.

2.2.2.15 Povo Tapayuna

Os Tapayuna se autodenominam Kajkwakratx. Sao também conhecidos como Beico de
Pau ou Suya Ocidentais e sua lingua pertence a familia Jé e esta ameacada de extincao.
Seus falantes vivem em aldeias do Povo Mebengokré (Kayapo), que sdo numericamente
majoritarios. Como sao linguas geneticamente assemelhadas e estruturalmente
parecidas, o mebengdkré influencia diretamente os falantes da lingua tapayuna. Esses
ou sabem falar as duas linguas ou apenas compreendem o mebengdkré (CAMPINAS,
1988).

Sua localizacao original era na regiao do rio Arinos, proxima ao municipio de
Diamantino, no Mato Grosso, e havia em seu territorio tradicional uma diversidade de
recursos naturais como seringueiras, minérios e madeiras, e por este motivo foi
invadido inlUmeras vezes por seringueiros, garimpeiros e madeireiros. A ocupacao do
Brasil Central, entao fomentada pelos governos estadual e federal, na esteira da
colonizacao do norte do Mato Grosso, teve impacto violento em decorréncia das
invasoes de seu territorio na regiao do rio Arinos. A Funai calculava, em 1962, que 0s
Tapayuna somavam mais de 1000 indigenas, mas ao final do processo de contato, em
1971, estavam reduzidos a 40 sobreviventes que foram transferidos para o PIX, vivendo
primeiramente na aldeia dos Kisédjé, que também falam uma lingua da familia Jé (ISA,
2011). Os Tapayuna foram considerados extintos enquanto Povo auténomo devido a
significativa reducao populacional que resultou na sua dispersao, consequéncia desse
processo de genocidio e etnocidio ao qual foram submetidos.
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2.2.2.16 Povo Yudja

Yudja € a autodenominacao do Povo conhecido até a década de 1990 por Juruna,
quando, a partir da acao de professores indigenas das escolas do Parque Indigena do
Xingu, o grupo iniciou um processo de retomada mais efetiva de especificidades
culturais, adotando desde entdo a autodenominacao Yudja (ISA, 2011).

Os Yudja falam uma lingua do tronco Tupi, familia Tupi, que também incluia as linguas
ja extintas dos Povos Arupaia, Xipaia, Peapaia e Aoku (nao identificado), além dos
Maritsawa (SILVA, 1999). O territorio original desse Povo se estendia por toda a regiao
da volta grande do Xingu, onde hoje esta localizada a cidade de Altamira, até a
desembocadura do rio Fresco, no Para. Foram as frentes econdmicas lideradas pela
economia da seringa que obrigaram os Yudja a abandonar o baixo rio Xingu e buscar
refigio para além das fronteiras do Mato Grosso (ISA, 2011).

Ha cerca de 100 anos, este Povo esta separado em dois grupos por uma enorme
distancia, sendo que uma parte vive na regiao de ocupacao muito antiga, o médio
Xingu, na Terra Indigena Paquicamba e adjacéncias, bem como em Altamira (Para); e a
outra parte vive no alto curso do mesmo rio, na area do PIX (SILVA, 1999). Apesar da
consideravel extensao do PIX, os Yudja vivem relativamente confinados, visto que pelo
menos a metade do trecho do rio explorado por este grupo nos ultimos 100 anos faz
parte hoje da Terra Indigena Capoto-Jarina, e suas relacoes com os Txukahamae que
ali habitam nao sao suficientemente tranquilas para garantir aos Yudja direitos de
exploracao dos recursos naturais (ISA, 2011).
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3. OBJETIVO

O

-~ PROSUL

3.1 Objetivo Geral

Este Plano de Trabalho tem como objetivo apresentar a Funai e aos Povos do Territorio
Indigena do Xingu as diretrizes tedrico-metodologicas, atividades, equipe e prazos que
pretendem subsidiar o desenvolvimento do Estudo do Componente Indigena em tela,
voltado a identificacao e avaliacao dos impactos socioambientais, socioculturais e/ou
socioeconomicos que podem ser ocasionados ao modo de vida e a territorialidade
destes povos decorrentes da possivel implantacao e operacao da BR-242/MT.

Neste contexto cabe evidenciar que o empreendimento se encontra em fase de
obtencao de Licenca Prévia e cabera, nesta etapa do estudo, junto com 0s povos
indigenas do territorio, o desafio de compreender, a partir das alternativas locacionais
do projeto basico do empreendimento, os impactos diretos, indiretos e cumulativos
decorrentes da sua implantacao e operacao ao longo do tempo.

3.2 Objetivos Especificos

Os objetivos especificos deste Plano de Trabalho sera: Apresentar a equipe técnica a
ser mobilizada para a elaboracao do ECI; Apresentar o referencial tedrico-metodologico
com roteiro das atividades a FUNAI e as comunidades indigenas; Sugerir o prazo
previsto para a elaboragao das atividades técnicas do ECI; Apresentar os resultados
desejados e atender as instrucoes do Termo de Referéncia - TR, expedido pela FUNAI
e complementados pela Governanca Geral do TIX.

De forma complementar, em relacao as questoes técnicas colocadas pelo TR da Funai
e pela Governanca do TIX no documento “Perguntas que nao podem faltar” se pretende
atender de forma geral os seguintes elementos:

e Caracterizar o empreendimento a partir do historico, objetivo, justificativa,
localizagao e as alternativas locacionais propostas e descrever o historico do
processo de licenciamento ambiental evidenciando o mesmo em relagao aos
grupos indigenas e instituicoes envolvidas;

Territorialidade e biodiversidade

e Sistematizar os dados gerais do territorio em tela, atentando para o processo
fundiario e reivindicacoes de ocupacao territorial tradicional e os aspectos que
fundamentaram e fundamentam na atualidade sua distribuicao socioespacial,
incluindo a Terra Indigena Ikpeng, em processo de estudo, com base em dados
secundarios;

e Caracterizar o contexto socioambiental dos grupos indigenas identificando suas
areas de uso e de importancia de forma ampla, dentro e/ou fora dos territorios
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demarcados, seu modo de vida, locais sagrados, atividades produtivas e suas
relagoes sociopoliticas, econdmicas e culturais, tanto entre eles no territorio
como com o entorno;

e Levantar, caracterizar e avaliar os impactos dos aspectos sazonais relacionados
aos diferentes usos e aproveitamentos das paisagens e da biodiversidade, em
especial para alimentacao, construcao de habitagoes, producao artesanal,
comercializacao, utilizacao ritual/cosmologica, uso medicinal e reproducao das
relagoes sociais no grupo e entre os grupos indigenas, assim como para sua
seguranca alimentar em dialogo com as relacoes e recursos de caca, pesca,
coleta, agricultura e dos recursos hidricos;

e Identificar, mapear e caracterizar areas degradadas e de preservacao
permanente no territorio e seu entorno utilizando para tantos dados historicos
e modelagem futura da analise de paisagem com o empreendimento;

e Mapear junto com os Povos do Xingu e, quando possivel, georreferenciar os
principais elementos/vetores de pressao externa ao Territorio do Xingu que tem
ou podem ter conexao com o empreendimento em tela, buscando analisar os
impactos cumulativos (aditivo e sinérgico) com o tracado previsto da Ferrovia
de Integracao Centro Oeste - FICO na area de estudo;

e Identificar ameacas e 0s aspectos da fiscalizacao e monitoramento territorial
existente no TIX em dialogo com os grupos indigenas, ATIX, o Plano de Gestao
do Territorio Indigena do Xingu e seus projetos de futuro;

e Llevantar as condicoes de atencao a educacao e saude identificando possiveis
impactos do empreendimento nestas areas;

e Avaliar a ocorréncia de impactos que poderao ser ocasionados pelo
empreendimento sobre o meio fisico (qualidade do ar, recarga hidrica e fluxos
de agua, controle de erosao, purificacdo de aguas, regulacao de doencas) no
territorio e suas projecoes sinérgicas e cumulativas, em especial evidenciando
0s impactos sobre o uso e dependéncia dos recursos pelos povos indigenas;

e Apresentar ao longo do estudo, mas também de forma sistematizada, em
capitulo separado, respostas técnicas ao documento “Perguntas que nao
podem faltar” apresentado pela Governanca Geral do TIX e pelo GT de obras do
TIX. Estas questoes serao dialogadas tecnicamente no campo, em conjunto com
0s povos indigenas e este capitulo deve refletir esta troca de conhecimentos
entre as partes;

e (Cabe evidenciar, em relacao a avaliacao de contaminacao da agua por
agrotoxicos, sera feito um levantamento de fontes bibliograficas que discutem
este tema na regiao, incluindo Cerqueira (2018) que aborda essa tematica tanto
nas cabeceiras formadoras do Xingu quanto dentro do PIX. Além disso, dados
de publicagoes sobre monitoramento da qualidade da agua na bacia do Xingu
serao integrados a analise: Embrapa, informacoes do Ministério da Agricultura,
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Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico (ANA), Sesai, Unifesp, Instituto
Nacional de Pesquisa da Amazonia (INPA), Esalg - USP, Sindicatos Rurais etc,
serao fontes oficiais para analisar essa questao do ponto de vista técnico.
Ademais, cumpre salientar que os dialogos e investigacao em campo, junto aos
indigenas, também sao fontes relevantes e essenciais de informacao
qualificada, tendo em vista que habitam a regiao e percebem indicadores
socioculturais e bioindicadores de mudanca na qualidade da agua ao longo do
tempo;

e Sistematizar os impactos, considerando as etapas de pré-execucao, instalagao
e operacao do empreendimento levantados por meio da elaboracao da matriz
de impactos, fazendo uma avalicao sistematica das alternativas locacionais e
opcoes de tracado sob o ponto de vista do ECI, resultado do dialogo com os
grupos indigenas, sua natureza, temporalidade, abrangéncia, sinergia e
cumulatividade. Ainda, sera avaliada a significancia de cada impacto tendo
como referéncia a magnitude e vulnerabilidade de cada impacto identificado
na perspectiva dos povos indigenas do TIX;

e Apresentar a posicao da comunidade indigena com relacao ao empreendimento
e contemplar alternativas locacionais sob a otica do componente indigena;

e Analisar de forma integrada, junto com os povos indigenas e suas instancias de
governanca a viabilidade do empreendimento a partir da avaliacao de impactos;

e A partir da avaliacao de viabilidade, e em acordo com as orientacoes da
governanca do TIX, reescrever a matriz de impacto relacionando-as as medidas
dialogadas na perspectiva de evidenciar, neste momento, seu carater mitigador
ou compensatorio, reavaliando os impactos quanto a sua magnitude e
reversibilidade nas diferentes etapas do projeto (planejamento, execucdo e
operacao). O objetivo deste item é caracterizar as medidas na perspectiva de
sua aplicabilidade, haja visto que devem ser detalhadas na segunda etapa do
ECI, quando sera elaborado o PBA do Componente Indigena em campo junto
com os Povos Indigenas e Governanca do TIX.

e Atuar, em todas as etapas, seguindo as orientacoes da Funai e da Governanca
Geral do Territorio do Xingu, em especial seu Protocolo de Consulta, e realizar
dialogo com a ATIX, comunicando sobre todas as etapas do ECI em curso, bem
como estar disponivel para dialogar e tirar duvidas com todas as comunidades
indigenas envolvidas, parceiros identificados e 6rgaos publicos relevantes para
o levantamento de informacoes, como a Funai, Sesai-Ministério da
Salde/Unifesp, pesquisadores do TIX e outros.

Plano de Trabalho do ECI da BR-242/MT - Povos Indigenas do Territorio do Xingu



DEPARTAMENTO ..
NACIONAL DE PR U‘
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES '-‘4

4. EQUIPE TECNICA

Para elaboracao deste estudo sera necessaria uma equipe multidisciplinar, com
profissionais com formacao em diferentes areas capazes de abarcar todos os temas
importantes nesse processo de forma integrada. Dessa forma, sugere-se, para
avaliacao da Funai e da instancia de Governanca Geral do TIX, uma equipe composta
por 14 (quatorze) profissionais que se dedicardo ao processo em tela e atuardao de
forma integrada com os técnicos colaboradores indigenas a serem indicados pela
Governanca do TIX.

Toda a equipe técnica, em especial 0s que irao a campo e sao os coordenadores de
area, possuem experiéncia em Estudos do Componente Indigena e identificacao e
avaliacao de impactos socioambientais em terras indigenas, cumprindo todos os
requisitos de experiéncia e exigéncias necessarias nestes processos.

A equipe sugerida para campo e atuacao integrada com equipe de gabinete € composta
por:

e 1 coordenador — Antropologa

e 1 técnico Pleno - Antropologo com trabalhos no TIX
e 1técnico sénior - fauna terrestre

e 1técnico sénior - flora

e 1técnico sénior —ictiofauna

e 1técnico sénior - meio fisico

e T assistente geral

Abaixo a equipe de gabinete, que dara suporte na sistematizacao de dados e coleta de
dados secundarios:

e 1técnico especialista em avaliagao de impactos, cumulativos e sinérgicos;
e 1técnico sénior - antropologa

1técnico pleno - fauna terrestre

1técnico pleno - flora

1técnico pleno —ictiofauna

e 1técnico pleno - meio fisico

e 1técnico pleno - geoprocessamento

O Quadro 1 a seguir apresenta a equipe técnica, dividida em técnicos de campo e
gabinete, mas que trabalharao de forma integrada. Cabe, no entanto, esclarecer que
devido a celeridade que foi elaborado este Plano de Trabalho, com o objetivo de
atender a reuniao de Governanca do TIX, haja visto que os servicos de elaboracao do
ECI foram retomados recentemente pelo DNIT, a equipe esta sendo mobilizada, o que
inclui a confirmacao da antropologa que possui trabalhos realizados no TIX, conforme
sugerido pela ATIX.
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Desta forma, apesar de constarem os nomes na relacao de equipe técnica, os
curriculos, termos de compromisso assinados e os atestados médicos/vacinas serao
enviados a Funai o quanto antes para sua avaliacao, ap0s a reuniao de Governanca do
TIX. De forma complementar, a cada etapa de campo os técnicos farao o teste rapido
de Covid-19 antes de adentrar ao TIX, enviando a ATIX os resultados.

Quadro 1 - Profissionais da equipe técnica sugerida para campo e atuagao integrada
com equipe de gabinete.

AREA DE

PROFISSIONAL ATIVIDADES

Coordenacao geral do ECI, das atividades e
da equipe. Responsavel pelo conteldo
antropologico, integracao dos meios no
contedldo e levantamentos, dialogos e
relacionamento com os diferentes atores
envolvidos no ECI, supervisao geral e
revisao.

Especialista do TIX para atuar no conteddo
antropoloégico em dialogo com a
coordenagao social e ambiental, seja no
levantamento de dados primarios, analises
de dados secundarios, dialogos com as
comunidades nas oficinas e caminhadas
pelo territorio, dialogo com liderancas e
associagbes etc. Reunides da equipe
técnica e levantamento bibliografico e
documental.

Coordenacao da area ambiental,
levantamento de dados sobre a fauna
terrestre e seus diferentes usos pelos
indigenas (caca, atividades produtivas e de
geracao de renda, medicina tradicional
etc.), identificacdo de impactos. Reunides
da equipe técnica, reunides na Tl e com
liderancas e associacoes, levantamento de
campo, bibliografico e documental.
supervisao conteddo ambiental e revisao
geral

Levantamento de dados sobre a vegetagao
e seus diferentes usos pelos indigenas
(madeira, rocados, atividades produtivas e
de geracao de renda, medicina tradicional
etc.), identificacdo de impactos. Reunides
da equipe técnica, reunides na Tl e com
liderancas e associacoes, levantamento de
campo, bibliografico e documental.

ATUACAO

Mirella Poccia Antronologia Coordenadora
Costa potog Geral do ECI

Técnico Plena
a confirmar Antropologia - Meio
Antropico

Natalia
Livramento Biologia Técnic Sénior
da Silva de - Meio Biotico

Oliveira

Técnico
A confirmar Biologia Sénior - Meio
Biotico
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AREA DE =
ATUACAO FUNCAO ATIVIDADES

PROFISSIONAL

Levantamento de dados sobre 0s recursos
do meio fisico (solo, topografia, ar, recursos
hidricos) e seus diferentes usos pelos
indigenas, identificacao de impactos.
Reunides da equipe técnica, reunioes na Tl
e com liderangas e associacoes,
levantamento de campo, bibliografico e
documental.
levantamento de dados sobre ictiofauna e
seus diferentes usos pelos indigenas
(pesca, atividades produtivas e de geracao
de renda, medicina tradicional etc),
identificacao de impactos. Reunides da
equipe técnica, reunides no territorio e com
liderancas e associacoes, levantamento de
campo, bibliografico e documental.
Auxiliar nas etapas de campo viabilizando
o pleno atendimento das oficinas em
dialogo com a ATIX, comunidades e equipe
técnica; auxiliar para elaboracao de
documentos, registros e atas em campo;
revisoes de texto em gabinete; assisténcia
nas questoes logisticas de campo etc.
Equipe de levantamento de dados do ECl a
serem indicados pela Governanca Geral do
Técnicos Técnicos TIX. Acompanharao todas as atividades de
" TIX o .
Indigenas do colaboradores | campo e contribuirao efetivamente no
TIX levantamento de informacoes durante

todas as etapas do estudo.

Técnico
A confirmar Geologia Sénior - Meio
Fisico

Técnico
sénior-Meio
Biotico

Ictiofauna e

A confirmar .
Ecologia

Bidlogo-gestao Assistente

A confirmar socioambiental Geral

A seguir o x apresenta a equipe designada para atuacao em gabinete na coleta e
sistematizacao de dados secundarios do TIX e, em especial, da Tl Ikpeng.

Quadro 2 - Profissionais da equipe técnica sugerida para gabinete.

AREA DE
ATUACAO
Avaliacao de Impactos Cumulativos

Avaliacdo de | Técnico especialista |(AIC). Neste estudo contribuira para

FUNCAO ATIVIDADES

PROFISSIONAL

impacto em avaliagao de |avaliagao de impactos cumulativos
A confirmar ! . ) ,

ambiental e impactos resultantes da implantacao da BR-

social cumulativos 242[MT e FICO no trecho em estudo-

lotes 5 a 9 e parte do lote 10.

Conteldo antropoldégico e analise e
sistematizacao de dados secundarios
e documental.

Técnico sénior-

A confirmar Antropologia Meio Social
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AREA DE
ATUAGAO

PROFISSIONAL

FUNGCAO ATIVIDADES

Sistematizagao de conteldo
bibliografico e documental sobre o

Técnico pleno -

A confirmar Biologia Meio Bidtico fauna o e
tema em dialogo com os técnicos de
terrestre
campo
Sistematizagao de conteldo
) . Técnico Pleno - | bibliografico e documental sobre o
A confirmar Biologia RO g e
Meio Biotico flora |tema em dialogo com os técnicos de
campo
Técnico Pleno - | Sistematizacao de contetdo

bibliografico e documental sobre o

A confirmar Biologia Meio Biotico g P
I tema em dialogo com os técnicos de
ictiofauna
campo
Sistematizagao de conteldo
S Técnico Pleno - | bibliografico e documental sobre o
A confirmar Geologia Ry g P
Meio Fisico tema em dialogo com os técnicos de
campo
Elaboracao de mapas tematicos,
. P A georreferenciamento dos dados e
A confirmar Geografia Técnico senior - P . .
analises espaciais nem dialogo com
Geoprocessamento

técnicos.

Para os profissionais que nao irao a campo serao disponibilizados somente os
curriculos, a serem enviados a Funai o quanto antes para sua avaliagao, apds a reuniao
de Governanga do TIX.
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5. REFERENCIAL TEORICO-METODOLOGICO

A elaboracao do Estudo do Componente Indigena estara fundamentada na busca por
respostas as questoes colocadas pela Governanca Geral do Territorio do Xingu e pelo
pleno atendimento do Termo de Referéncia da Funai e cumpre salientar que o ECI deve
garantir a participacao efetiva dos povos indigenas e comunidades, representantes e
associacoes em todas as etapas do trabalho, o que significa que a participacao e o
dialogo com os habitantes dos territorios sao entendidos como estruturantes para o
desenvolvimento do estudo. As informacoes técnicas do projeto basico do
empreendimento e dos aspectos socioambientais integradas aos conhecimentos e
reivindicacoes dos povos do Xingu serao analisadas em conjunto, incorporando
dialogicamente categorias cientificas e indigenas para 0s mesmos temas a serem
tratados.

Adicionalmente, cabe destacar que a participacao indigena em qualquer estudo que
envolve seus territorios e modo de vida deve ser garantida também por diretrizes
legais, especialmente pela Convencao n2 169 da Organizacao Internacional do Trabalho
(OIT), Gnico tratado no sistema multilateral que aborda de forma especifica e
abrangente os direitos dos povos indigenas e tribais, onde um de seus eixos principais
é o compromisso firmado pelos paises aderentes de garantir o direito a consulta prévia,
livre e informada de povos indigenas e comunidades tradicionais na tomada de
decisoes administrativas e legislativas que impactem diretamente seu modo de vida.
Neste sentido, o tratado & um importante instrumento que ganha for¢ca normativa ao
ser internalizado pela Constituicao Federal de 1988, estando acima de decretos
legislativos. De acordo com a Convencao, suas normas e recomendacoes tem como
premissa reconhecer as aspiracoes desses povos em assumir o controle de suas
proprias instituicoes, suas formas de vida e seu desenvolvimento economico, além de
manter e fortalecer suas identidades, linguas e religioes.

A participagao dos povos indigenas nos estudos, tal qual orienta a Funai e todos os
tratados de garantia de seus direitos, deve estar atrelada nao a uma participacao
passiva, de informantes, e sim deve ser pautada na participacao ativa e livre dos povos,
mediante procedimentos apropriados e definidos por eles, respeitando suas tradicoes
e instituicoes representativas em total consonancia com seu direito de autonomia e
protagonismo em entender, interferir e opinar, no seu tempo, sobre tudo que se refere
ao seu modo de vida e territorialidade.
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A participacao propriamente dita se fundamenta no pressuposto de que, quando
efetiva, & engajada e resulta em controle social e poder de opinar sobre as regras e
seus efeitos, possibilita a reflexao conjunta da identificagcao e avaliagao dos impactos,
assim como propoe e opina sobre os mecanismos para implantacao de medidas
adequadas a realidade e especificidades de cada povo e/ou territorio.

Desta forma, este Plano de Trabalho contempla a sugestao da ATIX, proposta pela
Governanca Geral do TIX, em relacao a dinamica de campo para coleta de dados
primarios, conforme o Anexo 2 do Oficio n® 011/2022/PRES/ATIX de setembro de 2022,
levando em conta aspectos logisticos e étnicos, avancando por “regidoes” compostas
por aldeias onde uma aldeia ou polo central recebera a equipe técnica e as aldeias
proximas.

No momento de consulta deste Plano de Trabalho, conforme sugerido pela ATIX, a
Governanca Geral do PIX indicara representantes indigenas que estarao envolvidos
diretamente com a equipe técnica, aléem de dialogar sobre o que consistira e como
ocorrera tal participacao. A forma como irao participar do estudo devera ser definida
com eles, posto as especificidades, expectativas, entendimentos e disponibilidades de
cada um.

5.1 Abordagem metodologica proposta

Sem perda do exposto, a sugestao metodologica para o desenvolvimento do ECI tem
como base as referéncias de avaliacao de impactos pautadas na abordagem de
servicos ecossistémicos, que analisa de forma integrada os aspectos ecologicos e
sociais. A principal caracteristica desta abordagem se assenta no principio de que a
qualidade e o modo de vida de uma populacao/comunidade sao diretamente
relacionados aos bens e servicos que os ecossistemas podem fornecer (GENELETT],
2016).

A Avaliacao Ecossistémica do Milénio (AEM, 2005) foi um estudo de alcance global que
reuniu mais de uma centena de pesquisadores, com objetivo de sistematizar as
discussoes até entao do conceito, que tem origem na década de 70. Um dos resultados
da AEM foi a consolidacao do conceito de servico ecossistémico de maneira sintética
como “beneficios que as pessoas obtém dos ecossistemas”. O fornecimento desses
beneficios é afetado por alteracoes ambientais, que consequentemente afetam a
qualidade de vida das comunidades que os utilizam.

Esse conceito tem sido aplicado a diversos processos de tomada de decisao,
especialmente nos processos de avaliacdo de impactos (FISH et al.,, 2016). A primeira
recomendacao de inclusao do conceito a avaliacao de impactos foi formalizada em
2006, na Conferéncia das Partes (COP) da Convencao da Diversidade Biologica, realizada
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em Curitiba, que retne periodicamente seus paises signatarios. Nesta conferéncia foi
aprovado o documento intitulado “Diretrizes Voluntarias para avaliagao de impactos
inclusiva da biodiversidade”, onde recomenda-se que os Termos de Referéncia
deveriam:

“Identificar, em consulta com as partes interessadas, 0s
servicos ecossistémicos atuais e potenciais fornecidos
pelos ecossistemas afetados (...) e determinar os valores
que estas fungoes representam para a sociedade.
Identificar os principais beneficiarios e aqueles afetados
de maneira adversa (...), com énfase nos mais vulneraveis”
[Secao 5.3(b)h]

Entretanto, a avaliacao de impactos sobre servicos ecossistémicos ganhou difusao
pratica em 2012 com a aprovacao dos Padroes de Desempenho sobre Sustentabilidade
Socioambiental da Corporacdo Financeira Internacional (International Finance
Corporation - IFC), brago de financiamento privado do Banco Mundial. Os padroes de
desempenho sao um conjunto de diretrizes para avaliacao de impactos de projetos
submetidos para possivel financiamento do Banco Mundial e dos bancos signatarios
dos principios do Equador.

Servigos ecossistémicos prioritarios sao definidos pela IFC (2012a) como “aqueles
servicos que o projeto tem alto potencial de causar impacto e, portanto, resultam em
impactos negativos para as comunidades”. Essa priorizacao deve ser feita tendo em
conta a numerosa lista de servicos que os ambientes afetados podem fornecer e
objetivando manter avaliacao focada nos servicos importantes para as comunidades,
no caso em tela, para os Povos Indigenas habitantes do TIX. Como exemplo, mostra-se
a Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 - Identificacao dos servigos ecossistémicos fornecidos na area de estudo.

Servigos Ecossistémicos de Provisao

Servico Possiveis usos indigenas (a serem identificados em

P . Meio Associado
Ecossistémico campo junto aos povos em tela)

Producao de graos, raizes, tubérculos e frutos para
alimentacao e comércio. Milho, mandioca, L .
Culturas tacao € B . Meio Bidtico e Meio
P macaxeira, cara, abobora, melancia, inhame, P
Agricolas ~ antropico
batata-doce, banana, mamao, cacau, etc.
Producao de farinha para comércio e alimentacao
Alimentos Frutos, sementes e polpas para Meio Bidtico e Meio
Silvestres comércio e alimentacao antropico
Madeira Construcoes de casas, canoas, estacas, artesanato, | Meio Bibtico e Meio
utensilios etc. antropico
Combustivel de Lenha Meio Bidtico e Meio
biomassa antropico
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Fibras e resinas

Pintura corporal, palha para cobertura de casas,

Meio Biotico e Meio

embiras e cipos para amarragoes etc. antropico
Medicina Resinas, 6leos/banhas, ervas, peles etc. para uso | Meio Biotico e Meio
tradicional medicinal, antropico
S . N Meio Biotico e Meio
Caca Animais para alimentacao, rituais, artesanato etc. L
antropico
. . - Meio Biotico e Meio
Pesca Peixes para alimentacao, rituais, artesanato etc. P
antropico
Fornecimento de | Usos domésticos, consumo, reproducao cultural Meio antropico e
agua etc. Meio Fisico

Servico

Servicos Ecossistémicos de Regulagao

Possiveis usos indigenas (a serem identificados em

Meio Associado

Ecossistémico

campo junto aos povos em tela)

Regulacao da
qualidade do ar

Respiracao e bem-estar

Meio antropico e
Meio Fisico

Regulacao de
recarga hidrica e
fluxos de agua

Manutencao de nascentes, areas Umidas, varzeas
etc.

Meio antropico e
Meio Fisico

Controle de Prevencao da erosao, movimentos de massas, Meio antropico e
erosao assoreamento etc. Meio Fisico
Purificacao de | Autodepuragao dos rios e tratamento de efluentes Meio antropico e
aguas etc. Meio Fisico
Regulacao de Controle biolégico de agentes patogénicos, como Meio antropico e
doencas da malaria por exemplo Meio Fisico

. ) . L Meio antropico e
Polinizacao Mel para alimentagao e comércio St
Meio Fisico

Servico
Ecossistémico

Valores culturais

Servicos Ecossistémicos Culturais

Possiveis usos indigenas (a serem identificados em
campo junto aos povos em tela)

Meio Associado

Rituais, paisagens, referéncias historicas e

o imemoriais, locais sagrados e informacgoes Todos
e espirituails P . . .
arqueologicas, locais de argila p/ ceramica, etc.
Valores Reproducao do conhecimento de seu modo de Todos

educacionais

vida e territorialidade

Neste contexto cabe evidenciar que conforme os preceitos teoricos desta metodologia,
o diagnostico pode demostrar que alguns impactos identificados e também impactos

potenciais nao estao diretamente

relacionados aos impactos sobre servicos

ecossistémicos, mas sim as acoes relacionadas as instituicoes responsaveis pelo
empreendimento, pelo processo de licenciamento e pelas expectativas regionais neste

processo.

Assim, ainda que estas agoes estejam ligadas aos impactos, nao seria possivel associar
estes impactos a servicos ecossistémicos, pois trata-se de impactos, decorrentes de
acoes institucionais e de gestao do conflito socioambiental. Conforme indica o relatorio
da IUCN (SANCHEZ, 2013) “mesmo quando bem-sucedida, medidas mitigadoras podem
causar novos impactos prejudiciais. Na realidade, tanto as agoes de emergéncia
(incluindo a resposta regulatoria) quanto os programas de remediacao, restauracao e
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compensacao sao, eles proprios, fontes de novos impactos adversos dos pontos de
vista ambiental e social (é por isso que muitos deles exigem licencas ambientais)”.

Dessa forma, a partir do dialogo com os Povos Indigenas do TIX e analise da equipe
técnica, estes impactos serao reunidos em uma categoria separada, que nao estao
relacionados as alteracoes ambientais. A causa destes impactos sao as acoes de gestao
tomadas ao longo dos anos desde o inicio do planejamento da obra até a etapa de
licenciamento ambiental e pode se estender as etapas seguintes caso nao
identificados e corretamente mitigados, quando possivel.

Considerando que o foco deste estudo sao os Povos do Territorio do Xingu, que tem
estreita relagao com os ambientes naturais, acredita-se que o conceito de servicos
ecossistémicos pode conduzir a uma melhor avaliacao dos impactos no ECI por:

(i) evidenciar as consequéncias sociais das alteracoes ambientais causadas
pelo empreendimento;

(ii) manter o foco no que € relevante para os Povos do Territorio do Xingu;

(iii)  priorizar a participagdo das comunidades na definicdo dos servicos
ecossistémicos prioritarios, na validacao e avaliacao da significancia dos
impactos;

(iv) nao ser uma avaliagao restrita a limites geograficos ou administrativos, e
sim ao entendimento dos ecossistemas prioritarios para os indigenas, o que
vai ao encontro do conceito de territorialidade, fundamental para o
contexto aqui avaliado. Neste contexto a atencao deve ser dada aos usos
que os indigenas fazem dos ecossistemas e a partir desta identificacao
determinar a area de estudo do ECl em tela;

(v) resultar em uma avaliacao integrada da territorialidade vivida pelos Povos
do Territorio do Xingu e das areas de uso imprescindiveis para sua
reproducao fisica e sociocultural neste contexto.

Nesta perspectiva é importante salientar que o espaco geografico é o ponto de partida
para pensar o territorio, evidenciando as relagoes estabelecidas, criando limites e
canais de comunicacao, proximidades e distancias, interdicdes, fronteiras
seletivamente permeaveis conforme a logica territorial dos grupos em uma dada
porcao de espaco.

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste ECI sera baseada especialmente
nas notas de orientacdo do IFC (2012b) para aplicacao dos padroes de desempenho e
no guia de analise de impactos sobre servicos ecossistémicos do World Institute
Resources (LANDSBERG et al, 2013). Os procedimentos metodologicos a serem
contemplados estdo sumarizados em oito passos apresentados a seguir (Figura 1).
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Figura 1 - Fluxograma com as etapas de trabalho proposta para o Estudo do Componente Indigena do Territorio Indigena do Xingu.

PASSO 1 Diagnostico: levantamentode dados

AREAS TEMATICAS: RECURSOS DO CONTEXTO SOCIOAMBIENTAL VALIDACAO E AVALIAGCAO DOS
MEIO FiSICO, ICTIOFAUNA, FLORA, ANTROPOLOGICO: USOS IMPACTOS PELOS POVOS
FAUNAE COHDIQﬁES DE SAUDE INDIGENAS DA BIODIVERSIDADE INDIGENAS DO TIX
PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5 PASSO 6 PASSO7 PASSO 8
Identificacdo das Definicdo da Priorizacio dos Identificacdo e Identificacdo e Avaliagdo da Reavaliacao da
alteragoes area de servicos descricao dos descricdo dos significancia dos 5|gn|ﬁcaQC|a
ambientais das ocorréncia dos GRS E TS impactos sobre impactos impactos apos medidas
alternativas Servicos: para avaliagao 0S Servicos institucionais e
locacionais do ecossistemas = prioritarios de gestao
empreendimento area de estudo
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Um dos principais motivos para se considerar a abordagem de servicos ecossistémicos
na avaliacao de impactos é que o conceito promove uma analise integrada de impactos
sociais e ambientais, evidenciando as consequéncias sociais dos impactos bioticos e
fisicos (ROSA e SANCHEZ, 2015; LANDSBERG et al., 2013; SLOOTWEG et al., 2010) e destaca-
se a melhoria da inclusao do conhecimento das comunidades afetadas no processo de
avaliacao de duas maneiras:

e A determinacao do escopo, por meio da definicao dos servigcos ecossistémicos
prioritarios, sobre os quais serao avaliados os impactos. O conhecimento das
comunidades é considerado na validagao da lista de impactos e na participagao
direta da analise de significancia. O conceito também contribui para definicao
de uma area de ocorréncia dos impactos que nao é presa a limites geograficos
ou administrativos/juridicos, tradicionalmente utilizado em estudos de
impactos ambientais, e sim deve levar em conta a territorialidade vivida pelos
grupos na identificacao dos servicos utilizados.

e A abordagem de servicos ecossistémicos permite uma avaliacao totalmente
focada nas consequéncias sociais dos impactos ambientais, o que
frequentemente €& negligenciado em estudos de impactos ambientais
tradicionais, que tem como objetivo avaliar o quanto a regiao pode suportar de
impactos negativos (ROSA e SANCHEZ, 2015; ESTEVES et al., 2012).

Nesse sentido entende-se que o conceito de servicos ecossistémicos, no escopo de
diagnostico, identificacao e avaliacao de impactos e capaz de abarcar a percepcao dos
grupos indigenas em relacao ao seu territorio, um recurso natural e sociocultural,
fundamental para manutencao e reproducao da vida coletiva, que representa o suporte
da vida social.

5.2 Coleta de dados primarios (em campo)

O diagnostico socioambiental visa atender os pontos elencados do TR da Funai e
perguntas colocados pela Governanca do TIX no escopo de entender como as
comunidades vivenciam sua territorialidade e as possiveis inter-relagoes com as
alternativas locacionais do empreendimento BR-242/MT nos trechos em tela. A analise
indigena sobre a relagao deste empreendimento com demais impactos
socioambientais produzidos por outros empreendimentos no entorno e seus
questionamentos acerca do seu projeto de futuro deverao compor a investigacao que
serao contempladas a partir das metodologias participativas abaixo, a serem
abarcadas em todos as etapas do trabalho de campo.

De forma complementar, o campo atendera a dinamica de campo para coleta de dados
primarios conforme o Anexo 2 do Oficio n° 011/2022/PRES/ATIX, levando em conta
aspectos logisticos e étnicos, avancando por “regioes” compostas por aldeias onde
uma aldeia ou polo central recebera a equipe técnica e as aldeias proximas. Esta
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dinamica atendera 10 “regioes” conforme o Mapa 2 no item 2.2.2 Complexo Sociocultural
do Territorio Indigena do Xingu, ficando uma média de aproximadamente cinco dias
em cada regiao, totalizando 45 dias de campo no TIX. De forma resumida e retomando
as informacoes contidas no referido mapa, tém-se:

e KAWAIWETE DO ARRAIAS-MANITO: Contempla 18 aldeias do povo Kawaiwete
(Kaiabi) localizadas nos rios Arraias e Manito. Sobradinho e Aiporé sao aldeias
centrais que podem receber reunioes, oficinas e atividades de pesquisa. As
liderancas das demais aldeias podem se deslocar até essas aldeias centrais
para também participarem;

e KAWAIWETE DO BAIXO XINGU: Contempla 12 aldeias do povo Kawaiwete (Kaiabi)
localizadas nos rios Xingu e Suia-Missu nos arredores do Polo Diauarum. O Polo
Diauarum oferece condi¢oes adequadas para as atividades;

e KAWAIWETE DO MEDIO XINGU: Contempla 23 aldeias do povo Kawaiwete (Kaiabi)
localizadas no rio Xingu. A aldeia Ilha Grande pode receber as liderancas das
demais comunidades para as atividades de pesquisa;

e YUDJA: Contempla 8 aldeias do povo Yudja localizadas nos rios Xingu e Awaia. A
aldeia Tubatuba é a aldeia central dos Yudja e oferece as condicoes para reunir
as liderancas e fazer o trabalho;

e |KPENG: Contempla 9 aldeias do povo lkpeng localizadas nos rios Xingu e
Ronuro. O Polo Pavuru serve como ponto de encontro de todos os
representantes. Cabe aqui esclarecer que em relacao a Tl tradicional do Povo
Ilkpeng que se encontra em estudo, este ECI sistematizara os dados a partir de
dados secundarios, dialogando com o Povo Ikpeng aspectos de seu territorio
tradicional que comporao a analise;

e TRUMAI: Contempla 3 aldeias do povo Trumai localizadas nos rios Xingu e
Steinem. A aldeia Boa Esperanca € a aldeia central deste povo;

e ALTOXINGUANOS DO LEONARDO: Contempla 9 aldeias de diferentes povos
localizadas no entorno do Polo Leonardo, local que pode ser utilizado como
ponto de encontro;

e ALTOXINGUANOS DO KULUENE: Contempla 15 aldeias Kalapalo e Kuikuro
localizadas no Rio Culuene e afluentes. A CTL Culuene, no limite sudeste do
territorio, pode servir como ponto de encontro para os trabalhos;

e ALTOXINGUANOS DO KURISEVO: Contempla 17 aldeias de diferentes povos
altoxinguanos localizadas no Rio Kurisevo e afluentes. A CTL Kurisevo pode
receber as liderancas;

e WAUJA: Contempla 6 aldeias do povo Wauja localizadas no Rio Batovi e
afluentes. A aldeia Ulupuene pode receber as liderancas.
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521 Metodologias participativas

e Oficinas participativas: serao realizadas reunioes coletivas nas aldeias
indicadas conforme orientacao e sugestao da ATIX e respeitando a governanca
interna dos grupos indigenas para discutir questoes socioambientais
pertinentes ao trabalho, considerando o ponto de vista dos povos indigenas
acerca das alternativas locacionais do empreendimento e demais vetores de
pressao que afetam e possam afetar seu territorio e modo de vida. Nestas
oficinas serao estimuladas narrativas livres sobre a percepcao do
empreendimento e entorno direto e por meio dessa escuta se dara inicio ao
processo de compreensao e de alinhamento sobre a dimensao atribuida aos
impactos, suas preocupacoes e expectativas.

Além disso, serao realizadas oficinas tematicas, para discutir temas especificos
em plenarias, notadamente aqueles foco do ECl como caca, pesca, extrativismo,
patrimonio material e imaterial, uso de recursos hidricos, mobilidade, relacoes
socioespaciais etc. Essa atividade deve ser realizada nos primeiros dias de
trabalho de campo e seu objetivo € promover a percepcao do territorio em sua
totalidade e integrar comunidades e equipe técnica, esclarecer dlvidas que
porventura ainda persistam sobre o processo de licenciamento ambiental e
seus procedimentos, o empreendimento ou outro tema relacionado.

e Etnomapeamento: nas oficinas participativas serao elaborados pelos povos do
territorio em conjunto com a equipe técnica mapas tematicos que contemplem
informacdes da vegetacdo (locais de coleta, extrativismo, agricultura etc.); da
fauna e ictiofauna (caca, pesca, barreiros, trilhas utilizadas, areas de manejo
etc.); dos recursos hidricos e do meio fisico (agua para consumo, usoS
domeésticos, usos espirituais/religiosos, lazer, pesca, argila para confeccao de
artefatos ceramicos, etc.); territorialidade (mapeamento cognitivo e visita,
quando possivel, das areas de importancia material e imaterial - capoeiras,
caminhos antigos, cemitérios e aldeias paisagens/biofatos); pressao do entorno
(zonas de pasto e agricultura nao indigena, mineracdo e demais
empreendimentos, estradas etc.); areas de vulnerabilidade ambiental,
sociopolitica, conflitos de usos de recursos, etc; fluxos e mobilidade indigena
no territorio e entorno etc. Tal mapeamento incorpora contetdos, narrativas,
eventos que dao sentido ao mundo social e natural dos Povos do TIX. Desta
forma sera possivel entender a perspectiva indigena sobre os diversos aspectos
de sua territorialidade. O etnomapeamento sera realizado com o numero de
indigenas que se dispuser a participar e sera estimulada a presenca de
representantes indigenas de diferentes grupos geracionais/etarios e de género,
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bem como liderancas. Essa atividade sera realizada juntamente com as
primeiras oficinas participativas e possibilitara identificar de forma coletiva
aspectos socioambientais que devem ser investigados de forma local, mais
detalhada e aprofundada. Para complementar estes dados serao utilizadas
fontes de dados secundarios e o Plano de Gestao do TIX em dialogo com a
Governanca do TIX.

e Entrevistas semiestruturadas: as conversas tematicas no territorio (rocas, caca,
pesca, coleta, politica, cultura, educacao, salde etc.) deverdo ocorrer com todos
os grupos (liderancas, homens, mulheres, criancas, anciaos, jovens, associacoes
etc.), sendo possivel dessa forma tracar um perfil abrangente de utilizagao de
recursos e areas em seus diversos pontos de vista, atividades de interesse e
organizacao social.

e Entrevistas livres: as conversas tematicas ocorrerao de maneira livre de acordo
com a demanda trazida pelos membros da comunidade, assim sera possivel
entender quais temas sao mais relevantes para cada grupo.

e Entrevistas estruturadas: serao realizadas com as associagoes indigenas,
profissionais da saude, educacao, entidades atuantes no territorio etc. Poderao
também ser aplicadas a membros da comunidade a depender da demanda e
da necessidade técnica, com objetivo principal de complementar as
informacoes, identificar vias de acesso, modos de ocupacao e pressao
territorial, servicos e equipamentos publicos, identificagao da presenca
indigena nas cidades, caracterizagao da infraestrutura das aldeias (captacao e
distribuicao de agua, saneamento basico, fornecimento de luz elétrica, tipos de
moradias, escolas, postos de saude, identificacao de instituicoes atuantes no
territorio como Funai, Sesai, Unifesp, ONGs, Igrejas, Associacoes, levantamento
de dados demograficos etc.), mapeamento de rotas de compra/venda/troca
comercial e sua configuracao social.

e Caminhadas etnoecologicas: os territorios serao percorridos pela equipe
técnica e técnicos indigenas designados para participagao nas atividades de
forma que seja possivel conhecer a regiao e visitar locais destacados no
etnomapeamento. Nesse momento & importante que os principais pontos de
interesse (areas de interesse sociocultural, caca, pesca, coleta, agricultura,
acessos etc.) quando possivel, sejam vistoriados e georreferenciados,
permitindo cartografar o territério com bases de satélite e cruzar as
informacgoes obtidas com aquelas obtidas através do etnomapeamento. Além
disso, sera possivel também fazer um levantamento primario de espécies
vegetais e animais presentes no TIX e seu entorno com base em observagoes
diretas (avistamentos e vocalizagdes) e indiretas (rastros como pegadas, pelos,
fezes, arranhoes, fucadas, tocas etc.).
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e Elaboracao de calendario sazonal: essa atividade devera ser contemplada tanto
em oficinas participativas, de forma coletiva, como atraves das demais
metodologias propostas, em especial vivenciando em campo junto com o0s
indigenas a sazonalidade de uso dos recursos. Consiste na identificacao das
diversas atividades desenvolvidas ao longo do ano e sua sistematizagao nas
diferentes estagoes (sazonalidade). Isso permite um melhor entendimento
acerca das praticas indigenas e fendmenos climaticos, permitindo entender
qual periodo é utilizado para realizacao de cada atividade de interesse,
notadamente caca, pesca, plantio, colheita, coleta/extrativismo, rituais,
deslocamentos etc.

e Levantamento da territorialidade e aspectos cosmologicos: identificagao dos
lugares de significado historico e cultural para os indigenas; localizacao
oportunistica e georreferenciamento dos lugares relevantes; caracterizacao in
situ dos locais (p.ex. caracteristicas ambientais dos lugares na paisagem). A
analise dos dados coletados devera ser realizada considerando a) a cronologia
de ocupacao; b) os modos de ocupacao dos lugares em termos de mobilidade,
sistema de assentamento e organizagao social; ¢) a dinamica de ocupacao,
reocupacao e abandono dos lugares; d) a importancia cultural e historica dos
lugares e a importancia dado pelos povos indigenas quanto a necessidade de
sua preservacao.

Espera-se que com o conjunto das atividades/metodologias propostas tenha-se um
entendimento sistémico e especifico sobre como os grupos entendem e utilizam seu
territorio, como se dao as relacoes sociais internamente e como sao as relacoes
externas, permitindo a avaliacao, em conjunto com os Povos do Xingu, de como o
empreendimento pode afetar os seus modos de vida e seu territorio.

5.3 Coleta de dados secundarios

Como forma de complementar as informacoes coletadas em campo também sera
realizada sistematizacao de dados secundarios sobre o TIX e seus Povos. Essa busca
documental sera realizada tanto em bibliotecas, notadamente a da Funai e as
diferentes coordenacoes, como na internet em portais de instituicoes governamentais,
artigos cientificos, dissertacoes e teses académicas, publicacoes de ONGs parceiras,
Sesai/Ministério da Salde, Unifesp, publicacoes do TIX como seu Plano de Gestdao do
TIX, etc. Os temas a serem contemplados sao 0s mesmos que serao abordados na
coleta de dados primarios, como a flora, fauna, ictiofauna, meio fisico, contexto
antropologico, historico, salde etc., garantindo dessa forma uma completude amostral
mais eficiente, se valendo de dados de profissionais que trabalham ou trabalharam no
TIX. De forma complementar serao feitos dialogos com pesquisadores que possuem
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trabalhos relevantes com os Povos do TIX e/ou da bacia do Xingu para maior acuracia
dos dados.

Cabe salientar que o Povo lkpeng reivindica seu territorio tradicional contiguo ao TIX
as margens do rio Jatoba. Para o levantamento de dados deste territorio sera feito um
dialogo com o Povo Ikpeng, com a Funai e observados os documentos que podem ser
utilizados para esta caracterizagao. Destarte, ainda que sua Tl reivindicada seja
caracterizada por dados secundarios, o Povo Ikpeng também participara da coleta de
dados primarios e sera considerado na contextualizacao do TIX, haja vista que € nele
que hoje residem e utilizam os servigos ecossistémicos do territorio, aléem de serem
parte do sistema sociopolitico de governanca.

5.4 Metodologia para avaliagao de impactos

Para a identificagao dos impactos sobre 0s servicos ecossistémicos € fundamental
perceber que os servicos fornecidos por uma regiac podem Sser numMerosos € nem
sempre todos sao impactados. Sendo assim, segundo a recomendacao da IFC (2012a)
deve-se priorizar aqueles servi¢cos sobre 0s quais a implantacao e operacao do futuro
empreendimento exercera impacto e que, portanto, resultam em impactos adversos
para as comunidades afetadas. Para essa priorizacao serao utilizados dois critérios: a
importancia para os beneficiarios (Povos indigenas do Territorio do Xingu) e o risco de
ocorrer impacto sobre 0s servicos ecossistemicos nas diversas fases do
empreendimento, considerando suas alternativas locacionais. Para tanto, duas
perguntas precisam ser respondidas junto com os povos indigenas:

1. Este servico & importante para o modo de vida, salde, seguranca ou
territorialidade dos Povos?

2. Ha possibilidade de o empreendimento influenciar o fornecimento do servico,
de forma direta, indireta ou cumulativa e sinérgica?

A primeira pergunta sera respondida com base no diagnostico sobre o contexto
antropologico e socioambiental junto com as comunidades. A segunda sera analisada
também com base no diagnostico biofisico do territorio e seu entorno, considerando
também os dados secundarios. O servico sera considerado prioritario quando a
resposta para as duas perguntas for “sim”. Cabe ressaltar que estes servicos
considerados prioritarios serao avaliados e validados com as comunidades por meio
das oficinas participativas.

Ja para a identificacao e descricao dos impactos institucionais e de gestao/governanca,
conforme mencionado nos preceitos teoricos da metodologia, alguns podem nao estar
diretamente relacionados aos impactos sobre servicos ecossistémicos, mas sim as
acoes tomadas pelas instituicoes responsaveis pelo dialogo, mitigacao, reparacao, ou
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compensacao de impactos causados até o momento, nesta fase de planejamento e ou
a serem causados no caso de implantacao do empreendimento. Assim, ainda que estas
acoes estejam ligadas ao processo de licenciamento do empreendimento, nao é
possivel associar estes impactos a servicos ecossistémicos, pois trata-se de impactos
decorrentes de acoes institucionais e de gestao do conflito socioambiental.

Dessa forma, a partir dos relatos dos indigenas, coleta de evidéncias e observacao
participante da equipe técnica estes impactos serao reunidos em uma categoria
separada, que nao esta relacionada diretamente as alteragoes ambientais, mas ao
processo em si.

Cabe evidenciar que a cumulatividade e sinergia dos impactos nos servicos
ecossistémicos prioritarios serao avaliadas em relacao as alteragoes ambientais do
proprio empreendimento, como também em relacao as alteracoes ambientais da FICO,
de responsabilidade da INFRA S.A, que tera seu tragado paralelo a BR-242/MT no trecho
em tela.

5.4.1 Descricao do Impacto

Aidentificacao dos impactos sera feita por meio da classica analise da relagao de causa
e consequéncia (SANCHEZ, 2013). Na avaliacdo de impactos de empreendimentos e
atividades relacionadas, as causas usualmente sao associadas a etapas construtivas
e/ou temporais.

No caso em tela, as causas dos impactos serao as alteragoes ambientais que podem
ser ocasionadas pelo empreendimento (de forma direta, indireta e
cumulativa/sinérgica) em atencao a suas alternativas locacionais e identificadas junto
com os povos indigenas no diagnostico socioambiental, que serao entao relacionadas
a0s servicos ecossistémicos prioritarios identificados. O resultado sera consolidado em
uma matriz de impactos sobre servicos ecossistémicos prioritarios, evidenciando os
servicos ecossistémicos afetados e os impactos sociais (consequéncias das alteracoes
ambientais) que podem afetar os povos em tela ou na relacdo estabelecida entre eles
na regiao e territorio.

A lista de impactos sera construida, avaliada e validada pelos indigenas e Governanca
Geral do TIX por meio de oficinas tematicas direcionadas em uma segunda etapa de
campo, nas quais serao apresentadas as alteracoes ambientais identificadas e cada
impacto socioambiental sera dialogado, revisitado e validado em plenaria.

A descricao dos impactos sera baseada nos critéerios das melhores praticas
internacionais (SANCHEZ, 2013), considerando a natureza, temporalidade, abrangéncia
e cumulatividade dos impactos conforme a Tabela 2.
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Tabela 2 - Critérios para descricao dos impactos.

Item Descricao do item Categorias
Descreve se o0 impacto afeta o Negativo
Natureza receptor de maneira positiva o .
negativa Positivo
c L bgica d Prévio
Temporalidade aracterizagao cronologica da Instalacao
ocorréncia do impacto -
Operacao
.. izaca i Local
Abrangéncia Caracteflza_gao e§paC|al da :
ocorréncia do impacto Regional
Indica se o impacto é resultado de Presente
um processo aditivo ou sinérgico Ausente
Cumulatividade com impactos causados por outros
empreendimentos ou atividades o
Indefinido

prévias ou futuras na
territorialidade dos PIX

5.4.2 Avaliacao da significancia

A avaliacao da significancia € uma etapa fundamental da identificacao dos impactos
sobre o modo de vida dos povos indigenas em tela e consiste em uma relacao entre
magnitude do impacto e a vulnerabilidade do receptor do impacto (SANCHEZ, 2013). A
magnitude representa o quanto o impacto tem potencial para modificar os sistemas
ecologico e social, ou seja, o tamanho do impacto e o quanto a fonte do impacto altera
0 meio em que ela incide.

Ja a vulnerabilidade do receptor esta relacionada ao quanto o receptor € sensivel ou
vulneravel ao impacto que o afeta, por exemplo se existem outras formas e fontes de
acesso ao servico prioritario identificado. Portanto, quanto maior a magnitude e maior
a vulnerabilidade, mais alta sera significancia do impacto, conforme demonstra a
Figura 2.
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Figura 2 - Significancia expressa em funcao da magnitude do impacto e a sensibilidade
dos recursos ou dos receptores.

4
Magnitude do N,
. Significancia
impacto
alta
Significancia
media
Significancia
baixa
>
Vulnerabilidade do receptor

Fonte: Sanchez (2013).

Tanto a magnitude quanto a vulnerabilidade podem ser definidas a partir da
combinacao de outros critérios, estabelecidos caso a caso. Para este ECI pretende-se
utilizar dois critérios para a definicdo da magnitude do impacto (cumulatividade e
intensidade) e dois critérios para a definicdo da vulnerabilidade do receptor
(alternativas de acesso ao servico impactado e a importancia atribuida pelas
comunidades ao impacto), como mostra a Tabela 3. Por sua vez, a relagdo entre a
magnitude do impacto e a vulnerabilidade do receptor pode resultar em uma
significancia pequena, moderada ou critica (Quadro 3).

Tabela 3 - Critérios utilizados para avaliar a significancia do impacto.

ITEM CRITERIO DESCRI(;AO CATEGORIAS
Caracteristica de um mesmo Presente
Cumulatividade impacto se agravar ao longo do Ausente
aditiva tempo, sem influéncia de outros indefinid
. 1 naerinidao
Magnitude impactos.
L . . Alta
Intensidade Criterio avaliado pelg €quipe Média
tecnica com base no diagnostico -
Baixa
Vulnerabilidade Possibilidade de as comunidades Nenhuma

encontrarem alternativas para
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ITEM CRITERIO DESCRIGAO CATEGORIAS
Alternativas de acessarem um servico que foi Pouca
acesso ao Servigo impactado. Muita
impactado N3o se aplica
Importancia Importancia relativa atribuida Alta
atribpuida olas pelas comunidades indigenas Média
comunidgdes durante oficina de apresentacao )
de impactos Baixa

Quadro 3 - Resultado da significancia dos impactos dada pela relagdao entre magnitude
dos impactos e a vulnerabilidade do receptor

Magnitude
Significancia do
impacto
Baixa Média

Pequena Pequena

Pequena

o
o
3
ﬂh
s S
28
2 9
[\ ]
™

wh
=
[
=
S

A seguir, sao detalhados cada critério utilizado.

MAGNITUDE DO IMPACTO

A magnitude do impacto é estimada tendo como base as orientagoes do termo de
referéncia da Funai e as boas praticas internacionais (LAWRENCE, 2007; TERRAPON-
PFAFF et al., 2017):

e Cumulatividade aditiva ao longo do tempo: esta relacionada a possibilidade dos
impactos se agravarem ao longo do tempo sem a influéncia de outros impactos,
isto €, impactos com cumulatividade aditiva presente sao aqueles que se
acumulam no tempo. A cumulatividade esta presente, ausente ou indefinida.

e Intensidade: € uma avaliagao baseada na percepcao da equipe técnica e pode
ser definida como alta, média ou baixa. A magnitude &€ um produto dos dois
critérios, conforme mostra a Tabela 4.
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Tabela 4 - Combinagoes de critérios para definicao da magnitude do impacto.

CUMULATIVIDADE ADITIVA INTENSIDADE RESULTADO DA MAGNITUDE
Presente/Indefinida Alta Alta
Presente/Indefinida Média Alta
Presente/Indefinida Baixa Média

Ausente Alta Alta
Ausente Média Média
Ausente Baixa Baixa

VULNERABILIDADE DO RECEPTOR

O receptor do impacto neste estudo sao os povos do Territorio Indigena do Xingu e,
seguindo o recomendado na avaliacao de impactos sobre servicos ecossistémicos
(ROSA e SANCHEZ, 2016; IFC, 2012b), essa sera avaliada sob os seguintes critérios:

e Alternativas espaciais de acesso dos povos indigenas ao servico impactado:
esse critério é avaliado pela equipe técnica, considerando as alternativas
locacionais de acesso ao servico impacto, sendo que quanto mais alternativas
ha para as comunidades acessarem o servico, menos dependente ela é do
servico impactado. Neste caso nao devem ser consideradas alternativas bens
ou servicos fornecidos por populagoes humanas. Em outras palavras, alterativas
de acesso ao servico sao opgoes espaciais para acessarem o fornecimento do
mesmo servico ecossistémicos em outro local que nao esta sendo impactado.
Neste caso nao é aceitavel que se troque medicina tradicional, por exemplo,
por remédios vendidos em farmacias.

e Importancia do impacto atribuida pelas comunidades: essa € uma nota
atribuida pelos povos indigenas e Governanca Geral do TIX em uma escala de 1
a 3 (1- pouco importante; 2- importante e 3- muito importante) e a combinagao
entre os dois critérios é feita a partir da regra apresentada na Tabela 5.

Tabela 5 - Combinagdes de critérios para definicao da vulnerabilidade do receptor.

ALTERNATIVAS DE ACESSO IMPORTANCIA DO IMPACTO RESULTADO DA

AO SERVICO IMPACTO ATRIBUIDA PELAS COMUNIDADES NERABILIDAD
Nenhuma Alta Alta
Nenhuma Média Alta
Nenhuma Baixa Média

Poucas Alta Alta

Poucas Média Média
Poucas Baixa Baixa
Muitas Alta Média
Muitas Média Baixa
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Muitas Baixa Baixa

MEDIDAS ETNOAMBIENTAIS

A etapa seguinte a avaliacao de impactos sera a proposicao, neste momento do ECI, de
categorias gerais de medidas, cuja metodologia considera também:

e Aspectos legais pertinentes a mitigacao, controle ou compensacao de cada
fator/componente ambiental afetado negativamente ou, se houver, a
potencializacao daqueles afetados positivamente;

e Planos e programas governamentais que incluem a preservagao ou conservacao
do fator/componente ambiental afetado;

e Praticas atuais de mitigacao e controle de impactos ambientais negativos;

e Praticas atuais de compensacao dos impactos negativos importantes e
considerados irreversiveis, porém nao mitigaveis.

A classificagao das medidas propostas sera realizada com os critérios descritos em
USAID/ENCAP (2005), apresentados no Quadro 4. A implementacdo das medidas
propostas sera dialogada na etapa de detalhamento de PBA, apds aprovacao do ECI
Final e constatada a viabilidade do projeto basico do empreendimento, quando os
impactos serao avaliados pela Funai e Governanca do TIX em etapa de Consulta
Unificada, com a descricao dos programas ambientais para execucao, tendo em vista
etapa de campo especifica com o0s povos em tela, com uma visao integradora, tanto
dos impactos avaliados quanto das medidas propostas.

Quadro 4 - Critérios de classificagao de medidas ambientais.

CRITERIOS CATEGORIA DEFINICAO

Quando a acao resulta na prevencao ou reducao

Mitigadora dos efeitos do impacto ambiental negativo.

Quando a acao objetiva (i) acompanhar/monitorar
as condigoes do fator/componente ambiental
TIPO afetado de modo a validar a avaliagao do impacto
Controle identificado e/ou da eficacia da medida proposta
para este impacto, e (ii) servir de subsidio para
proposicao de medidas adicionais ou mesmo para
aumento do conhecimento tecnoldgico e cientifico.

Quando a acao objetiva compensar um impacto
ambiental negativo irreversivel e nao mitigavel,
através de melhorias em outro local que nao o
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CRITERIOS CATEGORIA DEFINICAO
afetado pelo impacto ambiental, dentro ou fora da
area de estudo.

Potencializadora Quando a acao resulta no aumentpidos efeitos do
impacto ambiental positivo.
Quando a acao resulta na prevencao total ou
CARATER DA Preventivo parcial da ocorréncia do impacto ambiental
MEDIDA negativo.
MITIGADORA Quando a acao resulta na correcao total ou parcial
do impacto ambiental negativo.
. Quando a acao reduz de forma irrelevante a
Baixa e - . .
avaliacao final do impacto ambiental negativo.
EFICACIA DA MEDIDA Média Quando a acao resulta em reducao parcial dos
MITIGADORA efeitos do impacto ambiental negativo.
Quando a acao resulta em uma relevante reducao
na avaliacao final do impacto ambiental negativo.
. Quando a acao resulta em aumento irrelevante na
Baixa o : . .
avaliacao final do impacto ambiental positivo.
EFICACIA DA MEDIDA Média Quando a acao resulta em aumento parcial dos
POTENCIALIZADORA efeitos do impacto ambiental positivo.

Quando a acao resulta em um relevante aumento
dos efeitos do impacto ambiental positivo.

Fonte: Adaptado de USAID/ENCAP (2005).
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6. RELACAO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES TECNICAS

Inicialmente cabe salientar que o Estudo do Componente Indigena, bem como suas
etapas e prazos, apenas podem ser iniciados mediante elaboracao do Plano de
Trabalho (documento em tela) para apresentacao a Funai e Governanca Geral do TIX,
sendo, portanto, esta considerada a Etapa 1.

Visando atender os objetivos do ECI, o TR da Funai e as questoes postas pelo Protocolo
de Consulta do TIX para o caso em tela, abaixo se propoe um passo a passo para melhor
visualizar as 14 etapas no total, sendo algumas etapas de responsabilidade da equipe
técnica na elaboracao do ECI, algumas em dialogo com as instancias de Governanca do
TIX e outras especificamente relacionadas ao protocolo de consulta do TIX, a serem
realizadas internamente pelas comunidades, que contemplam desta forma todo o
processo de elaboracao do ECI até a Reuniao de Consulta Unificada para dialogo e
encaminhamentos finais acerca da avaliacao de impactos, conforme detalhado a seguir
(Figura 3).

Cabe evidenciar que neste fluxograma abaixo ndo esta prevista a etapa de elaboragao
do PBA do ECI, haja visto que ela so6 podera ocorrer apos aprovacao do ECI Final pela
Funai e pela Governanca Geral do TIX em reuniao unificada com a presenca dos 6rgaos
de governo. Apos esta etapa deve ser iniciado um novo fluxograma, com a etapa de
Consulta Unificada de Aprovacao do Plano de Trabalho do PBA-CI conjunto da obra BR-
242/ MT e FICO, conforme estabelecido pelo Protocolo de Consulta do TIX para este
processo e acordado pelos drgaos de governo envolvidos.
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Figura 3 - Fluxograma das etapas da elaboracao do ECI até reuniao unificada de
Consulta para aprovacao do ECI Final, antes do inicio da etapa do PBA Cl.

Etapa 8 - Rodada nas aldeias do TIX, de carater

Etapa1- Elaboracado do Plano de Trabalho e

Etapa2 - Apresentacao do Plano de Trabalho Etapa9 - Dialogo e contribuicoes dos
a Governanca Geral do TIX, GT de Obras do TIX resultados das oficinas de impacto pela
e orgaos do governo Governanga Geral do TIX e GT de Obras

Etapa3 - Rodada nas aldeias do TIX, de carater

: Etapa 10 - Sistematizacao Final de dados,
Interno elaboracdo do ECI final e Protocolo na Funai

Etapa & - Aprovacao do Plano de Trabalho pela

Governanca Geral do TIX Etapa 11- Apresentacao do ECI final a

Governanga Geral do TIX, GT de Obras do TiX e
orgaos do governo

Etapa5 - Coleta de dados primarios no TIX
conforme proposta da ATIX / Coleta de dados
secundarios do TIX e da Tl lkpeng em estudo

(Gabinete)

Etapa 12 - Rodada nas aldeias do TIX, de
carater interno

Etapa 6 - Sistematizacao dos dados primarios Etapa13 - Avaliacao do ECI Final pela
e secundarios e planejamento oficina de Governanga Geral do TIX, GT de obras e orgaos
impacto do governo

Etapa7 - Apresentacao dos dados Etapa 14 - Consolidacao, com contribuicoes e
sistematizados e oficina de impactos com alteracoes dialogadas na etapa anterior e
Governanga Geral do TIX e GT de Obras do TIX Protocolo do ECI final na Funai

Legenda: Em azul as etapas relacionadas as atividades de campo e gabinete da equipe técnica. Em verde
as etapas relacionadas ao Protocolo de Consulta do TIX.

6.1 Breve descricao das etapas

ETAPA 1 — ELABORAGAO DO PLANO DE TRABALHO (PT) (ESTE DOCUMENTO)

Este documento em tela foi elaborado pela equipe técnica, com a coordenacao da
antropodloga e bidloga responsavel pela coordenacao ambiental. Cumpre salientar que
esta versao ainda é preliminar, devendo ainda ser incorporado os curriculos da equipe
técnica e toda documentacao exigida pela Funai, bem como pode ser alterada devido
as contribuicoes da reunidao de consulta do documento (Etapa 2) junto a Governanca
do TIX em julho de 2023.
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ETAPA 2 = CONSULTA: APRESENTAGAO DO PLANO DE TRABALHO A GOVERNANGA GERAL DO TIX,

GT DE OBRAS DO TIX E ORGAOS DO GOVERNO

Este Plano de Trabalho (PT) sera apresentado a governanca geral do TIX, GT de obras
do TIX e 6rgaos do governo em reuniao no posto Leonardo prevista para ocorrer nos
dias 12 e 13 de julho de 2023. Nesta oportunidade, os participantes poderao fazer
sugestoes de melhorias ou modificacoes no PT de modo que o estudo ocorra de
maneira mais eficiente e coerente com 0s processos de governanca interna do TIX e
em atendimento ao seu Protocolo de Consulta. Na oportunidade a sugestao desta
equipe é dialogar sobre o melhor calendario para iniciar a etapa de coleta de dados
em campo no TIX para planejamento prévio.

ETAPA 3 — RODADA NAS ALDEIAS DO TIX, DE CARATER INTERNO

Em cumprimento ao Protocolo de Consulta dos Povos do TIX, apos apresentacao deste
Plano de Trabalho, os membros da Governanca Geral e GT de obras do TIX percorrerao
as aldeias para dialogo das sugestoes metodologicas e etapas apresentadas com o
objetivo de discutir com as comunidades a pertinéncia e concordancia com 0s
processos sugeridos por esta equipe.

Tendo em vista que esta versao do PT atende as consideracoes postas pela Governanca
Geral do TIX na reuniao de novembro de 2019, deve ser avaliado na reuniao de consulta
(Etapa 2) a possibilidade de validacao do PT pela Governanca Geral do TIX para
planejamento da etapa de campo.

ETAPA 4 — CONSULTA: APROVAGAO DO PLANO DE TRABALHO PELA GOVERNANGA GERAL DO TIX

Em cumprimento ao Protocolo de Consulta dos Povos do TIX, apos a rodada nas aldeias
e discussoes e dialogos internos, a Governanca Geral pode aprovar este PT, incluindo,
caso necessario, sugestoes de alteracoes metodologicas ou das etapas sugeridas.

Tendo em vista que esta versao do PT atende as consideracoes postas pela Governanca
Geral do TIX na reuniao de novembro de 2019, deve ser avaliado na reuniao de consulta
(Etapa 2) a possibilidade de validagao do PT pela Governanca Geral do TIX para
planejamento da etapa de campo.

ETAPA 5 — COLETA DE DADOS PRIMARIOS NO TIX CONFORME PROPOSTA DA ATIX / COLETA DE

DADOS SECUNDARIOS DO TIX E DA Tl IKPENG EM ESTUDO (GABINETE)
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Com a aprovacgao (Povos do TIX, Governanca Geral e 6rgaos do governo) do PT e
calendario para etapa de campo, a sugestao € que a fase de coleta de dados primarios
tenha duracao de 45 dias com a permanéncia da equipe técnica no TIX. Esta etapa visa
atender a coleta de dados para atendimento do TR da Funai e questoes postas pela
Governanca Geral do TIX, a partir das metodologias de campo ja descritas neste
documento. Conforme ja descrito, o objetivo & entender como as comunidades
percebem os elementos da territorialidade e da biodiversidade e as inter-relacoes com
o empreendimento em tela e outros do entorno, instalados ou a serem instalados.

Da mesma forma, propoe-se que a coleta de dados secundarios ocorra
concomitantemente a coleta de dados primarios, com uma equipe técnica de igual
qualificacao em gabinete, reunindo dados bibliograficos disponiveis em diversas
plataformas e bibliotecas para complementar a caracterizagao ambiental e
antropologica do TIX, mas em especial a Tl Ikpeng em estudo.

ETAPA 6 - SISTEMATIZAGAO DOS DADOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS E PLANEJAMENTO DA OFICINA

DE IMPACTO

Esta etapa de gabinete deve ter duragao entre 45 e 60 dias para que a equipe técnica
sistematize os primeiros dados ja obtidos através dos trabalhos de campo realizados
no TIX, elaboracao de mapas bem como os dados secundarios ja coletados pela equipe
de gabinete. Além disso, sera importante planejar as oficinas de impacto, em dialogo
com a ATIX, a ser realizada na etapa seguinte no TIX.

ETAPA 7 - APRESENTAGAO DOS DADOS SISTEMATIZADOS E OFICINA DE IMPACTOS: EQUIPE

TECNICA, GOVERNANGA GERAL E GT DE OBRAS DO TIX

Esta etapa deve ter duracao de 10 dias nos quais a equipe técnica ira apresentar os
dados sistematizados até o momento, discutir resultados ainda em carater preliminar,
avaliar os mapas elaborados, realizar a discussao e dialogo sobre os impactos e
elaborar a matriz de impactos/diretrizes de medidas junto a Governanca Geral do TIX
e GT de obras. Nesta etapa o GT de obras sera capacitado para dialogar internamente
na rodada nas aldeias do TIX.

ETAPA 8 — RODADA NAS ALDEIAS DO TIX, DE CARATER INTERNO

Em cumprimento ao Plano de Consulta dos povos do TIX, apos a oficina de impactos e
elaboracao de matriz, os membros do GT de Obras do TIX percorrerao as aldeias para
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discutir internamente as questoes dialogadas na Etapa 7 com o objetivo de discutir
com as comunidades a pertinéncia e concordancia com os resultados obtidos até o
momento.

ETAPA 9 — DIALOGO E CONTRIBUIGOES DOS RESULTADOS DAS OFICINAS DE IMPACTO PELA

GOVERNANCA GERAL DO TIX E GT DE OBRAS COM A EQUIPE TECNICA

Em cumprimento ao Protocolo de Consulta do TIX, apos a rodada nas aldeias e
discussoes e dialogos internos no TIX, a Governanca Geral e GT de obras apresentara
os resultados da rodada e apontara duvidas, sugestoes de alteracoes ou melhorias no
conteldo discutido.

ETAPA 10 - SISTEMATIZAGAO FINAL DE DADOS, ELABORAGCAO DO ECI FINAL E PROTOCOLO NA

FUNAI

Esta etapa deve ter duracao de 30 dias para que a equipe técnica sistematize um
documento final com os dados obtidos ao longo de todo o estudo, incluindo o
resultado do dialogo, contribuicoes e validacao das oficinas de impacto realizadas com
a Governanca Geral do TIX na Etapa 9. Apos feita a sistematizacao final, esta equipe
entregara o documento final assinado para o DNIT que fara o protocolo na Funai para
avaliagao inicial.

ETAPA 11 — CONSULTA UNIFICADA: APRESENTAGAO DO ECI FINAL A GOVERNANGA GERAL DO TIX,

GT DE OBRAS DO TIX E ORGAOS DO GOVERNO

Esta etapa deve ter duracao a ser dialogada com a Governanca Geral do TIX em dialogo
com o governo. Nesta reuniao pretende-se apresentar o ECI Final, evidenciando o
diagnostico, alternativas locacionais e avaliagao de impacto correlata. Nesta etapa de
consulta todos os envolvidos participarao tirando ddvidas sobre o documento e
dialogando sobre os resultados finais.

ETAPA 12 - RODADA NAS ALDEIAS DO TIX, DE CARATER INTERNO

Em cumprimento ao Protocolo de Consulta dos Povos do TIX, ap0s apresentacao e
dialogo sobre o ECI final, a Governanca Geral e o GT de obras do TIX percorrerao as
aldeias para discutir internamente as questoes dialogadas com o objetivo de discutir
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com as comunidades das aldeias os resultados obtidos e encaminhamentos
necessarios a serem dialogados na proxima etapa com a equipe técnica, empreendedor
e orgaos do governo.

ETAPA 13 — CONSULTA UNIFICADA: AVALIACAO DO ECI FINAL PELA GOVERNANGA GERAL DO TIX,

GT DE OBRAS DO TIX E ORGAOS DO GOVERNO

Em cumprimento ao Protocolo de Consulta dos Povos do TIX, apos a rodada nas aldeias
e discussoes e dialogos internos, a Governanca Geral encaminhara nesta reuniao os
resultados obtidos nas etapas internas no TIX incluindo sugestoes de alteracoes ou
melhorias no conteddo apresentado e avaliando com os 6rgaos do governo questoes
relevantes do processo em tela. A duracao desta etapa sera definida entre a
Governanca Geral do TIX e orgaos do governo.

ETAPA 14 — CONSOLIDACAO DO ECI, COM CONTRIBUIGOES E ALTERAGCOES DIALOGADAS NA ETAPA

ANTERIOR E PROTOCOLO DO ECI FINAL NA FUNAI

Esta etapa deve ter duracao aproximada de 10 dias para que a equipe técnica faca a
revisao e 0s ajustes necessarios encaminhados na Reuniao de Consulta Unificada
(Etapa 13).

Neste documento final deve ser incorporado ao ECI Final a Ata da reuniao unificada
onde deve constar os dialogos realizados na etapa de consulta e encaminhamentos
acordados entre as partes. Desta forma o documento sera assinado pela equipe técnica
e entregue ao DNIT, que devera protocolar na Funai e conforme o Termo de Referéncia
devem ser entregues versoes para a ATIX. A quantidade de versoes deve ser dialogada
na reuniao de consulta.

Outro item a ser dialogado sera a traducao de um resumo do ECI nas linguas faladas
no TIX, caso solicitado pela ATIX e Governanca Geral do TIX. Esta questao deve ser
dialogada e encaminhada nas reunioes de consulta.
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7. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES TECNICAS

Para todas as atividades/Etapas previstas e descritas acima que se relacionam
estritamente a equipe técnica tem-se um total de aproximadamente 220 dias de
trabalho. Cabe lembrar que esse prazo contempla as etapas necessarias para execucao
do trabalho pela equipe técnica em conjunto com os Povos Indigenas, porém nao
contempla os prazos legais da Funai e 0s prazos que serao solicitados pela Governanca
do TIX para cumprimento do seu Protocolo de Consulta.

Cumpre salientar que o cronograma abaixo (prazos para execucao das atividades) e
calendario das atividades de campo devem ser dialogados durante a consulta deste
Plano de Trabalho (Etapa 2) junto a Governanca Geral do TIX e 6rgaos do governo, de
modo que pode sofrer ajustes. A Tabela 6 a seguir apresenta o detalhamento do
cronograma proposto.

Tabela 6 - Cronograma de duracao das atividades da equipe técnica do ECI do Territorio
Indigena do Xingu.

Més Més

Etapa* Atividade/Produto Mes Mes o

1 2

15
dias

1 Elaboracao Plano de Trabalho ECI

Apresentacao do Plano de Trabalho a
2 Governanca Geral do TIX, GT de Obras
do TIX e 6rgaos do governo

Coleta de dados primarios no TIX
conforme proposta da ATIX (campo) / 30 | 15
Coleta de dados secundarios do TIX e dias | dias
da Tl Ikpeng em estudo (Gabinete)
Sistematizagao dos dados primarios
6 e secundarios e planejamento oficina
de impacto

Apresentacao dos dados
sistematizados e oficina de impactos 10
com Governanca Geral do TIX e GT de dias
Obras do TIX

Sistematizagao Final de dados,

10 |elaboracao do ECI final e Protocolo
na Funai

Apresentacao do ECI final a

i Governanca Geral do TIX, GT de Obras
do TIX e 6rgaos do governo
Consolidacao, com contribuicoes e
alteracoes dialogadas na etapa de 10
consulta e Protocolo do ECI final dias
consolidado na Funai

Total 15 10 60 45 30 30 30 220

*As etapas 3, 4, 8,9, 12 e 13 ndo sao de responsabilidade desta equipe técnica, e seus prazos
dependem da Funai e Governanga do TIX.

10
dias

30 30 | 30
dias | dias | dias

20 10
dias | dias

10
dias

14
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8. RESULTADOS ESPERADOS

O Estudo do Componente Indigena em tela deve apresentar como resultado a
identificacao e caraterizacao dos impactos socioambientais que podem ser causados
a territorialidade e ao modo de vida dos Povos Indigenas do Xingu envolvidos neste
processo devido a possivel instalagao da BR-242/MT, em dialogo com alternativas
locacionais do empreendimento e a possivel sinergia com outros empreendimentos
existentes e/ou futuros previstos para regiao, em especial a FICO.

Neste contexto, os conhecimentos indigenas acerca de sua territorialidade e suas
instancias de governanca étnica, local e geral, devem ser ampla e criteriosamente
contempladas ao longo de todo o processo de identificacao e avaliacao de impactos,
em atendimento ao Protocolo de Governanca do TIX.

Para tanto, cabe reiterar que a metodologia sugerida por esta equipe técnica, a
abordagem de servicos ecossistémicos para avaliacao de impactos, se vale da premissa
que o0s povos indigenas reconhecem os servicos ambientais fornecidos pelos
ecossistemas de sua territorialidade e, portanto, sao aptos a dialogar com a ciéncia e
instituicoes quando se trata de apontar alteracoes ambientais e/ou solugdes mais
adequadas aos problemas que afetam seu territorio e, consequentemente, seu modo
de vida e subsisténcia. E preciso lembrar que a pouca participacao social efetiva, bem
como a nao utilizagao dos conhecimentos tradicionais das populacoes atingidas, em
especial nos estudos inseridos em processos de licenciamento ambiental, faz com que
esses estudos falhem em alcancar seus principais objetivos, quais sejam a mitigacao
efetiva e reparacao justa dos impactos ocasionados (YOSHINO, 2017).

Como se percebe em diversos processos de licenciamento no Brasil, em especial 0s
que tem alto potencial de impactar comunidades que dependem dos territorios e
recursos naturais para sua sobrevivéncia fisica e cultural, esta falta de participacao e
envolvimento do conhecimento tradicional se apresenta a médio e longo prazo como
causadora de conflitos e contribui de forma sistémica para a piora da qualidade e
modo de vida destas comunidades. Uma inovadora iniciativa cientifica internacional
que vem dando suporte para legitimar a contribuicao das comunidades locais no
conhecimento acerca dos ecossistemas € a Plataforma Intergovernamental da
Biodiversidade e Servicos Ecossistémicos (IPBES™), um 6rgao independente criado em
2012 em atendimento as demandas de Estado dos 127 paises membros, formado por
cerca de 1000 pesquisadores de diferentes areas e locais, que trabalham
voluntariamente e tem como coordenadores da Plataforma quatro agéncias das
Nagoes Unidas: Unep, FAO, UNPD e Unesco®. O IPBES é analogo ao Painel do Clima

2 Disponivel em https://www.bpbes.net.br/conheca-a-ipbes/

B Programa das Nacdes Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), Organizacdo das Nagbes Unidas para
Alimentacao e Agricultura (FAQ), Programa das Nacdes Unidas para o Desenvolvimento (UNDP),
Organizacado das Nacdes Unidas para a Educacdo, a Ciéncia e a Cultura (Unesco).
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(IPCC), mas sua grande inovacao é que, desde sua origem, incorpora 0os conhecimentos
de povos indigenas e comunidades tradicionais sobre a biodiversidade, seu valor, seu
uso e as pressoes que os afetam. O objetivo desta abordagem é se valer do dialogo
entre a ciéncia e 0s conhecimentos tradicionais para o avanco da agenda de
conservacao, tendo em vista que o conhecimento destas populagoes sobre seus
territorios € abrangente, validado por observagao e experimentacao minuciosa que
produzem saberes pedologicos, biologicos, etologicos, ecologicos e climaticos
detalhados. As premissas sobre a relevancia desta abordagem se fundamentam na
relevancia dos conhecimentos destas comunidades, que por dependerem dos
ecossistemas para sua sobrevivéncia fisica e cultural, portanto, sao mais vulneraveis a
perdas da biodiversidade, mais sensiveis as mudancas dos ecossistemas e apontam
com maior facilidade e assertividade suas transformacoes.

Para fins de atendimento ao TR da Funai em relacao a apresentacao dos resultados e
indicadores esperados, segue quadro abaixo, que de forma itemizada apresenta, por
etapas, 0 que se espera em cada atividade/documento e as evidéncias que devem ser
cumpridas para confiabilidade da coleta de dados, em especial no trabalho de campo.
Cabe neste contexto receber outros procedimentos ou medidas de controle que podem
ser requeridos pela Governanca Geral do TIX, 0s quais serao cumpridos por esta equipe
técnica.
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DNI

122 PROSUL

ETAPA

Etapa 1 - Elaboracao do Plano de
Trabalho (PT)

Etapa 2 - Apresentacao do Plano de
Trabalho a Governanga Geral do TIX,
GT de Obras do TIX e drgaos do
governo

Etapa 3 - Rodada nas aldeias do TIX,
de carater interno

Etapa 4 - Aprovacgao do Plano de
Trabalho pela Governanca Geral do
TIX e 6rgaos do governo

Etapa 5 - Coleta de dados primarios
no TIX conforme proposta da ATIX /
Coleta de dados secundarios do TIX e
da Tl Ikpeng em estudo (Gabinete)

RESULTADOS ESPERADOS

Elaboracao de documento a ser apresentado a Funai e Governanca Geral
do PIX contendo as questoes técnicas, sugestoes e acordos alinhados
em reuniao de novembro de 2019 e outros documentos processuais

Retomada do processo de consulta com dialogo sobre o Plano de
Trabalho;

Contribuigoes da Governanca do TIX, GT de obras e governo a serem
incorporadas no PT;

Definicao de representantes indigenas do TIX para participar do ECI;
Definicao junto a Governanca do TIX do calendario da etapa de campo
no TIX

INDICADORES

Protocolo do Plano de Trabalho na
Funai antes da Reuniao de consulta
unificada em julho de 2023 no PIX

Ata da reuniao com fotos e lista de
presenca;

Relacdo dos representantes indigenas
do ECL.

RODADA INTERNA DO PROTOCOLO DE CONSULTA DO TIX

Contribuicoes da Governanca do TIX e GT de obras a serem incorporadas
no PT;

Calendario da etapa de campo no TIX;;

Realizar etapa de campo em acordo com calendario indicado pela
Governanca do TIX;

Cumprir a logistica e dinamica de campo sugerida pela ATIX;

Cumprir a metodologia de campo conforme PT

levantar dados sobre a organizagao social, politica e econdmica dos
Povos do TIX;

Levantar dados do contexto socioambiental - ecossistemas e servicos
ecossistémicos dos povos indigenas do Xingu;

Levantar dados secundarios em base documental e em contato com
orgaos piblicos e parceiros do TIX

Sistematizar em gabinete todos os dados coletados de campo e dados
secundarios de forma integrada;

Protocolar novo PT, caso necessario,
com modificacoes ou contribuicoes.

Calendario de campo cumprido;

Atas das oficinas nas 10 regioes do TIX;

Relacao de dados bibliograficos e
entrevistas com 0Orgaos publicos e
parceiros.

Material de apresentacao dos dados e
elaboracao de mapas.
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Etapa 6 - Sistematizacdo dos dados
primarios e secundarios e
planejamento oficina de impacto

Etapa 7 - Apresentacao dos dados
sistematizados e oficina de impactos
com Governancga Geral do TIX e GT de
Obras do TIX

Etapa 8 - Rodada nas aldeias do TIX,
de carater interno

Etapa 9 - Dialogo e contribuicdes dos
resultados das oficinas de impacto
pela Governancga Geral do TIX e GT de
Obras

Etapa 10 - Sistematizacao Final de
dados, elaboracao do ECI final e
Protocolo na Funai

Planejar em dialogo com a ATIX data e oficinas de validacao dos dados
coletados e oficinas de construcao de matriz de impacto;

Apresentacao e dialogo entre equipe técnica, Governanca do TIX e GT de
obras sobre os dados coletados;

Realizar oficina de matriz de impactos e dialogo sobre alternativas
locacionais;

Capacitacao do GT de obras do TIX para rodadas internas

Data das oficinas definida pela ATIX (e-
mail ou oficio);

Ata com contribuicao da Governanca e
GT de obras sobre os dados;
Ata das oficinas de impacto com lista
de presenca e fotos

RODADA INTERNA DO PROTOCOLO DE CONSULTA DO TIX

Contribuicoes da Governanca do TIX e GT de obras a serem incorporadas
na sistematizacao de dados;

Sugestoes, contribuicoes e avaliacao do GT e Governanca do TIX sobre
matriz de impactos e outros dados.

Sistematizar em gabinete todos os dados coletados de campo e dados
secundarios de forma integrada e contribuicdes das reunides com
Governanca Geral do TIX;

Ata com contribuicao da Governanca
Geral sobre rodada interng;
Ata da reuniao com lista de presenca e
fotos.

Protocolo do ECI Final com Check List
do TR da Funai e do documento
entregue pela ATIX : "perguntas que
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Etapa 11 - Apresentacdo do ECI final a
Governanca Geral do TIX, GT de Obras
do TIX e 6rgaos do governo

Etapa 12 - Rodada nas aldeias do TIX,
de carater interno

Etapa 13 - Dialogo sobre ECI final
pela Governancga Geral do TIX, GT de
Obras do TIX e 6rgdos do governo

Sistematizar EC| Final em atendimento ao TR da Funai nao podem faltar" com indicacao de
- Identificacdo do empreendedor e empresa consultora (com os item no inicio do ECI a ser avaliado
respectivos profissionais pela Funai e Governanca do TIX
engajados no estudo) B
-Caracterizagdo do empreendimento (contexto historico, localizagao Atas de todas as reunices de Consulta
geografica e demais e oficinas do processo.

estruturas que compdem o projeto de engenharia)

-Marcos legais

-Metodologia e procedimentos adotados

-Dados gerais das Tls (situacao fundiaria, reivindicacoes e limites,
aspectos demograficos e etc.)

-Organizagao social, politica e economica dos Povos do TIX
-Contexto socioambiental -Territorialidade e recursos naturais:
ecossistemas servigos ecossistémicos

-Atencao a educacao e saide

-Caracterizagao dos efeitos sinérgicos e cumulativos no contexto
regional, em especial relacionados a FICO

-Alternativas locacionais a partir da avaliacao dos Povos do TIX
-Matriz de impacto e categoria/diretriz de medidas

-Analise de viabilidade

-Referéncias bibliograficas

Apresentacao do ECI em reuniao de consulta unificada - Governanca do
TIX e governo;

Dialogo sobre dividas de todos os envolvidos;

Elaboracao de material para dialogo do GT de Obras com aldeias, em
dialogo com técnicos indigenas

RODADA INTERNA DO PROTOCOLO DE CONSULTA DO TIX

Contribuigoes da Governanga do TIX a serem incorporadas no ECI Final a
ser consolidado;

Acordos e encaminhamentos entre Governanca Geral do TIX e érgaos do
governo sobre 0 processo;

Ata da reunidao com fotos e lista de
presenca.

Atas e acordos da Reuniao final de
Consulta unificada do processo com
lista de presenca e fotos.
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Etapa 14 - ECI Final Consolidado -

Consolidagao, com contribuigoes e
alteragoes dialogadas na etapa
anterior e Protocolo do ECI na Funai

Avaliacao final da Governanca Geral do TIX sobre o ECI.

ECI Final consolidado

-ldentificacdo do empreendedor e empresa consultora (com os
respectivos profissionais

engajados no estudo)

-Caracterizacao do empreendimento (contexto historico, localizacao
geografica e demais

estruturas que compdem o projeto de engenharia)

-Marcos legais

-Metodologia e procedimentos adotados

-Dados gerais das Tls (situacao fundiaria, reivindicacoes e limites,
aspectos demograficos e etc.)

-Organizagao social, politica e economica dos Povos do TIX
-Contexto socioambiental -Territorialidade e recursos naturais:
ecossistemas servigos ecossistémicos

-Atencao a educacao e saude

-Caracterizacao dos efeitos sinérgicos e cumulativos no contexto
regional, em especial relacionados a FICO

-Alternativas locacionais a partir da avaliacao dos Povos do TIX
-Matriz de impacto e categoria/diretriz de medidas

-Analise de viabilidade

-Item especifico sobre etapa de consulta final unificada sobre ECI
-Referéncias bibliograficas

Protocolo do ECI Final Consolidado com
Check List do TR da Funai e do
documento entregue pela ATIX
"perguntas que nao podem faltar" com
indicacao de item no inicio do ECI Final
consolidado;

Atas e acordos da Reuniao final de
Consulta unificada do processo, com
lista  de presenca e  fotos.

Impressao, pelo DNIT de versoes a
serem entregues para Governanca
Geral do TIX (quantidade a ser
dialogada na reuniao de Consulta
(Etapa 13).
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